

| Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području gradnje —

PRILOG 2



Hrvatska
komora
arhitekata

**Prilog Pravilniku
o standardu
usluga arhitekata
u području
gradnje**

OPIS POSLOVA

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

**POSLOVI ARHITEKTA
A POSLOVI PROJEKTIRANJA**

A1 Arhitektonski projekti zgrada

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---------------------|---|----------------|----------------|
| 0 Inicijativa | 0.1 Analiza tržišta | Generalne usluge | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | 0.2 Poslovni plan | Generalne usluge | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Nabava | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|--|---|----------------|---|
| 1 Pokretanje | 1.1 Pokretanje projekta | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | <p>Pregled i analiza lokacije, postojećeg stanja zemljišta i građevina te komunalne opremljenosti, uvjeta i ograničenja okoliša i imovinsko-pravnog stanja.</p> <p>Pregled i usporedna analiza različitih lokacija.</p> <p>Analiza prostorno-planske i zakonske regulative u odnosu na vrstu i složenost građevine, uvjeti i posljedice.</p> <p>Planiranje potreba - procjena funkcionalnih kapaciteta obzirom na namjenu građevine (npr. broj ležajeva u hotelu).</p> <p>Provjera i uskladjenje potreba s mogućnostima (prostora, građevine, finansijskog okvira).</p> <p>Utvrđivanje tehničkih zahtjeva u skladu s posebnim zahtjevima investitora ili u skladu s planiranjem posebnih mjera za optimizaciju građevine i građevnih dijelova koji nadilaze uobičajeni okvir projektiranja (zakonski minimum), u cilju postizanja energetske učinkovitosti, smanjenja štetnih tvari, smanjenja emisije CO₂, korištenja obnovljivih izvora energije itd.(za vrstu i tip konstrukcije, tehnologiju građenja, zaštitu od požara, zaštitu na radu, utjecaj na okoliš i dr.).</p> <p>Izrada preliminarnog prostornog programa.</p> <p>Izrada preliminarne funkcionalne sheme programa.</p> <p>Prikupljanje potrebnih podloga, podataka, tehnoloških zahtjeva.</p> <p>Prikupljanje osnovnih podataka za odluku investitora vezano za ciljanu razinu održivosti i pojedine elemente održivog građenja.</p> <p>Izrada dokumentacije postojećeg stanja.</p> |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | 1.2 Studija izvodljivosti (Feasibility studija) | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | <p>Izrada varijanti prostorno-programskega koncepta na temelju istih polazišta.</p> <p>Izrada varijanti prostorno-programskega koncepta na temelju različitih polazišta.</p> |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---|---|----------------|---|
| | 1.3 Utvrđivanje projektnog zadatka | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | Izrada projektnog zadatka: - opis projektnog zadatka; - izrada kataloga prostorija i prostora; - izrada funkcionalne sheme programa. |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|----------------------------|---|--|--|
| 2 Projektiranje | 2.1 Idejno rješenje | Generalne usluge | <p>Projektiranje</p> <p>Analiza i provjera osnovnih elemenata projektnog zadatka, ukoliko je utvrđen i dostavljen od strane investitora.</p> <p>Analiza dobivenih podloga za projektiranje.</p> <p>Obilazak lokacije.</p> <p>Razrada idejnog rješenja temeljem prostorno-programskog koncepta, uključivo izrada varijanti temeljenih na jednakim zahtjevima investitora.</p> <p>Uskladivanje idejnog rješenja s projektnim i drugim uvjetima - oblikovnim, funkcionalnim, tehničkim, ekonomskim, ekološkim, socijalnim, uvjetima lokacije, prostorno-planske regulative, zakonske regulative i uvjetima nadležnog tijela i javnopopravnih tijela.</p> <p>Priprema podloga i podataka za projektante suradnike koji sudjeluju u projektiranju.</p> <p>Izrada prezentacije najpovoljnije od varijanti idejnog rješenja koje se tijekom izrade razvijaju u formi nacrta u odgovarajućem mjerilu, uključivo tekstualno obrazloženje. Prezentacija sadrži:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osnovne podatke o smještaju građevine u prostoru, - osnovne podatke o prostornim gabaritima građevine, - osnovnu funkcionalnu i organizacijsku shemu, - osnovna obilježja tlocrte dispozicije, - osnovne elemente oblikovanja, - osnovne kvantifikacijske podatke (površine, volumeni i dr.), - opis ispunjenja lokacijskih uvjeta propisanih prostorno-planskom regulativom. <p>Izrada opisa i grafičkog prikaza građevine, uključivo objedinjavanje svih tehničkih rješenja projektanata suradnika, za izdavanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, ostalih uvjeta, mišljenja i suglasnosti.</p> | <p>Izrada varijanti idejnog rješenja temeljenih na različitim zahtjevima investitora.</p> <p>Izrada varijanti idejnog rješenja uslijed izmjene zakonske i/ili prostorno-planske regulative.</p> <p>Razrada idejnog rješenja u skladu s posebnim zahtjevima investitora ili u skladu s planiranjem posebnih mjera za optimizaciju građevine i građevnih dijelova koji nadilaze uobičajeni okvir projektiranja (zakonski minimum), u cilju postizanja energetske učinkovitosti, smanjenja štetnih tvari, smanjenja emisije CO₂, korištenja obnovljivih izvora energije itd.</p> <p>Priprema podloga i podataka za stručne suradnike van projektnog tima (vanjski konzultanti) koji sudjeluju u projektiranju.</p> <p>Izrada dodatnog sadržaja idejnog rješenja u slučaju građevine s utjecajem na okoliš.</p> <p>Izrada / ažuriranje kataloga prostorija i prostora i funkcionalne sheme programa.</p> <p>Izrada posebnih prezentacijskih materijala, npr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maketa, - perspektivnih prikaza, - 3D vizualizacija, - animacija, - kolaž atmosfere / inspiracije (moodboard), - kolaž materijala (materialboard) i dr. <p>Primjena BIM pristupa u projektiranju, u skladu s utvrđenom razinom potrebe za informacijama.</p> <p>Izrada preliminarne analize alternativnih mogućnosti građenja.</p> <p>Izrada stručne recenzije idejnog rješenja.</p> |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---|---|---|----------------|
| | | Ekonomika građenja | Izrada preliminarne procjene troškova građenja u skladu s varijantnim rješenjima. | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | |
| | 2.2 Posebni uvjeti i uvjeti priključenja | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | 2.3 Idejni projekt | Generalne usluge | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Generalne usluge | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---------|---------------|---|---|
| | | Projektiranje | <p>Razrada idejnog arhitektonskog projekta temeljem idejnog rješenja i odabrane varijante, ovjerene od strane investitora.</p> <p>Uskladivanje idejnog arhitektonskog projekta s projektnim i drugim uvjetima - oblikovnim, funkcionalnim, tehničkim, ekonomskim, ekološkim, socijalnim, uvjetima lokacije, prostorno-planske regulative, zakonske regulative i uvjetima nadležnog tijela i javnopravnih tijela.</p> <p>Priprema podloga i podataka za projektante suradnike koji sudjeluju u projektiranju.</p> <p>Izrada idejnog arhitektonskog projekta u formi nacrta u odgovarajućem mjerilu s tlocrtima, presjecima, pročeljima i prostornim prikazima, uključivo tehnički opis i kvantifikacijski podaci (površine, volumeni i dr.), opis ispunjenja lokacijskih uvjeta propisanih prostorno-planskom regulativom, sve u skladu sa zakonskom regulativom.</p> <p>Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta sukladno uvjetima javnopravnih tijela i nadležnog tijela za izdavanje dozvole.</p> | <p>Analiza i provjera idejnog rješenja u slučaju promjene projektanta.</p> <p>Izrada varijanti idejnog arhitektonskog projekta temeljenih na različitim zahtjevima investitora.</p> <p>Izrada varijanti idejnog arhitektonskog projekta uslijed izmjene zakonske i/ili prostorno-planske regulative.</p> <p>Razrada idejnog arhitektonskog projekta u skladu s posebnim zahtjevima investitora ili u skladu s planiranjem posebnih mjera za optimizaciju građevine i građevnih dijelova koji nadilaze uobičajeni okvir projektiranja (zakonski minimum), u cilju postizanja energetske učinkovitosti, smanjenja štetnih tvari, smanjenja emisije CO₂, korištenja obnovljivih izvora energije itd.</p> <p>Priprema podloga i podataka za stručne suradnike van projektnog tima (vanjski konzultanti) koji sudjeluju u projektiranju.</p> <p>Izrada dodatnog sadržaja idejnog projekta u slučaju građevine s utjecajem na okoliš.</p> <p>Ažuriranje kataloga prostora i prostorija i funkcionalne sheme programa.</p> <p>Izrada kataloga funkcionalnih jedinica (npr. stanova u slučaju projektiranja stambene zgrade).</p> <p>Izrada rješenja sustava signalizacije za usmjeravanje, informiranje i upozoravanje.</p> <p>Izrada posebnih prezentacijskih materijala, npr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maketa, - perspektivnih prikaza, - 3D vizualizacija, - animacija, - kolaž atmosfere / inspiracije (moodboard), - kolaž materijala (materialboard) i dr. <p>Primjena BIM pristupa u projektiranju, u skladu s utvrđenom razinom potrebe za informacijama.</p> <p>Izrada analize alternativnih mogućnosti građenja.</p> <p>Izrada stručne recenzije idejnog projekta.</p> <p>Izrada autorske recenzije idejnog arhitektonskog projekta u slučaju promjene projektanta.</p> <p>Izrada lokacijskih i tehničkih prikaza za izdavanje suglasnosti stranaka u postupku ili za osnivanje prava služnosti i sl.</p> <p>Izrada i prikupljanje dokaza, tehničkih, konstruktivnih, građevinsko-fizikalnih, za izdavanje dozvola u specifičnim slučajevima.</p> <p>Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta uslijed okolnosti za koje nije odgovoran projektant.</p> |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|-------------------------------|---|--|---|
| | | Ekonomika građenja | Izrada / dorada preliminarne procjene troškova građenja u području arhitektonske struke. Provjera troškova građenja kroz usporedbu procjenjenih troškova građenja u području arhitektonske struke s planiranim proračunom troškova. | Izrada / dorada preliminarne procjene troškova građenja u području arhitektonske struke u skladu s varijantnim rješenjima, optimizacija troškova. Priprema preliminarne procjene troškova po grupama radova. Priprema preliminarne procjene troškova i izrada prikaza u marketinške svrhe i/ili za prodaju. |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | |
| | 2.4 Lokacijska dozvola | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | 2.5 Glavni projekt | Generalne usluge | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---------|---|---|--|
| | | Projektiranje | <p>Razrada glavnog arhitektonskog projekta temeljem idejnog projekta i odabранe varijante, ovjerenе od strane investitora i prethodno usaglašene s uvjetima nadležnih i javnopravnih tijela i/ili s lokacijskom dozvolom, u skladu sa zakonskom regulativom. Usklađivanje glavnog arhitektonskog projekta s projektnim i drugim uvjetima (uvjetima lokacije, prostorno-planske regulative i zakonske regulative kojom su uređeni temeljni zahtjevi za građevinu i dr.). Priprema podloga i podataka za projektante suradnike koji sudjeluju u projektiranju.</p> <p>Izrada glavnog arhitektonskog projekta u formi nacrta u odgovarajućem mjerilu s tlocrtima, presjecima, pročeljima, shemama koji sadrže dimenzije, osnovna tehnička rješenja, materijale i dr. bitne elemente, uključivo tehnički opis i kvantifikacijski podaci (površine, volumeni i dr.), opis ispunjenja lokacijskih uvjeta propisanih prostorno-planskom regulativom, dokaz ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu i drugih zahtjeva i uvjeta, sve u skladu sa zakonskom regulativom.</p> <p>Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta sukladno uvjetima javnopravnih tijela i nadležnog tijela za izdavanje dozvole.</p> | <p>Analiza i provjera idejnog projekta u slučaju promjene projektanta.</p> <p>Razrada glavnog arhitektonskog projekta u skladu s posebnim zahtjevima investitora ili u skladu s planiranjem posebnih mjera za optimizaciju građevine i građevnih dijelova koji nadilaze uobičajeni okvir projektiranja (zakonski minimum), u cilju postizanja energetske učinkovitosti, smanjenja štetnih tvari, smanjenja emisije CO₂, korištenja obnovljivih izvora energije itd.</p> <p>Priprema podloga i podataka za stručne suradnike van projektnog tima (vanjski konzultanti) koji sudjeluju u projektiranju.</p> <p>Izrada dodatnog sadržaja glavnog projekta u slučaju građevine s utjecajem na okoliš.</p> <p>Ažuriranje kataloga prostorija i prostora.</p> <p>Izrada / ažuriranje kataloga funkcionalnih jedinica (npr. stanova u slučaju projektiranja stambene zgrade).</p> <p>Izrada / ažuriranje idejnog rješenja sustava signalizacije za usmjeravanje, informiranje i upozoravanje.</p> <p>Primjena BIM pristupa u projektiranju, u skladu s utvrđenom razinom potrebe za informacijama.</p> <p>Izrada / ažuriranje analize alternativnih mogućnosti građenja.</p> <p>Izrada stručne revizije glavnog projekta.</p> <p>Izrada autorske recenzije glavnog arhitektonskog projekta u slučaju promjene projektanta.</p> <p>Izrada lokacijskih i tehničkih prikaza za izdavanje suglasnosti stranaka u postupku ili za osnivanje prava služnosti i sl.</p> <p>Izrada i prikupljanje dokaza, tehničkih, konstruktivnih, građevinsko-fizikalnih, za izdavanje dozvola u specifičnim slučajevima.</p> <p>Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta uslijed okolnosti za koje nije odgovoran projektant.</p> <p>Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta uslijed usklađenja glavnog projekta s tehničkim rješenjima specijaliziranih dobavljača i izvođača.</p> |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| | | Koordinacija dobavljača i izvođača | | |
| | | Ekonomika građenja | Izrada približne procjene troškova građenja u području arhitektonske struke. Provjera troškova građenja kroz usporedbu procjenjenih troškova građenja u području arhitektonske struke s planiranim proračunom troškova. | Izrada približne procjene troškova po grupama radova i raspis radova. Izrada približne procjene troškova i izrada prikaza u marketinške svrhe i/ili za prodaju. Izrada popisa tehničkih specifikacija. |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | |
| | 2.6 Građevinska dozvola | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | 2.7 Izvedbeni projekt | Generalne usluge | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---------|---|---|---|
| | | Projektiranje | <p>Razrada izvedbenog arhitektonskog projekta temeljem glavnog projekta, ovjerenog od strane investitora.</p> <p>Priprema podloga i podataka za projektante suradnike koji sudjeluju u projektiranju.</p> <p>Izrada izvedbenog arhitektonskog projekta - izvedbenih, građevinskih i detaljnijih nacrta u odgovarajućem mjerilu, tehničkih opisa, shema, tehničkih specifikacija, u skladu s vrstom i veličinom građevine, u potrebnom opsegu i razini razrade, uzimajući u obzir prihvaćena pravila struke.</p> | <p>Analiza i provjera glavnog projekta u slučaju promjene projektanta.</p> <p>Razrada izvedbenog arhitektonskog projekta u skladu s posebnim zahtjevima investitora ili u skladu s planiranjem posebnih mjera za optimizaciju građevine i građevnih dijelova koji nadilaze uobičajeni okvir projektiranja (zakonski minimum), u cilju postizanja energetske učinkovitosti, smanjenja štetnih tvari, smanjenja emisije CO₂, korištenja obnovljivih izvora energije itd.</p> <p>Priprema podloga i podataka za stručne suradnike van projektnog tima (vanjski konzultanti) koji sudjeluju u projektiranju.</p> <p>Izrada dodatnog sadržaja izvedbenog projekta u slučaju građevine s utjecajem na okoliš.</p> <p>Ažuriranje kataloga prostorija i prostora na detaljnijem nivou.</p> <p>Izrada / ažuriranje kataloga funkcionalnih jedinica (npr. stanova u slučaju projektiranja stambene zgrade).</p> <p>Izrada plana posebnih dijelova zgrade (elaborat etažiranja).</p> <p>Izrada izvedbenih nacrta sustava signalizacije za usmjeravanje, informiranje i upozoravanje.</p> <p>Primjena BIM pristupa u projektiranju, u skladu s utvrđenom razinom potrebe za informacijama.</p> <p>Izrada stručne revizije izvedbenog projekta.</p> <p>Izrada autorske recenzije izvedbenog arhitektonskog projekta u slučaju promjene projektanta.</p> <p>Izrada projektne dokumentacije za izvođenje pripremnih radova u slučaju kada se pripremni radovi prijavljuju zasebno.</p> <p>Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta uslijed okolnosti za koje nije odgovoran projektant.</p> <p>Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta uslijed usklađenja izvedbenog projekta s tehničkim rješenjima specijaliziranih dobavljača i izvođača.</p> |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Koordinacija dobavljača i izvođača | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|
| | | Ekonomika građenja | Provjera i ažuriranje procjenjenih troškova građenja u području arhitektonske struke. Provjera troškova građenja kroz usporedbu procjenjenih troškova građenja u području arhitektonske struke s planiranim proračunom troškova. | Provjera i ažuriranje procjenjenih troškova po grupama radova i provjera raspisa radova. Provjera i ažuriranje procjene troškova i prikaza u marketinške svrhe i za prodaju. Izrada tehničkih specifikacija. |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | |
| | 2.8 Dokumentacija za nabavu | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | Izrada popisa radova po grupama radova sa opisom pojedinih stavki radova izrađenim temeljem projektne dokumentacije arhitektonskog projekta - nacrta, tehničkog opisa, shema s navođenjem količina i njihovim zbrajanjem. Izrada troškovnika i tehničkih specifikacija temeljem projektne dokumentacije arhitektonskog projekta sa opisom pojedinih stavki radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine grupe radova. | Izrada alternativnih opisa radova za pojedine vrste radova u području arhitektonske struke. Izrada popisa radova temeljem digitalnih modela primjenom BIM pristupa u projektiranju. Izrada popisa radova i priprema priloga temeljem projektne dokumentacije arhitektonske struke, za postupak nabave podjelom na faze i/ili etape, u skladu s terminskim planom izvođenja radova ili planom financiranja. Izrada popisa radova i priprema priloga temeljem projektne dokumentacije arhitektonske struke, za postupak nabave u skladu s načinom ugovaranja s klauzulom "ključ u ruke". |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|--|---|---|---|
| | | Ekonomika građenja | Izrada procjene troškova građenja temeljem troškovnika i tehničkih specifikacija u području arhitektonске struke. Provjera troškova građenja kroz usporedbu procjenjenih troškova izrađenih temeljem troškovnika arhitektonskog projekta s planiranim proračunom troškova. | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Nabava | | |
| | 2.9 Ugovaranje izvođenja radova | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | Priprema odgovora na upite ponuđača u području arhitektonске struke. | Provjera primjerenosti predloženih alternativnih tehničkih rješenja ili izmjenjenih opisa od strane ponuđača i vrednovanje utjecaja na dokumentaciju u području arhitektonске struke. |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|-----------------------------|---|----------------|--|
| Postprojektne faze | | | | |
| 3 Građenje | 3.1 Pripredna faza | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | Suradnja u provjeri predgotovljenih dijelova građevine. |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) | | |
| | 3.2 Izvođenje radova | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta uslijed okolnosti za koje nije odgovoran projektant. Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta uslijed uskladištenja projektne dokumentacije s tehničkim rješenjima specijaliziranih dobavljača i izvođača. Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta na zahtjev investitora. Izrada nacrta u području arhitektonske struke za oticanje nedostataka izvođača u cilju završetka radova, prema potrebi. |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Koordinacija dobavljača i izvođača | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|------------------------|---|----------------|----------------|
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) | | |
| | 3.3 Pokusni rad | Generalne usluge | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |

Preprojektne faze

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| | 3.4 Tehnički pregled / Uporabna dozvola | Generalne usluge | Sudjelovanje na tehničkom pregledu građevine u svojstvu projektanta arhitektonskog projekta, u slučaju da projektant arhitektonskog projekta nije glavni projektant. | |
| | | Projektiranje | | Priprema podataka za dokumentaciju izvedenog stanja u području arhitektonske struke, u slučaju zahtjeva za otklanjanje nedostataka na tehničkom pregledu. |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | 3.5 Primopredaja | Generalne usluge | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---------|---|----------------|---|
| | | Projektiranje | | <p>Izrada dokumentacije izvedenog stanja u području arhitektonске структуре - nacrta u odgovarajućem mjerilu i tehničkih opisa, u skladu s vrstom i veličinom građevine, u slučaju odstupanja od projektne dokumentacije tijekom izvođenja radova.</p> <p>Priprema podloga i podataka za projektante suradnike koji sudjeluju u projektiranju za izradu dokumentacije izvedenog stanja ostalih struka.</p> <p>Izrada popisa opreme i namještaja.</p> <p>Izrada ili ažuriranje kataloga prostorija i prostora.</p> <p>Izrada ili ažuriranje plana posebnih dijelova zgrade (elaborat etažiranja).</p> <p>Priprema projektantskih podloga za izradu uvjeta za upravljanje i održavanje građevine.</p> |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Nabava | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|-----------------------|---|--|---|
| 4 Uporaba | 4.1 Korištenje | Generalne usluge | Preventivni pregledi stanja građevine radi utvrđivanja potrebnih radova u području arhitektonske struke u cilju očuvanja uporabljivosti i vrijednosti građevine. | Priprema mišljenja o greškama i nedostacima pri korištenju u području arhitektonske struke, u slučaju kada projektant nije odgovoran za iste. |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | 4.2 Održavanje | Generalne usluge | Utvrđivanje potrebnih radova u području arhitektonske struke u cilju očuvanja uporabljivosti i vrijednosti građevine. | |
| | | Projektiranje | | Priprema podloga za utvrđivanje potrebnih radova održavanja u području arhitektonske struke. Ažuriranje popisa opreme i namještaja. Ažuriranje dokumentacije izvedenog stanja u području arhitektonske struke, prema potrebi. |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|---|--|---|---|---|
| 5 Kraj životnog vijeka građevine | 5.1 Pregled i procjena odvija se paralelno s fazom 1.1. Pokretanje projekta | Generalne usluge | | Provjera tehničkih svojstava postojeće građevine u području arhitektonске struke: - detaljan pregled i analiza tehničkog stanja građevine, - procjena stanja pojedinih elemenata građevinskog sklopa, - procjena stanja ugrađene opreme. |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | Izrada procjene troškova građenja u području arhitektonске struke u ovisnosti o planiranom postupanju s građevinom. |
| | 5.2 Rekonstrukcija odvija se paralelno s fazom 1.2. Studija izvodljivosti | Generalne usluge | Vizualni pregled te procjena tehničkih karakteristika i stanja građevine. Utvrđivanje mjera potrebnih za ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu i drugih uvjeta u skladu sa zakonskom regulativom u području arhitektonске struke. | |
| | | Projektiranje | | Izrada dokumentacije postojećeg stanja i/ili ažuriranje dokumentacije izvedenog stanja u području arhitektonске struke. |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Nabava | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|-----------------------|--|--|----------------|
| | 5.3 Uklanjanje | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | Izrada projekta uklanjanja građevine u formi nacrta u odgovarajućem mjerilu i tehničkog opisa u skladu sa zakonskom regulativom. | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

A2 Arhitektonski projekti unutarnjeg uređenja prostora

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|----------------------------|---|----------------|----------------|
| 0 Inicijativa | 0.1 Analiza tržišta | Generalne usluge | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | 0.2 Poslovni plan | Generalne usluge | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Nabava | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|--|---|----------------|--|
| 1 Pokretanje | 1.1 Pokretanje projekta | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | <p>Pregled i analiza lokacije, postojećeg stanja prostora te opremljenosti sustavima instalacija, uvjeta i ograničenja građevinskog sklopa i imovinsko-pravnog stanja.</p> <p>Pregled i usporedna analiza različitih lokacija.</p> <p>Analiza prostorno-planske i zakonske regulative, uvjeti i posljedice.</p> <p>Planiranje potreba - procjena funkcionalnih kapaciteta obzirom na namjenu građevine.</p> <p>Provjera i uskladjenje potreba s mogućnostima (prostora, građevine, finansijskog okvira).</p> <p>Utvrđivanje tehničkih zahtjeva u skladu s posebnim zahtjevima investitora ili u skladu s planiranjem posebnih mjera za optimizaciju prostora koji nadilaze uobičajeni okvir projektiranja (zakonski minimum), u cilju postizanja energetske učinkovitosti, smanjenja štetnih tvari, smanjenja emisije CO₂, korištenja obnovljivih izvora energije itd.(za vrstu i tip konstrukcije, tehnologiju građenja, zaštitu od požara, zaštitu na radu, utjecaj na okoliš i dr.).</p> <p>Izrada preliminarnog prostornog programa.</p> <p>Izrada preliminarne funkcionalne sheme programa.</p> <p>Prikupljanje potrebnih podloga, podataka, tehnoloških zahtjeva.</p> <p>Prikupljanje osnovnih podataka za odluku investitora vezano za ciljanu razinu održivosti i pojedine elemente održivog građenja.</p> <p>Izrada dokumentacije postojećeg stanja.</p> |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | 1.2 Studija izvodljivosti (Feasibility studija) | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | 1.3 Utvrđivanje projektnog zadatka | Generalne usluge | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---------|---|----------------|---|
| | | Projektiranje | | Izrada projektnog zadatka: - opis projektnog zadatka; - izrada kataloga prostorija i prostora; - izrada funkcionalne sheme programa. |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|----------------------------|---|---|---|
| 2 Projektiranje | 2.1 Idejno rješenje | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | <p>Analiza i provjera osnovnih elemenata projektnog zadatka, ukoliko je utvrđen i dostavljen od strane investitora.</p> <p>Analiza dobivenih podloga za projektiranje.</p> <p>Obilazak lokacije.</p> <p>Razrada idejnog rješenja temeljem prostorno-programskog koncepta, uključivo izrada varijanti temeljenih na jednakim zahtjevima investitora.</p> <p>Usklađivanje idejnog rješenja s projektnim i drugim uvjetima - oblikovnim, funkcionalnim, tehničkim, ekonomskim i dr.</p> <p>Priprema podloga i podataka za projektante suradnike koji sudjeluju u projektiranju.</p> <p>Izrada prezentacije najpovoljnije od varijanti idejnog rješenja koje se tijekom izrade razvijaju u formi nacrta u odgovarajućem mjerilu, uključivo tekstualno obrazloženje. Prezentacija sadrži:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osnovne podatke o lokaciji / poziciji prostora, - osnovne podatke o prostornim gabaritima, - osnovnu funkcionalnu i organizacijsku shemu, - osnovna obilježja tlocrtne dispozicije, - osnovne elemente oblikovanja, - osnovne kvantifikacijske podatke (površine i dr.). <p>Izrada opisa i grafičkog prikaza prostora, uključivo objedinjavanje svih tehničkih rješenja projektanata suradnika.</p> | <p>Izrada varijanti idejnog rješenja temeljenih na različitim zahtjevima investitora.</p> <p>Izrada varijanti idejnog rješenja uslijed izmjene zakonske i/ili prostorno-planske regulative.</p> <p>Razrada idejnog rješenja u skladu s posebnim zahtjevima investitora ili u skladu s planiranjem posebnih mjera za optimizaciju prostora i građevnih dijelova koji nadilaze uobičajeni okvir projektiranja (zakonski minimum), u cilju postizanja energetske učinkovitosti, smanjenja štetnih tvari, smanjenja emisije CO₂, korištenja obnovljivih izvora energije itd.</p> <p>Priprema podloga i podataka za stručne suradnike van projektnog tima (vanjski konzultanti) koji sudjeluju u projektiranju.</p> <p>Izrada / ažuriranje kataloga prostorija i prostora i funkcionalne sheme programa.</p> <p>Izrada posebnih prezentacijskih materijala, npr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maketa, - perspektivnih prikaza, - 3D vizualizacija, - animacija, - kolaž atmosfere / inspiracije (moodboard), - kolaž materijala (materialboard) i dr. <p>Primjena BIM pristupa u projektiranju, u skladu s utvrđenom razinom potrebe za informacijama.</p> <p>Izrada preliminarne analize alternativnih mogućnosti uređenja.</p> <p>Izrada stručne recenzije idejnog rješenja.</p> |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | Izrada preliminarne procjene troškova uređenja u skladu s varijantnim rješenjima. | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---|---|----------------|----------------|
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | |
| | 2.2 Posebni uvjeti i uvjeti priključenja | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | 2.3 Idejni projekt | Generalne usluge | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---------|---|--|---|
| | | Projektiranje | <p>Razrada idejnog arhitektonskog projekta unutarnjeg uređenja prostora temeljem idejnog rješenja i odabrane varijante, ovjerene od strane investitora.</p> <p>Uskladivanje idejnog arhitektonskog projekta unutarnjeg uređenja prostora s projektnim i drugim uvjetima - oblikovnim, funkcionalnim, tehničkim, ekonomskim i dr.</p> <p>Priprema podloga i podataka za projektante suradnike koji sudjeluju u projektiranju.</p> <p>Izrada idejnog arhitektonskog projekta unutarnjeg uređenja prostora u formi nacrtu u odgovarajućem mjerilu s tlocrtima, presjecima, pogledima i prostornim prikazima, uključivo tehnički opis i kvantifikacijski podaci (površine i dr.), sve u skladu sa zakonskom regulativom.</p> <p>Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta unutarnjeg uređenja prostora sukladno uvjetima javnopravnih tijela i nadležnog tijela za izdavanje dozvole.</p> | <p>Analiza i provjera idejnog rješenja u slučaju promjene projektanta.</p> <p>Izrada varijanti idejnog arhitektonskog projekta unutarnjeg uređenja prostora temeljenih na različitim zahtjevima investitora.</p> <p>Izrada varijanti idejnog arhitektonskog projekta unutarnjeg uređenja prostora uslijed izmjene zakonske i/ili prostorno-planske regulative.</p> <p>Razrada idejnog arhitektonskog projekta unutarnjeg uređenja prostora u skladu s posebnim zahtjevima investitora ili u skladu s planiranjem posebnih mjera za optimizaciju prostora i građevnih dijelova koji nadilaze uobičajeni okvir projektiranja (zakonski minimum), postizanja energetske učinkovitosti, smanjenja štetnih tvari, smanjenja emisije CO₂, korištenja obnovljivih izvora energije itd.</p> <p>Priprema podloga i podataka za stručne suradnike van projektnog tima (vanjski konzultanti) koji sudjeluju u projektiranju.</p> <p>Ažuriranje kataloga prostora i prostorija i funkcionalne sheme programa.</p> <p>Izrada rješenja sustava signalizacije za usmjerenje, informiranje i upozoravanje.</p> <p>Izrada posebnih prezentacijskih materijala, npr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maketa, - perspektivnih prikaza, - 3D vizualizacija, - animacija, - kolaž atmosfere / inspiracije (moodboard), - kolaž materijala (materialboard) i dr. <p>Primjena BIM pristupa u projektiranju, u skladu s utvrđenom razinom potrebe za informacijama.</p> <p>Izrada analize alternativnih mogućnosti uređenja.</p> <p>Izrada stručne recenzije idejnog projekta.</p> <p>Izrada autorske recenzije idejnog arhitektonskog projekta unutarnjeg uređenja prostora u slučaju promjene projektanta.</p> <p>Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta unutarnjeg uređenja prostora uslijed okolnosti za koje nije odgovoran projektant.</p> |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---|
| | | Ekonomika građenja | Izrada / dorada preliminarne procjene troškova uređenja u području arhitektonске struke. Provjera troškova uređenja kroz usporedbu procjenjenih troškova uređenja u području arhitektonске struke s planiranim proračunom troškova. | Izrada / dorada preliminarne procjene troškova uređenja u području arhitektonске struke u skladu s varijantnim rješenjima, optimizacija troškova. Priprema preliminarne procjene troškova po grupama radova. |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | |
| | 2.4 Lokacijska dozvola | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | 2.5 Glavni projekt | Generalne usluge | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---------|---|--|--|
| | | Projektiranje | <p>Razrada glavnog arhitektonskog projekta unutarnjeg uređenja prostora temeljem idejnog projekta i odabrane varijante, ovjerene od strane investitora i prethodno usaglašene s uvjetima nadležnih i javnopravnih tijela i/ili s lokacijskom dozvolom, u skladu sa zakonskom regulativom.</p> <p>Usklađivanje glavnog arhitektonskog projekta unutarnjeg uređenja prostora s projektnim i drugim uvjetima.</p> <p>Priprema podloga i podataka za projektante suradnike koji sudjeluju u projektiranju.</p> <p>Izrada glavnog arhitektonskog projekta unutarnjeg uređenja prostora u formi nacrtu u odgovarajućem mjerilu s tlocrtima, presjecima, pogledima, shemama koji sadrže dimenzije, osnovna tehnička rješenja, materijale i dr. bitne elemente, uključivo tehnički opis i kvantifikacijski podaci (površine i dr.), sve u skladu sa zakonskom regulativom.</p> <p>Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta unutarnjeg uređenja prostora sukladno uvjetima javnopravnih tijela i nadležnog tijela za izdavanje dozvole.</p> | <p>Analiza i provjera idejnog projekta u slučaju promjene projektanta.</p> <p>Razrada glavnog arhitektonskog projekta unutarnjeg uređenja prostora u skladu s posebnim zahtjevima investitora ili u skladu s planiranjem posebnih mjera za optimizaciju prostora i građevnih dijelova koji nadilaze uobičajeni okvir projektiranja (zakonski minimum), u cilju postizanja energetske učinkovitosti, smanjenja štetnih tvari, smanjenja emisije CO₂, korištenja obnovljivih izvora energije itd.</p> <p>Priprema podloga i podataka za stručne suradnike van projektnog tima (vanjski konzultanti) koji sudjeluju u projektiranju.</p> <p>Ažuriranje kataloga prostorija i prostora.</p> <p>Izrada / ažuriranje kataloga funkcionalnih jedinica.</p> <p>Izrada / ažuriranje idejnog rješenja sustava signalizacije za usmjeravanje, informiranje i upozoravanje.</p> <p>Primjena BIM pristupa u projektiranju, u skladu s utvrđenom razinom potrebe za informacijama.</p> <p>Izrada / ažuriranje analize alternativnih mogućnosti uređenja.</p> <p>Izrada stručne revizije glavnog projekta.</p> <p>Izrada autorske recenzije glavnog arhitektonskog projekta unutarnjeg uređenja prostora u slučaju promjene projektanta.</p> <p>Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta unutarnjeg uređenja prostora uslijed okolnosti za koje nije odgovoran projektant.</p> <p>Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta unutarnjeg uređenja prostora uslijed usklađenja glavnog projekta s tehničkim rješenjima specijaliziranih dobavljača i izvođača.</p> |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Koordinacija dobavljača i izvođača | | |
| | | Ekonomika građenja | <p>Izrada približne procjene troškova uređenja u području arhitektonske struke.</p> <p>Provjera troškova uređenja kroz usporedbu procjenjenih troškova uređenja u području arhitektonske struke s planiranim proračunom troškova.</p> | <p>Izrada približne procjene troškova po grupama radova i raspis radova.</p> <p>Izrada popisa tehničkih specifikacija.</p> |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|--------------------------------|---|----------------|----------------|
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | |
| | 2.6 Građevinska dozvola | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | 2.7 Izvedbeni projekt | Generalne usluge | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---------|---|--|---|
| | | Projektiranje | <p>Razrada izvedbenog arhitektonskog projekta unutarnjeg uređenja prostora temeljem glavnog projekta, ovjerenog od strane investitora.</p> <p>Priprema podloga i podataka za projektante suradnike koji sudjeluju u projektiranju.</p> <p>Izrada izvedbenog arhitektonskog projekta unutarnjeg uređenja prostora - izvedbenih, građevinskih i detaljnih nacrta u odgovarajućem mjerilu, tehničkih opisa, shema, tehničkih specifikacija, u skladu s vrstom i veličinom prostora, u potrebnom opsegu i razini razrade, uzimajući u obzir prihvaćena pravila struke.</p> | <p>Analiza i provjera glavnog projekta u slučaju promjene projektanta.</p> <p>Razrada izvedbenog arhitektonskog projekta unutarnjeg uređenja prostora u skladu s posebnim zahtjevima investitora ili u skladu s planiranjem posebnih mjera za optimizaciju prostora i građevnih dijelova koji nadilaze uobičajeni okvir projektiranja (zakonski minimum), u cilju postizanja energetske učinkovitosti, smanjenja štetnih tvari, smanjenja emisije CO₂, korištenja obnovljivih izvora energije itd.</p> <p>Priprema podloga i podataka za stručne suradnike van projektnog tima (vanjski konzultanti) koji sudjeluju u projektiranju.</p> <p>Ažuriranje kataloga prostorija i prostora na detaljnijem nivou.</p> <p>Izrada / ažuriranje kataloga funkcionalnih jedinica.</p> <p>Izrada izvedbenih nacrta sustava signalizacije za usmjerenje, informiranje i upozoravanje.</p> <p>Primjena BIM pristupa u projektiranju, u skladu s utvrđenom razine potrebe za informacijama.</p> <p>Izrada stručne revizije izvedbenog projekta.</p> <p>Izrada autorske recenzije izvedbenog arhitektonskog projekta u slučaju promjene projektanta.</p> <p>Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta unutarnjeg uređenja prostora uslijed okolnosti za koje nije odgovoran projektant.</p> <p>Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta unutarnjeg uređenja prostora uslijed uskladenja izvedbenog projekta s tehničkim rješenjima specijaliziranih dobavljača i izvođača.</p> |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Koordinacija dobavljača i izvođača | | |
| | | Ekonomika građenja | <p>Provjera i ažuriranje procjenjenih troškova uređenja u području arhitektonske struke.</p> <p>Provjera troškova uređenja kroz usporedbu procjenjenih troškova uređenja u području arhitektonske struke s planiranim proračunom troškova.</p> | <p>Provjera i ažuriranje procjenjenih troškova po grupama radova i provjera raspisa radova.</p> <p>Izrada tehničkih specifikacija.</p> |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|---------------------------------------|---|------------------------------|---|--|
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | |
| 2.8 Dokumentacija za nabavu | Generalne usluge | | | |
| | Projektiranje | | Izrada popisa radova po grupama radova sa opisom pojedinih stavki radova izrađenim temeljem projektne dokumentacije arhitektonskog projekta unutarnjeg uređenja prostora - nacrta, tehničkog opisa, shema s navođenjem količina i njihovim zbrajanjem. Izrada troškovnika i tehničkih specifikacija temeljem projektne dokumentacije arhitektonskog projekta unutarnjeg uređenja prostora sa opisom pojedinih stavki radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine grupe radova. | Izrada alternativnih opisa radova za pojedine vrste radova u području arhitektonske struke. Izrada popisa radova temeljem digitalnih modela primjenom BIM pristupa u projektiranju. Izrada popisa radova i priprema priloga temeljem projektne dokumentacije arhitektonske struke, za postupak nabave, u skladu s terminskim planom izvođenja radova ili planom financiranja. Izrada popisa radova i priprema priloga temeljem projektne dokumentacije arhitektonske struke, za postupak nabave u skladu s načinom ugovaranja s klauzulom "ključ u ruke". |
| | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | | |
| | Ekonomika građenja | | Izrada procjene troškova uređenja temeljem troškovnika i tehničkih specifikacija u području arhitektonske struke. Provjera troškova uređenja kroz usporedbu procjenjenih troškova izrađenih temeljem troškovnika arhitektonskog projekta unutarnjeg uređenja prostora s planiranim proračunom troškova. | |
| | Terminski plan | | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|--|---|---|--|
| | | Nabava | | |
| | 2.9 Ugovaranje izvođenja radova | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | Priprema odgovora na upite ponuđača u području arhitektonске структуре. | Provjera primjerenosti predloženih alternativnih tehničkih rješenja ili izmjenjenih opisa od strane ponuđača i vrednovanje utjecaja na dokumentaciju u području arhitektonске структуре. |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|-----------------------------|---|--|----------------|
| Postprojektne faze | | | | |
| 3 Građenje | 3.1 Pripredna faza | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) | | |
| | 3.2 Izvođenje radova | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta unutarnjeg uređenja prostora uslijed okolnosti za koje nije odgovoran projektant. Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta unutarnjeg uređenja prostora uslijed usklajenja projektne dokumentacije s tehničkim rješenjima specijaliziranih dobavljača i izvođača. Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta unutarnjeg uređenja prostora na zahtjev investitora. Izrada nacrta u području arhitektonske strukture za oticanje nedostataka izvođača u cilju završetka radova, prema potrebi. | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Koordinacija dobavljača i izvođača | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|------------------------|---|----------------|----------------|
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) | | |
| | 3.3 Pokusni rad | Generalne usluge | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |

Preprojektne faze

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| | 3.4 Tehnički pregled / Uporabna dozvola | Generalne usluge | Sudjelovanje na tehničkom pregledu građevine u svojstvu projektanta arhitektonskog projekta unutarnjeg uređenja prostora, u slučaju da projektant arhitektonskog projekta nije glavni projektant. | |
| | | Projektiranje | | Priprema podataka za dokumentaciju izvedenog stanja u području arhitektonske struke u slučaju zahtjeva za otklanjanje nedostataka na tehničkom pregledu. |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | 3.5 Primopredaja | Generalne usluge | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---------|--|----------------|--|
| | | Projektiranje | | Izrada dokumentacije izvedenog stanja u području arhitektonске струкре - nacrta u odgovarajućem mjerilu i tehničkih opisa, u skladu s vrstom i veličinom prostora, u slučaju odstupanja od projektne dokumentacije tijekom izvođenja radova. Priprema podloga i podataka za projektante suradnike koji sudjeluju u projektiranju za izradu dokumentacije izvedenog stanja ostalih struka. Izrada popisa opreme i namještaja. Izrada ili ažuriranje kataloga prostorija i prostora. Priprema projektantskih podloga za izradu uvjeta za upravljanje i održavanje prostora.. |
| | | Koordinacija projektnata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Nabava | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| 4 Uporaba | 4.1 Korištenje | Generalne usluge | Preventivni pregledi stanja prostora radi utvrđivanja potrebnih radova u području arhitektonске структуре у циљу очувања упорабљивости и vrijednosti prostora. | Priprema mišljenja о grešкама и недостацима при коришћењу у подручју архитектонске структуре, у случају када пројектант није одговоран за исте. |
| | | Koordinacija пројектаната сарадника/ванијских конзултантата | | |
| | | Ekonomika грађења | | |
| | 4.2 Održavanje | Generalne usluge | Utvrđivanje потребних радова у подручју архитектонске структуре у циљу очувања упорабљивости и vrijednosti prostora. | |
| | | Projektiranje | | Priprema подлога за утврђивање потребних радова одржавања у подручју архитектонске структуре. Аžuriranje пописа опреме и намјештаја. Аžuriranje документације изведеног стања у подручју архитектонске структуре, према потреби. |
| | | Koordinacija пројектаната сарадника/ванијских конзултантата | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|---|--|---|---|--|
| 5 Kraj životnog vijeka građevine | 5.1 Pregled i procjena odvija se paralelno s fazom 1.1. Pokretanje projekta | Generalne usluge | | Provjera tehničkih svojstava postojeće građevine i unutarnjeg prostora u području arhitektonске struke: - detaljan pregled i analiza tehničkog stanja prostora, - procjena stanja pojedinih elemenata građevinskog sklopa, - procjena stanja ugrađene opreme. |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | Izrada procjene troškova uređenja u području arhitektonске struke u ovisnosti o planiranom postupanju s građevinom i unutarnjim prostorom. |
| | 5.2 Rekonstrukcija odvija se paralelno s fazom 1.2. Studija izvodljivosti | Generalne usluge | Vizualni pregled te procjena tehničkih karakteristika i stanja građevine i unutarnjeg prostora. Utvrđivanje mjera potrebnih za ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu i drugih uvjeta u skladu sa zakonskom regulativom u području arhitektonске struke. | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Nabava | | |
| | 5.3 Uklanjanje | Generalne usluge | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---------|--|--|----------------|
| | | Projektiranje | Izrada projekta uklanjanja elemenata građevnog sklopa i opreme u formi nacrtu u odgovarajućem mjerilu i tehničkog opisa u skladu sa zakonskom regulativom. | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

A3 Arhitektonski projekti krajobraznog uređenja građevina i krajobrazne arhitekture

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|----------------------------|---|----------------|----------------|
| 0 Inicijativa | 0.1 Analiza tržišta | Generalne usluge | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | 0.2 Poslovni plan | Generalne usluge | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Nabava | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|--|---|----------------|--|
| 1 Pokretanje | 1.1 Pokretanje projekta | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | <p>Pregled i analiza lokacije, postojećeg stanja zemljišta i građevina te komunalne opremljenosti, uvjeta i ograničenja okoliša i imovinsko-pravnog stanja.</p> <p>Pregled i usporedna analiza različitih lokacija.</p> <p>Analiza prostorno-planske i zakonske regulative u odnosu na vrstu i složenost zahvata u prostoru, uvjeti i posljedice.</p> <p>Planiranje potreba - procjena funkcionalnih kapaciteta obzirom na vrstu predviđenog zahvata u prostoru (npr. mogući broj korisnika dječjeg igrališta).</p> <p>Provjera i uskladjenje potreba s mogućnostima (ograničenja lokacije, finansijski okvir...).</p> <p>Utvrđivanje tehničkih zahtjeva u skladu s posebnim zahtjevima investitora ili u skladu s planiranjem posebnih mjera za optimizaciju zahvata u prostoru koji nadilaze uobičajeni okvir projektiranja (zakonski minimum), u svrhu postizanja ciljeva održivog razvoja.</p> <p>Izrada preliminarnog prostornog programa.</p> <p>Izrada preliminarno funkcionalne sheme programa.</p> <p>Prikupljanje potrebnih podloga, podataka, tehnoloških zahtjeva.</p> <p>Prikupljanje osnovnih podataka za odluku investitora vezano za doprinos ciljevima održivog razvoja.</p> <p>Izrada dokumentacije postojećeg stanja.</p> |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | 1.2 Studija izvodljivosti (Feasibility studija) | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | <p>Izrada varijanti prostorno-programskega koncepta na temelju istih polazišta.</p> <p>Izrada varijanti prostorno-programskega koncepta na temelju različitih polazišta.</p> |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---|---|----------------|--|
| | 1.3 Utvrđivanje projektnog zadatka | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | Izrada projektnog zadatka: - opis projektnog zadatka (s iskazom potrebnih funkcionalnih kapaciteta za pojedine programske sadržaje / niše; npr. očekivani broj korisnika dječjeg igrališta ili minimalni prihvatni kapacitet edukacijskog 'vrtca opršivača' i sl.). |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|----------------------------|------------------|--|---|
| 2 Projektiranje | 2.1 Idejno rješenje | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | <p>Analiza i provjera osnovnih elemenata projektnog zadatka, ukoliko je utvrđen i dostavljen od strane investitora.</p> <p>Analiza dobivenih podloga za projektiranje.</p> <p>Obilazak lokacije.</p> <p>Razrada idejnog rješenja temeljem prostorno-programskog koncepta, uključivo izrada varijanti temeljenih na jednakim zahtjevima investitora.</p> <p>Usklađivanje idejnog rješenja s projektnim i drugim uvjetima - oblikovnim, funkcionalnim, tehničkim, ekonomskim, ekološkim, socijalnim, uvjetima lokacije, prostorno-planske regulative, zakonske regulative i uvjetima nadležnog tijela i javnopravnih tijela.</p> <p>Priprema podloga i podataka za projektante suradnike koji sudjeluju u projektiranju.</p> <p>Izrada prezentacije najpovoljnije od varijanti idejnog rješenja koje se tijekom izrade razvijaju u formi nacrta u odgovarajućem mjerilu, uključivo tekstualno obrazloženje. Prezentacija sadrži:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osnovne podatke o lokaciji i položaju zahvata u prostoru, - osnovne podatke o prostornim gabaritima zahvata u prostoru, - osnovnu funkcionalnu i organizacijsku shemu, - osnovna obilježja tlocrtne dispozicije, - osnovne elemente oblikovanja, - osnovne kvantifikacijske podatke (površine, komadi i dr.), - opis ispunjenja lokacijskih uvjeta propisanih prostorno-planskom regulativom. <p>Izrada opisa i grafičkog prikaza zahvata u prostoru, uključivo objedinjavanje svih tehničkih rješenja projektanata suradnika, za izdavanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, ostalih uvjeta, mišljenja i suglasnosti.</p> | <p>Izrada varijanti idejnog rješenja temeljenih na različitim zahtjevima investitora.</p> <p>Izrada varijanti idejnog rješenja uslijed izmjene zakonske i/ili prostorno-planske regulative.</p> <p>Razrada idejnog rješenja u skladu s posebnim zahtjevima investitora ili u skladu s planiranjem posebnih mjera za optimizaciju zahvata u prostoru koji nadilaze uobičajeni okvir projektiranja (zakonski minimum), u svrhu postizanja ciljeva održivog razvoja.</p> <p>Priprema podloga i podataka za stručne suradnike van projektnog tima (vanjski konzultanti) koji sudjeluju u projektiranju.</p> <p>Izrada dodatnog sadržaja idejnog rješenja u slučaju zahvata u prostoru s utjecajem na okoliš.</p> <p>Izrada posebnih prezentacijskih materijala, npr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maketa, - perspektivnih prikaza, - 3D vizualizacija, - animacija, - kolaž atmosfere / inspiracije (moodboard), - kolaž materijala (materialboard) i dr. <p>Primjena BIM pristupa u projektiranju, u skladu s utvrđenom razinom potrebe za informacijama.</p> <p>Izrada preliminarne analize alternativnih mogućnosti izvođenja zahvata u prostoru.</p> <p>Izrada stručne recenzije idejnog rješenja.</p> |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---|---|---|---|
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | Izrada preliminarne procjene troškova građenja u skladu s varijantnim rješenjima. | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | Izrada varijanti prostorno-programskog koncepta na temelju istih polazišta. Izrada varijanti prostorno-programskog koncepta na temelju različitih polazišta. |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | |
| | 2.2 Posebni uvjeti i uvjeti priključenja | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | 2.3 Idejni projekt | Generalne usluge | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---------|---------------|--|--|
| | | Projektiranje | <p>Razrada idejnog arhitektonskog projekta - projekta krajobrazne arhitekture temeljem idejnog rješenja i odabrane varijante, ovjerene od strane investitora.</p> <p>Uskladivanje idejnog arhitektonskog projekta - projekta krajobrazne arhitekture s projektnim i drugim uvjetima - oblikovnim, funkcionalnim, tehničkim, ekonomskim, ekološkim, socijalnim, uvjetima lokacije, prostorno-planske regulative, zakonske regulative i uvjetima nadležnog tijela i javnopravnih tijela.</p> <p>Priprema podloga i podataka za projektante suradnike koji sudjeluju u projektiranju.</p> <p>Izrada idejnog arhitektonskog projekta - projekta krajobrazne arhitekture u formi nacrtu u odgovarajućem mjerilu s tlocrtima, presjecima / pogledima i prostornim prikazima, uključivo tehnički opis i kvantifikacijski podaci (površine, komadi i dr.), opis ispunjenja lokacijskih uvjeta propisanih prostorno-planskom regulativom, sve u skladu sa zakonskom regulativom.</p> <p>Izmjena i dopuna projektne dokumentacije sukladno uvjetima javnopravnih tijela i nadležnog tijela za izdavanje dozvole.</p> | <p>Analiza i provjera idejnog rješenja u slučaju promjene projektanta.</p> <p>Izrada varijanti idejnog arhitektonskog projekta - projekta krajobrazne arhitekture temeljenih na različitim zahtjevima investitora.</p> <p>Izrada varijanti idejnog arhitektonskog projekta - projekta krajobrazne arhitekture uslijed izmjene zakonske i/ili prostorno-planske regulative.</p> <p>Razrada idejnog arhitektonskog projekta - projekta krajobrazne arhitekture u skladu s posebnim zahtjevima investitora ili u skladu s planiranjem posebnih mjera za optimizaciju zahvata u prostoru koji nadilaze uobičajeni okvir projektiranja (zakonski minimum), u svrhu postizanja ciljeva održivog razvoja.</p> <p>Priprema podloga i podataka za stručne suradnike van projektnog tima (vanjski konzultanti) koji sudjeluju u projektiranju.</p> <p>Izrada dodatnog sadržaja idejnog projekta u slučaju zahvata u prostoru s utjecajem na okoliš.</p> <p>Izrada rješenja sustava označavanja i interpretiranja na otvorenom.</p> <p>Izrada posebnih prezentacijskih materijala, npr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maketa, - perspektivnih prikaza, - 3D vizualizacija, - animacija, - kolaž atmosfere / inspiracije (moodboard), - kolaž materijala (materialboard) i dr. <p>Primjena BIM pristupa u projektiranju, u skladu s utvrđenom razinom potrebe za informacijama.</p> <p>Izrada analize alternativnih mogućnosti izvođenja zahvata u prostoru.</p> <p>Izrada stručne recenzije idejnog projekta.</p> <p>Izrada autorske recenzije idejnog arhitektonskog projekta - projekta krajobrazne arhitekture u slučaju promjene projektanta.</p> <p>Izrada lokacijskih i tehničkih prikaza za osnivanje prava služnosti i sl.</p> <p>Izrada i prikupljanje dokaza, tehničkih, konstruktivnih, za izdavanje dozvola u specifičnim slučajevima.</p> <p>Izmjena i dopuna projektne dokumentacije uslijed okolnosti za koje nije odgovoran projektant.</p> |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---|
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | Izrada / dorada preliminarne procjene troškova izvođenja zahvata u prostoru u području arhitektonske struke - krajobrazne arhitekture. Provjera troškova izvođenja zahvata u prostoru u području arhitektonske struke - krajobrazne arhitekture kroz usporedbu procijenjenih troškova s planiranim proračunom troškova. | Izrada / dorada preliminarne procjene troškova izvođenja zahvata u prostoru u području arhitektonske struke - krajobrazne arhitekture u skladu s varijantnim rješenjima, optimizacija troškova. Priprema preliminarne procjene troškova po grupama radova. |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | |
| | 2.4 Lokacijska dozvola | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | 2.5 Glavni projekt | Generalne usluge | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---------|---|--|---|
| | | Projektiranje | <p>Razrada glavnog arhitektonskog projekta - projekta krajobrazne arhitekture temeljem idejnog projekta i odabrane varijante, ovjerenе od strane investitora i prethodno usaglašene s uvjetima nadležnih i javnopravnih tijela i/ili s lokacijskom dozvolom, u skladu sa zakonskom regulativom.</p> <p>Uskladivanje glavnog arhitektonskog projekta - projekta krajobrazne arhitekture s projektним i drugim uvjetima (uvjetima lokacije, prostorno-planske regulative i zakonske regulative kojom su uređeni temeljni zahtjevi za zahvat u prostoru i dr.).</p> <p>Priprema podloga i podataka za projektante suradnike koji sudjeluju u projektiranju.</p> <p>Izrada glavnog arhitektonskog projekta - projekta krajobrazne arhitekture u formi nacrta u odgovarajućem mjerilu s tlocrtima, presjecima / pogledima, shemama koji sadrže dimenzije, osnovna tehnička rješenja, materijale i dr. bitne elemente, uključivo tehnički opis i kvantifikacijski podaci (površine, komadi i dr.), opis ispunjenja lokacijskih uvjeta propisanih prostorno-planskom regulativom, dokaz ispunjenja temeljnih zahtjeva za zahvat u prostoru i drugih zahtjeva i uvjeta, sve u skladu sa zakonskom regulativom.</p> <p>Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta - projekta krajobrazne arhitekture sukladno uvjetima javnopravnih tijela i nadležnog tijela za izdavanje dozvole.</p> | <p>Analiza i provjera idejnog projekta u slučaju promjene projektanta.</p> <p>Razrada glavnog arhitektonskog projekta - projekta krajobrazne arhitekture u skladu s posebnim zahtjevima investitora ili u skladu s planiranjem posebnih mjera za optimizaciju zahvata u prostoru koji nadilaze uobičajeni okvir projektiranja (zakonski minimum), u svrhu postizanja ciljeva održivog razvoja.</p> <p>Priprema podloga i podataka za stručne suradnike van projektogn tima (vanjski konzultanti) koji sudjeluju u projektiranju.</p> <p>Izrada dodatnog sadržaja glavnog projekta u slučaju zahvata u prostoru s utjecajem na okoliš.</p> <p>Izrada / ažuriranje rješenja sustava označavanja i interpretiranja na otvorenom.</p> <p>Primjena BIM pristupa u projektiranju, u skladu s utvrđenom razinom potrebe za informacijama.</p> <p>Izrada / ažuriranje analize alternativnih mogućnosti izvođenja zahvata u prostoru.</p> <p>Izrada stručne revizije glavnog projekta.</p> <p>Izrada autorske recenzije glavnog arhitektonskog projekta - projekta krajobrazne arhitekture u slučaju promjene projektanta.</p> <p>Izrada lokacijskih i tehničkih prikaza za osnivanje prava služnosti i sl.</p> <p>Izrada i prikupljanje dokaza, tehničkih, konstruktivnih, za izdavanje dozvola u specifičnim slučajevima.</p> <p>Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta - projekta krajobrazne arhitekture uslijed okolnosti za koje nije odgovoran projektant.</p> <p>Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta - projekta krajobrazne arhitekture uslijed usklađenja glavnog projekta s tehničkim/biotehničkim rješenjima specijaliziranih dobavljača i izvođača.</p> |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Koordinacija dobavljača i izvođača | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---------|---|--|---|
| | | Ekonomika građenja | Izrada približne procjene troškova izvođenja zahvata u prostoru u području arhitektonске struke - krajobrazne arhitekture. Provjera troškova izvođenja zahvata u prostoru u području arhitektonске struke - krajobrazne arhitekture kroz usporedbu procijenjenih troškova s planiranim proračunom troškova. | Izrada približne procjene troškova po grupama radova i raspis radova. Izrada popisa tehničkih specifikacija. |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | |
| 2.6 Građevinska dozvola | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| 2.7 Izvedbeni projekt | | Generalne usluge | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---------|---|--|--|
| | | Projektiranje | <p>Razrada izvedbenog arhitektonskog projekta - projekta krajobrazne arhitekture temeljem glavnog projekta, ovjerenog od strane investitora.</p> <p>Priprema podloga i podataka za projektante suradnike koji sudjeluju u projektiranju.</p> <p>Izrada izvedbenog arhitektonskog projekta - projekta krajobrazne arhitekture: detaljnih nacrtu u odgovarajućem mjerilu, tehničkih opisa, shema, tehničkih specifikacija, u skladu s vrstom i veličinom zahvata u prostoru, u potrebnom opsegu i razini razrade, uzimajući u obzir prihvaćena pravila struke.</p> | <p>Analiza i provjera glavnog projekta u slučaju promjene projektanta.</p> <p>Razrada izvedbenog arhitektonskog projekta - projekta krajobrazne arhitekture u skladu s posebnim zahtjevima investitora ili u skladu s planiranjem posebnih mjera za optimizaciju zahvata u prostoru koji nadilaze uobičajeni okvir projektiranja (zakonski minimum), u svrhu postizanja ciljeva održivog razvoja.</p> <p>Priprema podloga i podataka za stručne suradnike van projektnog tima (vanjski konzultanti) koji sudjeluju u projektiranju.</p> <p>Izrada dodatnog sadržaja izvedbenog projekta u slučaju zahvata u prostoru s utjecajem na okoliš.</p> <p>Izrada izvedbenih nacrtu sustava označavanja i interpretiranja na otvorenom.</p> <p>Primjena BIM pristupa u projektiranju, u skladu s utvrđenom razinom potrebe za informacijama.</p> <p>Izrada stručne revizije izvedbenog projekta.</p> <p>Izrada autorske recenzije izvedbenog arhitektonskog projekta - projekta krajobrazne arhitekture u slučaju promjene projektanta.</p> <p>Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta - projekta krajobrazne arhitekture uslijed okolnosti za koje nije odgovoran projektant.</p> <p>Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta - projekta krajobrazne arhitekture uslijed uskladenja izvedbenog projekta s tehničkim rješenjima specijaliziranih dobavljača i izvođača.</p> |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Koordinacija dobavljača i izvođača | | |
| | | Ekonomika građenja | <p>Provjera i ažuriranje procijenjenih troškova izvođenja zahvata u prostoru u području arhitektonске struke - krajobrazne arhitekture.</p> <p>Provjera troškova izvođenja zahvata u prostoru u području arhitektonске struke - krajobrazne arhitekture kroz usporedbu procijenjenih troškova s planiranim proračunom troškova.</p> | <p>Provjera i ažuriranje procijenjenih troškova po grupama radova i provjera raspisa radova.</p> <p>Izrada tehničkih specifikacija.</p> |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|---------------------------------------|---|--|---|----------------|
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | |
| 2.8 Dokumentacija za nabavu | Generalne usluge | | | |
| | Projektiranje | Izrada popisa radova po grupama radova s opisom pojedinih stavki radova izrađenim temeljem projektne dokumentacije arhitektonskog projekta - projekta krajobrazne arhitekture: nacrta, tehničkog opisa, shema s navođenjem količina i njihovim zbrajanjem. Izrada troškovnika i tehničkih specifikacija temeljem projektne dokumentacije arhitektonskog projekta - projekta krajobrazne arhitekture s opisom pojedinih stavki radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine grupe radova. | Izrada alternativnih opisa radova za pojedine vrste radova u području arhitektonske struke - krajobrazne arhitekture. Izrada popisa radova temeljem digitalnih modela primjenom BIM pristupa u projektiranju. Izrada popisa radova i priprema priloga temeljem projektne dokumentacije arhitektonske struke - krajobrazne arhitekture, za postupak nabave podjelom na faze i/ili etape, u skladu s terminskim planom izvođenja radova ili planom financiranja. Izrada popisa radova i priprema priloga temeljem projektne dokumentacije arhitektonske struke - krajobrazne arhitekture, za postupak nabave u skladu s načinom ugovaranja s klauzulom "ključ u ruke". | |
| | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | | |
| | Ekonomika građenja | Izrada procjene troškova izvođenja zahvata u prostoru temeljem troškovnika i tehničkih specifikacija u području arhitektonske struke - krajobrazne arhitekture. Provjera troškova izvođenja zahvata u prostoru kroz usporedbu procijenjenih troškova izrađenih temeljem troškovnika arhitektonskog projekta - projekta krajobrazne arhitekture s planiranim proračunom troškova. | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--|---------|---|--|--|
| | | Terminski plan | | |
| | | Nabava | | |
| 2.9 Ugovaranje izvođenja radova | | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | Priprema odgovora na upite ponuđača u području arhitektonske struke - krajobrazne arhitekture. | Provjera primjerenosti predloženih alternativnih tehničkih / biotehničkih rješenja ili izmjenjenih opisa od strane ponuđača i vrednovanje utjecaja na dokumentaciju u području arhitektonske struke - krajobrazne arhitekture. |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|-----------------------------|---|----------------|--|
| Postprojektne faze | | | | |
| 3 Građenje | 3.1 Pripredna faza | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) | | |
| | 3.2 Izvođenje radova | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta - projekta krajobrazne arhitekture uslijed okolnosti za koje nije odgovoran projektant. Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta - projekta krajobrazne arhitekture uslijed uskladjenja projektne dokumentacije s tehničkim / biotehničkim rješenjima specijaliziranih dobavljača i izvođača. Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta - projekta krajobrazne arhitekture na zahtjev investitora. Izrada nacrta u području arhitektonske struke - krajobrazne arhitekture za otklanjanje nedostataka izvođača u cilju završetka radova, prema potrebi. |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|------------------------|---|----------------|----------------|
| | | Koordinacija dobavljača i izvođača | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) | | |
| | 3.3 Pokusni rad | Generalne usluge | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |

Preprojektne faze

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | 3.4 Tehnički pregled / Uporabna dozvola | Generalne usluge | Sudjelovanje na tehničkom pregledu zahvata u prostoru u svojstvu projektanta arhitektonskog projekta - projekta krajobrazne arhitekture, u slučaju da projektant arhitektonskog projekta nije glavni projektant. | |
| | | Projektiranje | | Priprema podataka za dokumentaciju izvedenog stanja u području arhitektonske strukture - krajobrazne arhitekture, u slučaju zahtjeva za otklanjanje nedostataka na tehničkom pregledu. |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|-------------------------|---|----------------|--|
| | 3.5 Primopredaja | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | Izrada dokumentacije izvedenog stanja u području arhitektonске struke - krajobrazne arhitekture: nacrta u odgovarajućem mjerilu i tehničkih opisa, u skladu s vrstom i veličinom zahvata u prostoru, u slučaju odstupanja od projektne dokumentacije tijekom izvođenja radova. Priprema podloga i podataka za projektante suradnike koji sudjeluju u projektiranju za izradu dokumentacije izvedenog stanja ostalih struka. Priprema projektantskih podloga za izradu uvjeta za održavanje novouređenog objekta krajobrazne arhitekture, odnosno za održivo upravljanje tim objektom (npr. za rekonstruirani / obnovljeni povjesni perivoj). |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Nabava | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| 4 Uporaba | 4.1 Korištenje | Generalne usluge | Preventivni pregledi stanja tehničkih, biotehničkih i bioekoloških rješenja i svojstava objekta krajobrazne arhitekture radi utvrđivanja potrebnih radova u području arhitektonске struke - krajobrazne arhitekture u cilju očuvanja njegove funkcionalnosti i uporabljivosti, odnosno cjelovitosti njegovih sastavnica i vrijednosti - prostornih, urbanističkih, ekoloških, socijalnih i dr. | Priprema mišljenja o greškama i nedostacima pri korištenju u području arhitektonske struke - krajobrazne arhitekture, u slučaju kada projektant nije odgovoran za iste. |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | 4.2 Održavanje | Generalne usluge | Utvrđivanje potrebnih radova u području arhitektonске struke - krajobrazne arhitekture u cilju očuvanja funkcionalnosti i uporabljivosti objekta krajobrazne arhitekture, odnosno cjelovitosti svih njegovih sastavnica i vrijednosti- prostornih, urbanističkih, ekoloških, socijalnih i dr. | |
| | | Projektiranje | | Priprema podloga za utvrđivanje potrebnih radova održavanja u području arhitektonске struke - krajobrazne arhitekture. Ažuriranje dokumentacije izvedenog stanja u području arhitektonске struke - krajobrazne arhitekture, prema potrebi. |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|---|--|---|--|---|
| 5 Kraj životnog vijeka građevine | 5.1 Pregled i procjena odvija se paralelno s fazom 1.1. Pokretanje projekta | Generalne usluge | | Provjera tehničkih, biotehničkih i bioekološih svojstava postojećeg objekta krajobrazne arhitekture u području arhitektonске структуре - krajobrazne arhitekture: - detaljan pregled i analiza tehničkih sastavnica i rješenja, - detaljan pregled i analiza biotehničkih sastavnica i rješenja, - detaljan pregled i analiza bioekoloških sastavnica i rješenja, - procjena stanja ugrađene urbane i dr. opreme. |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | Izrada procjene troškova izvođenja zahvata u prostoru u području arhitektonске структуре - krajobrazne arhitekture u ovisnosti o planiranom postupanju s postojećim objektom krajobrazne arhitekture . |
| | 5.2 Rekonstrukcija odvija se paralelno s fazom 1.2. Studija izvodljivosti | Generalne usluge | Vizualni pregled te procjena stanja tehničkih, biotehničkih i bioekoloških rješenja i svojstava objekta krajobrazne arhitekture. Utvrđivanje mjera potrebnih za ispunjavanje temeljnih zahtjeva za očuvanje funkcionalnosti i uporabljivosti objekta krajobrazne arhitekture, odnosno cjelovitosti svih njegovih sastavnica i vrijednosti - prostornih, urbanističkih, ekoloških, socijalnih i dr., kao i drugih uvjeta u skladu sa zakonskom regulativom u području arhitektonске структуре - krajobrazne arhitekture. | |
| | | Projektiranje | | Izrada dokumentacije postojećeg stanja i/ili ažuriranje dokumentacije izvedenog stanja u području arhitektonске структуре - krajobrazne arhitekture. |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|-----------------------|--|----------------|----------------|
| | | Nabava | | |
| | 5.3 Uklanjanje | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

A4 Arhitektonski projekti vodovoda i kanalizacije u zgradama

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---------------------|---|----------------|----------------|
| 0 Inicijativa | 0.1 Analiza tržišta | Generalne usluge | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | 0.2 Poslovni plan | Generalne usluge | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Nabava | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|--|---|----------------|---|
| 1 Pokretanje | 1.1 Pokretanje projekta | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | <p>Pregled i analiza lokacije, postojećeg stanja te komunalne opremljenosti instalacijama vodovoda i kanalizacije, uvjeta i ograničenja građevinskog sklopa i imovinsko-pravnog stanja.</p> <p>Pregled i usporedna analiza različitih lokacija.</p> <p>Analiza prostorno-planske i zakonske regulative u odnosu na vrstu i složenost građevine, uvjeti i posljedice.</p> <p>Planiranje potreba - procjena obzirom na namjenu građevine.</p> <p>Provjera i uskladjenje potreba s mogućnostima (prostora, građevine, finansijskog okvira).</p> <p>Utvrđivanje tehničkih zahtjeva u skladu s posebnim zahtjevima investitora ili u skladu s planiranjem posebnih mjera za optimizaciju građevine i građevnih dijelova koji nadilaze uobičajeni okvir projektiranja (zakonski minimum), u cilju postizanja energetske učinkovitosti, smanjenja štetnih tvari, smanjenja emisije CO₂, itd.(tehnologiju građenja, zaštitu od požara, zaštitu na radu, utjecaj na okoliš i dr.).</p> <p>Prikupljanje potrebnih podloga, podataka, tehnoloških zahtjeva.</p> <p>Prikupljanje osnovnih podataka za odluku investitora vezano za ciljanu razinu održivosti i pojedine elemente održivog građenja.</p> <p>Izrada dokumentacije postojećeg stanja.</p> |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | 1.2 Studija izvodljivosti (Feasibility studija) | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | <p>Izrada varijanti koncepta instalacija vodovoda i kanalizacije na temelju istih polazišta.</p> <p>Izrada varijanti koncepta instalacija vodovoda i kanalizacije na temelju različitih polazišta.</p> |
| | | Ekonomika građenja | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---|---|----------------|--|
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | 1.3 Utvrđivanje projektnog zadatka | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | Izrada projektnog zadatka: - opis projektnog zadatka; - izrada funkcionalne sheme instalacija vodovoda i kanalizacije. |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštitu zdravlja i sigurnost | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|----------------------------|------------------|---|--|
| 2 Projektiranje | 2.1 Idejno rješenje | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | <p>Analiza i provjera osnovnih elemenata projektnog zadatka, ukoliko je utvrđen i dostavljen od strane investitora.</p> <p>Analiza dobivenih podloga za projektiranje.</p> <p>Obilazak lokacije.</p> <p>Razrada idejnog rješenja temeljem koncepta instalacija vodovoda i kanalizacije, uključivo izrada varijanti temeljenih na jednakim zahtjevima investitora.</p> <p>Usklađivanje idejnog rješenja s projektnim i drugim uvjetima - oblikovnim, funkcionalnim, tehničkim, ekonomskim, ekološkim, uvjetima lokacije, prostorno-planske regulative, zakonske regulative i uvjetima nadležnog tijela i javnopravnih tijela.</p> <p>Priprema podloga i podataka za projektante suradnike koji sudjeluju u projektiranju.</p> <p>Izrada prezentacije najpovoljnije od varijanti idejnog rješenja koje se tijekom izrade razvijaju u formi nacrtu u odgovarajućem mjerilu, uključivo tekstualno obrazloženje. Prezentacija sadrži:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osnovne podatke o smještaju elemenata instalacija vodovoda i kanalizacije u građevini, - osnovne tehničke i tehnološke karakteristike pojedinih elemenata instalacija, - osnovne podatke o gabaritima pojedinih dijelova instalacija i njihovom utjecaju na građevni sklop, oblikovanje i namjenu građevine, - opis ispunjenja lokacijskih uvjeta propisanih prostorno-planskom i zakonskom regulativom. <p>Izrada opisa i grafičkog prikaza rješenja instalacija vodovoda i kanalizacije, za izdavanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, ostalih uvjeta, mišljenja i suglasnosti.</p> | <p>Izrada varijanti idejnog rješenja temeljenih na razliitim zahtjevima investitora.</p> <p>Izrada varijanti idejnog rješenja uslijed izmjene zakonske i/ili prostorno-planske regulative.</p> <p>Razrada idejnog rješenja u skladu s posebnim zahtjevima investitora ili u skladu s planiranjem posebnih mjera za optimizaciju građevine i građevnih dijelova koji nadilaze uobičajeni okvir projektiranja (zakonski minimum), u cilju postizanja energetske učinkovitosti, smanjenja štetnih tvari, smanjenja emisije CO₂, itd.</p> <p>Priprema podloga i podataka za stručne suradnike van projektnog tima (vanjski konzultanti) koji sudjeluju u projektiranju.</p> <p>Izrada dodatnog sadržaja idejnog rješenja u slučaju građevine s utjecajem na okoliš.</p> <p>Primjena BIM pristupa u projektiranju, u skladu s utvrđenom razinom potrebe za informacijama.</p> <p>Izrada preliminarne analize alternativnih mogućnosti građenja za instalacije vodovoda i kanalizacije.</p> <p>Izrada stručne recenzije idejnog rješenja.</p> |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---|---|--|----------------|
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | Izrada preliminarne procjene troškova građenja za sustave instalacija vodovoda i kanalizacije u skladu s varijantnim rješenjima. | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | |
| | 2.2 Posebni uvjeti i uvjeti priključenja | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | 2.3 Idejni projekt | Generalne usluge | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---------|---|---|---|
| | | Projektiranje | <p>Razrada idejnog arhitektonskog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije temeljem idejnog rješenja i odabrane varijante, ovjerene od strane investitora.</p> <p>Usklajivanje idejnog arhitektonskog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije s projektним i drugim uvjetima - oblikovnim, funkcionalnim, tehničkim, ekonomskim, ekološkim, uvjetima lokacije, prostorno-planske regulative, zakonske regulative i uvjetima nadležnog tijela i javnopravnih tijela.</p> <p>Priprema podloga i podataka za projektante suradnike koji sudjeluju u projektiranju.</p> <p>Izrada idejnog arhitektonskog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije u formi nacrta u odgovarajućem mjerilu s tlocrtima, presjecima, funkcionalnim i dr. shemama, uključivo tehnički opis, proračuni i dimenzioniranja, opis ispunjenja lokacijskih uvjeta propisanih prostorno-planskom regulativom, sve u skladu sa zakonskom regulativom.</p> <p>Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije sukladno uvjetima javnopravnih tijela i nadležnog tijela za izdavanje dozvole.</p> | <p>Analiza i provjera idejnog rješenja u slučaju promjene projektanta.</p> <p>Izrada varijanti idejnog arhitektonskog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije temeljenih na različitim zahtjevima investitora.</p> <p>Izrada varijanti idejnog arhitektonskog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije uslijed izmjene zakonske i/ili prostorno-planske regulative.</p> <p>Razrada idejnog arhitektonskog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije u skladu s posebnim zahtjevima investitora ili u skladu s planiranjem posebnih mjera za optimizaciju građevine i građevnih dijelova koji nadilaze uobičajeni okvir projektiranja (zakonski minimum), u cilju postizanja energetske učinkovitosti, smanjenja štetnih tvari, smanjenja emisije CO₂, itd.</p> <p>Priprema podloga i podataka za stručne suradnike van projektnog tima (vanjski konzultanti) koji sudjeluju u projektiranju.</p> <p>Izrada dodatnog sadržaja idejnog projekta u slučaju građevine s utjecajem na okoliš.</p> <p>Primjena BIM pristupa u projektiranju, u skladu s utvrđenom razinom potrebe za informacijama.</p> <p>Izrada analize alternativnih mogućnosti građenja za instalacije vodovoda i kanalizacije.</p> <p>Izrada stručne recenzije idejnog projekta.</p> <p>Izrada autorske recenzije idejnog arhitektonskog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije u slučaju promjene projektanta.</p> <p>Izrada i prikupljanje tehničkih dokaza, za izdavanje dozvola u specifičnim slučajevima.</p> <p>Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije uslijed okolnosti za koje nije odgovoran projektant.</p> |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | <p>Izrada (dorada preliminarne procjene troškova građenja za instalacije vodovoda i kanalizacije.</p> <p>Provjera troškova građenja za instalacije vodovoda i kanalizacije kroz usporedbu procjenjenih troškova građenja s planiranim proračunom troškova.</p> | <p>Izrada / dorada preliminarne procjene troškova građenja za instalacije vodovoda i kanalizacije u skladu s varijantnim rješenjima, optimizacija troškova.</p> <p>Priprema preliminarne procjene troškova po grupama radova.</p> |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|-------------------------------|---|----------------|----------------|
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | |
| | 2.4 Lokacijska dozvola | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | 2.5 Glavni projekt | Generalne usluge | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---------|---|--|--|
| | | Projektiranje | <p>Razrada glavnog arhitektonskog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije temeljem idejnog projekta i odabrane varijante, ovjerenе od strane investitora i prethodno usaglašene s uvjetima nadležnih i javnopravnih tijela i/ili s lokacijskom dozvolom, u skladu sa zakonskom regulativom.</p> <p>Uskladljivanje glavnog arhitektonskog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije s projektnim i drugim uvjetima (uvjetima lokacije, prostorno-planske regulative i zakonske regulative kojom su uređeni temeljni zahtjevi za građevinu i dr.).</p> <p>Priprema podloga i podataka za projektante suradnike koji sudjeluju u projektiranju.</p> <p>Izrada glavnog arhitektonskog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije u formi nacrta u odgovarajućem mjerilu s tlocrtima, presjecima, funkcionalnim i dr. shemama koji sadrže dimenzije, osnovna tehnička rješenja, materijale i dr. bitne elemente, uključivo tehnički opis, proračuni i dimenzioniranja, opis ispunjenja lokacijskih uvjeta propisanih prostorno-planskom regulativom, dokaz ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu i drugih zahtjeva i uvjeta, sve u skladu sa zakonskom regulativom.</p> <p>Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije sukladno uvjetima javnopravnih tijela i nadležnog tijela za izdavanje dozvole.</p> | <p>Analiza i provjera idejnog projekta u slučaju promjene projektanta.</p> <p>Razrada glavnog arhitektonskog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije u skladu s posebnim zahtjevima investitora ili u skladu s planiranjem posebnih mjera za optimizaciju građevine i građevnih dijelova koji nadilaze uobičajeni okvir projektiranja (zakonski minimum), u cilju postizanja energetske učinkovitosti, smanjenja štetnih tvari, smanjenja emisije CO₂, itd.</p> <p>Priprema podloga i podataka za stručne suradnike van projektnog tima (vanjski konzultanti) koji sudjeluju u projektiranju.</p> <p>Izrada dodatnog sadržaja glavnog projekta u slučaju građevine s utjecajem na okoliš.</p> <p>Primjena BIM pristupa u projektiranju, u skladu s utvrđenom razinom potrebe za informacijama.</p> <p>Izrada / ažuriranje analize alternativnih mogućnosti građenja za instalacije vodovoda i kanalizacije.</p> <p>Izrada stručne revizije glavnog projekta.</p> <p>Izrada autorske recenzije glavnog arhitektonskog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije u slučaju promjene projektanta.</p> <p>Izrada i prikupljanje tehničkih dokaza, za izdavanje dozvola u specifičnim slučajevima.</p> <p>Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije uslijed okolnosti za koje nije odgovoran projektant.</p> <p>Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije uslijed uskladenja glavnog projekta s tehničkim rješenjima specijaliziranih dobavljača i izvođača.</p> |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Koordinacija dobavljača i izvođača | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|
| | | Ekonomika građenja | Izrada približne procjene troškova građenja za instalacije vodovoda i kanalizacije. Provjera troškova građenja kroz usporedbu procjenjenih troškova građenja s planiranim proračunom troškova. | Izrada približne procjene troškova po grupama radova i raspis radova. Izrada popisa tehničkih specifikacija. |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | |
| | 2.6 Građevinska dozvola | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | 2.7 Izvedbeni projekt | Generalne usluge | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---------|---|--|--|
| | | Projektiranje | <p>Razrada izvedbenog arhitektonskog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije temeljem glavnog projekta, ovjerenog od strane investitora.</p> <p>Priprema podloga i podataka za projektante suradnike koji sudjeluju u projektiranju.</p> <p>Izrada izvedbenog arhitektonskog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije - izvedbenih, građevinskih i detaljnih nacrta u odgovarajućem mjerilu, tehničkih opisa, proračuna i dimenzioniranja, shema, tehničkih specifikacija, u skladu s vrstom i veličinom građevine, u potrebnom opsegu i razini razrade, uzimajući u obzir prihvaćena pravila struke.</p> | <p>Analiza i provjera glavnog projekta u slučaju promjene projektanta.</p> <p>Razrada izvedbenog arhitektonskog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije u skladu s posebnim zahtjevima investitora ili u skladu s planiranjem posebnih mjera za optimizaciju građevine i građevnih dijelova koji nadilaze uobičajeni okvir projektiranja (zakonski minimum), u cilju postizanja energetske učinkovitosti, smanjenja štetnih tvari, smanjenja emisije CO₂, itd.</p> <p>Priprema podloga i podataka za stručne suradnike van projektnog tima (vanjski konzultanti) koji sudjeluju u projektiranju.</p> <p>Izrada dodatnog sadržaja izvedbenog projekta u slučaju građevine s utjecajem na okoliš.</p> <p>Primjena BIM pristupa u projektiranju, u skladu s utvrđenom razinom potrebe za informacijama.</p> <p>Izrada stručne revizije izvedbenog projekta.</p> <p>Izrada autorske recenzije izvedbenog arhitektonskog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije u slučaju promjene projektanta.</p> <p>Izrada projektne dokumentacije za izvođenje pripremnih radova u slučaju kada se pripremni radovi prijavljuju zasebno.</p> <p>Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije uslijed okolnosti za koje nije odgovoran projektant.</p> <p>Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije uslijed uskladenja izvedbenog projekta s tehničkim rješenjima specijaliziranih dobavljača i izvođača.</p> |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Koordinacija dobavljača i izvođača | | |
| | | Ekonomika građenja | <p>Provjera i ažuriranje procjenjenih troškova građenja za instalacije vodovoda i kanalizacije.</p> <p>Provjera troškova građenja kroz usporedbu procjenjenih troškova građenja s planiranim proračunom troškova.</p> | <p>Provjera i ažuriranje procjenjenih troškova po grupama radova i provjera raspisa radova.</p> <p>Izrada tehničkih specifikacija.</p> |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|------------------------------------|---|---|--|
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | |
| | 2.8 Dokumentacija za nabavu | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | Izrada popisa radova po grupama radova sa opisom pojedinih stavki radova izrađenim temeljem projektne dokumentacije arhitektonskog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije - nacrt, tehničkog opisa, proračuna i dimenzioniranja, shema s navođenjem količina i njihovim zbrajanjem. Izrada troškovnika i tehničkih specifikacija temeljem projektne dokumentacije arhitektonskog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije sa opisom pojedinih stavki radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine grupe radova. | Izrada alternativnih opisa radova za pojedine vrste radova za instalacije vodovoda i kanalizacije. Izrada popisa radova temeljem digitalnih modela primjenom BIM pristupa u projektiranju. Izrada popisa radova i priprema priloga temeljem projektne dokumentacije instalacija vodovoda i kanalizacije, za postupak nabave podjelom na faze i/ili etape, u skladu s terminskim planom izvođenja radova ili planom financiranja. Izrada popisa radova i priprema priloga temeljem projektne dokumentacije instalacija vodovoda i kanalizacije, za postupak nabave u skladu s načinom ugovaranja s klauzulom "ključ u ruke". |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | Izrada procjene troškova građenja temeljem troškovnika i tehničkih specifikacija instalacija vodovoda i kanalizacije. Provjera troškova građenja kroz usporedbu procjenjenih troškova izrađenih temeljem troškovnika arhitektonskog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije s planiranim proračunom troškova. | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|--|---|--|---|
| | | Terminski plan | | |
| | | Nabava | | |
| | 2.9 Ugovaranje izvođenja radova | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | Priprema odgovora na upite ponuđača vezano za instalacije vodovoda i kanalizacije. | Provjera primjerenosti predloženih alternativnih tehničkih rješenja ili izmjenjenih opisa od strane ponuđača i vrednovanje utjecaja na dokumentaciju instalacija vodovoda i kanalizacije. |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|-----------------------------|---|---|----------------|
| Preprojektne faze | | | | |
| 3 Građenje | 3.1 Pripredna faza | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) | | |
| | 3.2 Izvođenje radova | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije uslijed okolnosti za koje nije odgovoran projektant. Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije uslijed usklajenja projektne dokumentacije s tehničkim rješenjima specijaliziranih dobavljača i izvođača. Izmjena i dopuna projektne dokumentacije arhitektonskog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije na zahtjev investitora. Izrada nacrta instalacija vodovoda i kanalizacije za otklanjanje nedostataka izvođača u cilju završetka radova, prema potrebi. | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Koordinacija dobavljača i izvođača | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA |
|--------------------------------|------------------------|---|
| | | Ekonomika građenja |
| | | Terminski plan |
| | | Zakonski postupci i akti |
| | | Nabava |
| | | Održivost |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) |
| | 3.3 Pokusni rad | Generalne usluge |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Zakonski postupci i akti |

Preprojektne faze

| | | |
|--|--|---|
| | 3.4 Tehnički pregled / Uporabna dozvola | Generalne usluge |
| | | Projektiranje |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |

| OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|----------------|----------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|---|
| Sudjelovanje na tehničkom pregledu građevine u svojstvu projektanta arhitektonskog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije, u slučaju da projektant arhitektonskog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije nije glavni projektant. | |
| | Priprema podataka za dokumentaciju izvedenog stanja instalacija vodovoda i kanalizacije, u slučaju zahtjeva za otklanjanje nedostataka na tehničkom pregledu. |
| | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|-------------------------|---|----------------|--|
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | 3.5 Primopredaja | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | Izrada dokumentacije izvedenog stanja instalacija vodovoda i kanalizacije - nacrta u odgovarajućem mjerilu, shema, proračuna i tehničkih opisa, u slučaju odstupanja od projektne dokumentacije tijekom izvođenja radova. Priprema podloga i podataka za projektante suradnike koji sudjeluju u projektiranju za izradu dokumentacije izvedenog stanja ostalih struka. Priprema projektantskih podloga za izradu uvjeta za upravljanje i održavanje građevine. |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Nabava | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|-----------------------|---|---|--|
| 4 Uporaba | 4.1 Korištenje | Generalne usluge | Preventivni pregledi stanja građevine radi utvrđivanja potrebnih radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije u cilju očuvanja uporabljivosti i vrijednosti građevine. | Priprema mišljenja o greškama i nedostacima pri korištenju instalacija vodovoda i kanalizacije, u slučaju kada projektant nije odgovoran za iste. |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | 4.2 Održavanje | Generalne usluge | Utvrđivanje potrebnih radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije u cilju očuvanja uporabljivosti i vrijednosti građevine. | |
| | | Projektiranje | | Priprema podloga za utvrđivanje potrebnih radova održavanja instalacija vodovoda i kanalizacije. Ažuriranje dokumentacije izvedenog stanja instalacija vodovoda i kanalizacije, prema potrebi. |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|---|--|---|--|--|
| 5 Kraj životnog vijeka građevine | 5.1 Pregled i procjena odvija se paralelno s fazom 1.1. Pokretanje projekta | Generalne usluge | | Provjera tehničkih svojstava postojećih instalacija vodovoda i kanalizacije: - detaljan pregled i analiza tehničkog stanja instalacija vodovoda i kanalizacije, - procjena stanja pojedinih elemenata instalacija vodovoda i kanalizacije, - procjena stanja ugrađene opreme i uređaja. |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | Izrada procjene troškova građenja za instalacije vodovoda i kanalizacije u ovisnosti o planiranom postupanju s građevinom. |
| | 5.2 Rekonstrukcija odvija se paralelno s fazom 1.2. Studija izvodljivosti | Generalne usluge | Vizualni pregled te procjena tehničkih karakteristika i stanja instalacija vodovoda i kanalizacije. Utvrđivanje mjera potrebnih za ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu i drugih uvjeta u skladu sa zakonskom regulativom za instalacija vodovoda i kanalizacije. | |
| | | Projektiranje | | Izrada dokumentacije postojećeg stanja i/ili ažuriranje dokumentacije izvedenog stanja instalacija vodovoda i kanalizacije. |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Nabava | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|-----------------------|--|--|----------------|
| | 5.3 Uklanjanje | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | Izrada projekta uklanjanja elemenata instalacija vodovoda i kanalizacije u formi nacrta u odgovarajućem mjerilu i tehničkog opisa u skladu sa zakonskom regulativom. | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

B POSLOVI GLAVNOG PROJEKTANTA

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA |
|--------------------------------|----------------------------|---|
| 0 Inicijativa | 0.1 Analiza tržišta | Generalne usluge |
| | | Ekonomika građenja |
| | 0.2 Poslovni plan | Generalne usluge |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Ekonomika građenja |
| | | Nabava |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|--|---|----------------|----------------|
| | | | | |
| 1 Pokretanje | 1.1 Pokretanje projekta | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | 1.2 Studija izvodljivosti (Feasibility studija) | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | 1.3 Utvrđivanje projektnog zadatka | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---|---|----------------|----------------|
| 2 Projektiranje | 2.1 Idejno rješenje | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | |
| | 2.2 Posebni uvjeti i uvjeti priključenja | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | 2.3 Idejni projekt | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|----------------|
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | |
| | 2.4 Lokacijska dozvola | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | 2.5 Glavni projekt | Generalne usluge | Praćenje izrade dokumentacije i provjera cijelovitosti i međusobne uskladenosti projektne dokumentacije svih struka u fazi izrade glavnog projekta. | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Koordinacija dobavljača i izvođača | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | |
| | 2.6 Građevinska dozvola | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|------------------------------------|---|--|----------------|
| | 2.7 Izvedbeni projekt | Generalne usluge | Praćenje izrade dokumentacije i provjera cijelovitosti i međusobne uskladenosti projektne dokumentacije svih struka u fazi izrade izvedbenog projekta. | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Koordinacija dobavljača i izvođača | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | |
| | 2.8 Dokumentacija za nabavu | Generalne usluge | Praćenje izrade dokumentacije i provjera cijelovitosti i međusobne uskladenosti projektne dokumentacije svih struka u fazi izrade dokumentacije za nabavu. | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Nabava | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|--|---|----------------|----------------|
| | 2.9 Ugovaranje izvođenja radova | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|-----------------------------|---|----------------|---|
| Postprojektne faze | | | | |
| 3 Građenje | 3.1 Pripredna faza | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) | | |
| | 3.2 Izvođenje radova | Generalne usluge | | Praćenje izrade izmjena i dopuna projektne dokumentacije i provjera cjelovitosti i međusobne uskladenosti projekata svih struka u fazi zvođenja radova. |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Koordinacija dobavljača i izvođača | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA |
|--------------------------------|------------------------|---|
| | 3.3 Pokusni rad | Generalne usluge |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Zakonski postupci i akti |

| OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|----------------|----------------|
| | |
| | |
| | |

Pretprojektne faze

| | | |
|--|--|---|
| | 3.4 Tehnički pregled / Uporabna dozvola | Generalne usluge |
| | | Projektiranje |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Zakonski postupci i akti |
| | 3.5 Primopredaja | Generalne usluge |
| | | Projektiranje |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Ekonomika građenja |
| | | Nabava |

| | |
|--|--|
| Sudjelovanje na tehničkom pregledu građevine u svojstvu glavnog projektanta. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Praćenje izrade dokumentacije izvedenog stanja i provjera cjelovitosti i međusobne usklađenosti projekata svih struka. |
| | |
| | |
| | |
| | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|-----------------------|---|----------------|----------------|
| 4 Uporaba | 4.1 Korištenje | Generalne usluge | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | 4.2 Održavanje | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|---|--|---|----------------|----------------|
| 5 Kraj životnog vijeka građevine | 5.1 Pregled i procjena odvija se paralelno s fazom 1.1. Pokretanje projekta | Generalne usluge | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | 5.2 Rekonstrukcija odvija se paralelno s fazom 1.2. Studija izvodljivosti | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Nabava | | |
| | 5.3 Uklanjanje | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---------|--|----------------|----------------|
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

C VOĐENJE PROJEKTIRANJA

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---------------------|---|----------------|----------------|
| 0 Inicijativa | 0.1 Analiza tržišta | Generalne usluge | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | 0.2 Poslovni plan | Generalne usluge | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Nabava | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|--|---|----------------|---|
| 1 Pokretanje | 1.1 Pokretanje projekta | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | Sastavljanje prijedloga projektnog tima. |
| | 1.2 Studija izvodljivosti (Feasibility studija) | Generalne usluge | | Planiranje, usklajivanje i praćenje procesa projektiranja u fazi izrade studije izvodljivosti. |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | Usklajivanje mišljenja stručnih suradnika koji sudjeluju u fazi priprema i definiranje projekta u cilju provjere temeljnih zahtjeva za građevinu. |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | Preliminarno prikupljanje mišljenja, uvjeta, odobrenja od nadležnog tijela i javnopravnih tijela. |
| | 1.3 Utvrđivanje projektnog zadatka | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---|---|--|---|
| 2 Projektiranje | 2.1 Idejno rješenje | Generalne usluge | <p>Sklapanje ugovora s projektantima suradnicima zastupljenima u projektiranju i preuzimanje ugovorno-pravnih obaveza svih projektanata suradnika u cilju isporuke integralne dokumentacije idejnog rješenja.</p> <p>Planiranje, usklajivanje i praćenje procesa projektiranja u fazi izrade idejnog rješenja.</p> | <p>Analiza i usklajivanje s prethodno prikupljenim mišljenjima, uvjetima, odobrenjima od nadležnog tijela i javnopravnih tijela.</p> <p>Priprema podataka i prijedloga za ažuriranje projektnog zadatka, prema potrebi.</p> <p>Utvrđivanje opsega i izrada strukture i sadržaja idejnog rješenja.</p> |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | Koordinacija projektanata suradnika i međusobno usklajivanje tehničkih rješenja u cilju izrade integralnog idejnog rješenja. | Koordinacija stručnih suradnika van projektnog tima (vanjski konzultanti) i međusobno usklajivanje tehničkih rješenja u cilju izrade integralnog idejnog rješenja. |
| | | Ekonomika građenja | | <p>Provjera preliminarne procjene troškova građenja u skladu s planiranim proračunom troškova.</p> <p>Priprema preliminarne procjene troškova po grupama troškova.</p> |
| | | Terminski plan | Utvrđivanje terminskog plana projektiranja s ključnim fazama i rokovima, uzimajući u obzir zakonske postupke (izdavanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, mišljenja, izdavanje dozvola i dr.). | <p>Utvrđivanje terminskog plana gradnje.</p> <p>Utvrđivanje varijanti terminskog plana izvođenja radova.</p> |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | Utvrđivanje prijedloga pojedinih elemenata održivog građenja u skladu s ciljanom razinom održivog razvoja. |
| | 2.2 Posebni uvjeti i uvjeti priključenja | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | Koordinacija tehničkih rješenja projektanata suradnika tijekom procedure izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja. | Utvrđivanje prijedloga mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------|---|---|
| | | Zakonski postupci i akti | | <p>Priprema i izrada zahtjeva za izdavanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja.</p> <p>Priprema i izrada zahtjeva za izdavanje ostalih uvjeta, mišljenja i suglasnosti.</p> <p>Zastupanje investitora i pružanje podrške te praćenje procedure izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja.</p> |
| | 2.3 Idejni projekt | Generalne usluge | <p>Izrada projektne dokumentacije objedinjavanjem svih strukovnih projekata projektanata suradnika, za izdavanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, ostalih uvjeta, mišljenja i suglasnosti.</p> <p>Izrada projektne dokumentacije objedinjavanjem svih strukovnih projekata projektanata suradnika za izdavanje lokacijske dozvole.</p> <p>Koordinacija izmjena i dopuna projektne dokumentacije svih strukovnih projekata sukladno uvjetima javnopravnih tijela i nadležnog tijela za izdavanje dozvole.</p> <p>Planiranje, usklađivanje i praćenje procesa projektiranja u fazi izrade idejnog projekta.</p> | <p>Analiza i usklađivanje s prikupljenim mišljenjima, uvjetima, odobrenjima od nadležnog tijela i javnopravnih tijela.</p> <p>Priprema podataka i prijedloga za ažuriranje projektnog zadatka, prema potrebi.</p> <p>Utvrđivanje opsega i izrada strukture i sadržaja idejnog projekta.</p> <p>Upoznavanje s rezultatima prethodnih faza projekta u slučaju promjene projektanta.</p> <p>Izrada projektne dokumentacije objedinjavanjem svih strukovnih projekata projektanata suradnika, za izdavanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, ostalih uvjeta i izdavanje lokacijske dozvole za građevine s utjecajem na okoliš.</p> <p>Objedinjavanje projekata ostalih stručnih suradnika van projektnog tima (vanjski konzultanti).</p> <p>Koordinacija izmjena i dopuna projektne dokumentacije svih strukovnih projekata uslijed okolnosti za koje nije odgovoran projektant.</p> |
| | | Projektiranje | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|-------------------------------|---|---|--|
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | Koordinacija projektanata suradnika kroz provjeru uskladenosti strukovnih projekata projektanata suradnika s arhitektonskim projektom i međusobno usklajivanje tehničkih rješenja svih struka u cilju izrade integralne projektne dokumentacije. | Koordinacija stručnih suradnika van projektnog tima (vanjski konzultanti) i međusobno usklajivanje tehničkih rješenja u cilju izrade integralne projektne dokumentacije. |
| | | Ekonomika građenja | Izrada / dorada preliminarne procjene troškova građenja objedinjavanjem procjena troškova u području svih struka koje sudjeluju u projektiranju. Provjera preliminarne procjene troškova građenja u skladu s planiranim proračunom troškova. | Priprema preliminarne procjene troškova po grupama troškova. |
| | | Terminski plan | Provjera i ažuriranje terminskog plana projektiranja s ključnim fazama i rokovima, uzimajući u obzir zakonske postupke (izdavanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, mišljenja, izdavanje dozvola i dr.). | Provjera i ažuriranje terminskog plana gradnje. |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | Izrada preliminarnog popisa i opisa primjenjenih svojstava pojedinih elemenata održivog građenja u skladu s ciljanom razinom održivog razvoja. |
| | 2.4 Lokacijska dozvola | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | Koordinacija projektanata suradnika u procedurama izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, zakonskih postupaka i izdavanja akata. | Utvrđivanje preliminarnih mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---------|--------------------------|----------------|---|
| | | Zakonski postupci i akti | | <p>Priprema i izrada zahtjeva za izdavanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja.</p> <p>Priprema i izrada zahtjeva za izdavanje ostalih uvjeta, mišljenja i suglasnosti.</p> <p>Priprema i izrada zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole u skladu sa zakonskom regulativom.</p> <p>Zastupanje investitora i pružanje podrške te praćenje procedura izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, zakonskih postupaka i izdavanja akata.</p> |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---------------------------|---|---|--|
| | 2.5 Glavni projekt | Generalne usluge | <p>Izrada projektne dokumentacije objedinjavanjem svih strukovnih projekata projektanata suradnika, za izdavanje potvrda glavnog projekta i/ili građevinske dozvole u skladu sa zakonskom regulativom.</p> <p>Koordinacija izmjena i dopuna projektne dokumentacije svih strukovnih projekata sukladno uvjetima javnopravnih tijela i nadležnog tijela za izdavanje dozvole.</p> <p>Planiranje, usklađivanje i praćenje procesa projektiranja u fazi izrade glavnog projekta.</p> | <p>Analiza i usklađivanje s prikupljenim mišljenjima, uvjetima, odobrenjima od nadležnog tijela i javnopravnih tijela.</p> <p>Priprema podataka i prijedloga za ažuriranje projektnog zadatka, prema potrebi.</p> <p>Utvrđivanje opsega i izrada strukture i sadržaja glavnog projekta.</p> <p>Upoznavanje s rezultatima prethodnih faza projekta u slučaju promjene projektanta.</p> <p>Izrada projektne dokumentacije objedinjavanjem svih strukovnih projekata projektanata suradnika, za izdavanje potvrda glavnog projekta i/ili građevinske dozvole u skladu sa zakonskom regulativom, za građevine s utjecajem na okoliš.</p> <p>Objedinjavanje projekata ostalih stručnih suradnika van projektnog tima (vanjski konzultanti).</p> <p>Koordinacija izmjena i dopuna projektne dokumentacije svih strukovnih projekata uslijed okolnosti za koje nije odgovoran projektant.</p> <p>Koordinacija izmjena i dopuna projektne dokumentacije svih strukovnih projekata uslijed usklađenja glavnog projekta s tehničkim rješenjima specijaliziranih dobavljača i izvođača.</p> |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika kroz provjeru usklađenosti strukovnih projekata projektanata suradnika s arhitektonskim projektom i međusobno usklađivanje tehničkih rješenja svih struka, u cilju izrade integralne projektne dokumentacije. | Koordinacija stručnih suradnika van projektnog tima (vanjski konzultanti) i međusobno usklađivanje tehničkih rješenja u cilju izrade integralne projektne dokumentacije. | |
| | | Koordinacija dobavljača i izvođača | | Koordinacija tehničkih rješenja specijaliziranih dobavljača i izvođača sa zahtjevima projekta, provjera i ovjera u cilju usklađenja s projektnom dokumentacijom i opisom troškovničkih radova, prema potrebi implementacija u projektnu dokumentaciju. |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|--------------------------------|--|--|---|
| | | Ekonomika građenja | Izrada približne procjene troškova građenja objedinjavanjem procjena troškova u području svih struka koje sudjeluju u projektiranju. Provjera približne procjene troškova građenja u skladu s planiranim proračunom troškova. | Koordinacija izrade popisa tehničkih specifikacija ostalih struka koje sudjeluju u projektiranju. |
| | | Terminski plan | Provjera i ažuriranje terminskog plana projektiranja s ključnim fazama i rokovima, uzimajući u obzir zakonske postupke (izdavanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, mišljenja, izdavanje dozvola i dr.). | Provjera i ažuriranje terminskog plana gradnje. |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | Izrada popisa i opisa primjenjenih svojstava pojedinih elemenata održivog građenja i razrada tehničkih rješenja u skladu s ciljanom razinom održivog razvoja. |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | Utvrđivanje mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. |
| | 2.6 Građevinska dozvola | Koordinacija projektanata suradnika u procedurama zakonskih postupaka i izдавanja akata. | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | Priprema i izrada zahtjeva za izdavanje potvrda glavnog projekta i/ili građevinske dozvole u skladu sa zakonskom regulativom. Zastupanje investitora i pružanje podrške te praćenje procedura zakonskih postupaka i izdavanja akata. |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|------------------------------|--|---|---|
| | 2.7 Izvedbeni projekt | Generalne usluge | <p>Izrada projektne dokumentacije objedinjavanjem svih strukovnih projekata projektanata suradnika potrebnih za izvođenje projektiranih radova.</p> <p>Planiranje, uskladivanje i praćenje procesa projektiranja u fazi izrade izvedbenog projekta.</p> | <p>Analiza i usklajivanje s aktom temeljem kojeg je stečeno pravo građenja.</p> <p>Utvrđivanje opsega i izrada strukture i sadržaja izvedbenog projekta.</p> <p>Upoznavanje s rezultatima prethodnih faza projekta u slučaju promjene projektanta.</p> <p>Izrada projektne dokumentacije objedinjavanjem svih strukovnih projekata projektanata suradnika potrebnih za izvođenje projektiranih radova za građevine s utjecajem na okoliš.</p> <p>Objedinjavanje projekata ostalih stručnih suradnika van projektnog tima (vanjski konzultanti).</p> <p>Koordinacija izmjena i dopuna projektne dokumentacije svih strukovnih projekata uslijed okolnosti za koje nije odgovoran projektant.</p> <p>Koordinacija izmjena i dopuna projektne dokumentacije svih strukovnih projekata uslijed usklađenja glavnog projekta s tehničkim rješenjima specijaliziranih dobavljača i izvođača.</p> |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika kroz provjeru usklađenosti strukovnih projekata projektanata suradnika s arhitektonskim projektom i međusobno uskladivanje tehničkih rješenja svih struka u cilju izrade integralne projektne dokumentacije. | Koordinacija stručnih suradnika van projektnog tima (vanjski konzultanti) i međusobno uskladivanje tehničkih rješenja u cilju izrade integralne projektne dokumentacije. | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---------|------------------------------------|---|--|
| | | Koordinacija dobavljača i izvođača | Koordinacija tehničkih rješenja specijaliziranih dobavljača i izvođača sa zahtjevima projekta, provjera i ovjera u cilju usklađenja s projektnom dokumentacijom i opisom radova, prema potrebi implementacija u projektu dokumentaciju. | Koordinacija tehničkih rješenja specijaliziranih dobavljača i izvođača, direktno ugovorenih s investitorom, provjera i ovjera u cilju usklađenja s projektnom dokumentacijom i opisom radova, prema potrebi implementacija u projektu dokumentaciju. |
| | | Ekonomika građenja | Provjera i ažuriranje procjenjenih troškova građenja u području svih struka koje sudjeluju u projektiranju. Provjera troškova građenja u skladu s planiranim proračunom troškova. | Koordinacija izrade tehničkih specifikacija ostalih struka koje sudjeluju u projektiranju. |
| | | Terminski plan | Provjera i ažuriranje terminskog plana projektiranja. | Provjera i ažuriranje terminskog plana gradnje. |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | Provjera i ažuriranje primjenjenih svojstava održivosti i primjenjenih tehničkih rješenja u skladu s planiranom razinom održivog razvoja. |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | Provjera i ažuriranje mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|--|---|---|---|
| | 2.8 Dokumentacija za nabavu | Generalne usluge | <p>Objedinjavanje dijelova projekata svih struka - nacrta, tehničkih opisa, shema kao priloga projektnoj dokumentaciji za postupak nabave.</p> <p>Objedinjavanje troškovnika i tehničkih specifikacija temeljem projektne dokumentacije svih struka sa opisom pojedinih stavki radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine grupe radova svih struka koje sudjeluju u projektiranju.</p> <p>Planiranje, usklađivanje i praćenje procesa projektiranja u fazi izrade dokumentacije za nabavu.</p> | <p>Utvrđivanje opsega i izrada strukture i sadržaja projektne dokumentacije za postupak nabave, u skladu s razinom razrade projekta.</p> <p>Objedinjavanje popisa radova svih struka koje sudjeluju u projektiranju temeljem digitalnih modela primjenom BIM pristupa u projektiranju.</p> <p>Objedinjavanje popisa radova i priloga temeljem projektne dokumentacije svih struka koje sudjeluju u projektiranju, za postupak nabave podjelom na faze i/ili etape, u skladu s terminskim planom izvođenja radova ili planom financiranja.</p> <p>Objedinjavanje popisa radova i priloga temeljem projektne dokumentacije svih struka koje sudjeluju u projektiranju, za postupak nabave u skladu s načinom ugovaranja s klauzulom "ključ u ruke".</p> |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | Koordinacija izrade popisa radova, troškovnika i tehničkih specifikacija ostalih struka koje sudjeluju u projektiranju i koordinacija dijelova projektne dokumentacije projektanata suradnika. | Koordinacija izrade troškovnika i tehničkih specifikacija te dijelova projektne dokumentacije stručnih suradnika van projektnog tima (vanjski konzultanti). |
| | | Ekonomika građenja | Izrada procjene troškova građenja temeljem troškovnika i tehničkih specifikacija u području svih struka. | |
| | | Terminski plan | Provjera troškova građenja kroz usporedbu procjenjenih troškova izrađenih temeljem troškovnika svih struka koje sudjeluju u projektiranju s planiranim proračunom troškova. | |
| | | Nabava | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|--|------------------|---|---|
| | 2.9 Ugovaranje izvođenja radova | Generalne usluge | <p>Planiranje, usklađivanje i praćenje procesa projektiranja u fazi izrade dokumentacije za nabavu.</p> | <p>Sudjelovanje, analiza i savjetovanje investitora pri raspisu i provedbi natječaja za odabir izvođača i pri ugovaranju radova.</p> <p>Objedinjavanje svih ugovornih podloga za raspis natječaja za izvođače za sve vrste radova i za sve struke.</p> <p>Prikupljanje ponuda ponuđača.</p> <p>Provjera stručne primjerenosti ponuda.</p> <p>Vrednovanje ponuda, uključujući sastavljanje pregleda usporedbe cijena za pojedine radove uz sudjelovanje projektanata svih struka.</p> <p>Usaglašavanje i objedinjavanje ponuda specijaliziranih ponuđača za pojedine grupe radova.</p> <p>Usaglašavanje i objedinjavanje ponuda ponuđača za cijeloviti opseg radova.</p> <p>Provjera i vrednovanje ponuda za predložena alternativna tehnička rješenja i izmjenjene opise ponuđača.</p> <p>Prikupljanje odgovora svih suradnika projektanata koji sudjeluju u projektiranju na upite ponuđača.</p> <p>Vođenje pregovora s ponuđačima.</p> <p>Sudjelovanje pri odabiru izvođača.</p> <p>Podrška pri sklapanju ugovora o izvođenju radova sa svakom pojedinom tvrtkom.</p> <p>Stručna priprema i sudjelovanje u postupcima ex-ante i ex-post provjere.</p> <p>Priprema ugovorne dokumentacije za sve sudionike u građenju.</p> <p>Dokumentiranje natječajnog postupka.</p> <p>Izrada podatkovne tablice tehničkih i drugih podataka u slučaju ugvaranja tehnološke opreme.</p> |
| | | Projektiranje | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---------|---|----------------|--|
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | Koordinacija provjere primjerenosti predloženih alternativnih tehničkih rješenja ili izmjenjenih opisa od strane ponuđača i vrednovanje utjecaja na dokumentaciju međusobno usklađenih projekata svih struka koje sudjeluju u projektiranju. |
| | | Ekonomika građenja | | Pregled troškova prema "Prilogu A" s cijenama iz ponuda. Kontrola troškova usporedbom procjenjenih troškova i ponudbenih troškova. Izrada predračuna troškova. Sudjelovanje u planiranju novčanog toka. Definiranje, provjera i procjena cjenovnih pragova u skladu s posebnim zahtjevima. |
| | | Terminski plan | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|-----------------------------|---|---|--|
| Postprojektne faze | | | | |
| 3 Građenje | 3.1 Pripremna faza | Generalne usluge | Planiranje, usklajivanje i praćenje procesa projektiranja u pripremnoj fazi građenja. | Suradnja u iskolčenju građevine. Provjera ispunjavanja uvjeta javnopravnih tijela i/ili nadležnog tijela vezano za početak građenja. |
| | | Projektiranje | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) | | Koordinacija izrade Plana izvođenja radova (Koordinator I). |
| | 3.2 Izvođenje radova | Generalne usluge | | Planiranje, usklajivanje i praćenje izmjena i dopuna projektne dokumentacije u fazi izvođenja radova. |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | Koordinacija izmjena i dopuna projektne dokumentacije ostalih struka koje sudjeluju u projektiranju. Koordinacija izrade nacrta u području ostalih struka za oticanje nedostataka izvođača u cilju završetka radova, prema potrebi. |
| | | Koordinacija dobavljača i izvođača | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | Priprema i izrada zahtjeva za izdavanje mišljenja javnopravnih i/ili nadležnog tijela u slučaju manjih odstupanja od projektne dokumentacije koja je sastavni dio akta za građenje u skladu sa zakonskom regulativom. |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | Praćenje primjenjenih svojstava održivosti i primjenjenih tehničkih rješenja u skladu s planiranim razinom održivog razvoja. |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|--|---|--|---|
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) | | Praćenje mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. |
| | 3.3 Pokusni rad | Generalne usluge | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| Pretprojektne faze | | | | |
| | 3.4 Tehnički pregled / Uporabna dozvola | Generalne usluge | Planiranje, usklajivanje i praćenje aktivnosti projektanata svih struka u fazi izdavanja uporabne dozvole. | Sudjelovanje u objedinjavanju dokumentacije za tehnički pregled građevine. Provjera spremnosti građevine za uporabu i uskladenosti završenih radova s aktom za građenje u skladu sa zakonskom regulativom. Priprema podataka za dokumentaciju izvedenog stanja u području svih struka, u slučaju zahtjeva za oticanje nedostataka na tehničkom pregledu. |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | Koordinacija projektanata suradnika u fazi izdavanja uporabne dozvole. | Koordinacija projektanata suradnika u objedinjavanju dokumentacije za tehnički pregled. Koordinacija projektanata suradnika u slučaju zahtjeva za oticanje nedostataka na tehničkom pregledu u području ostalih struka. |
| | | Zakonski postupci i akti | | Priprema i izrada zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole. Priprema i izrada zahtjeva za izdavanje mišljenja javnopravnih i/ili nadležnog tijela u slučaju manjih odstupanja od projektne dokumentacije koja je sastavni dio akta za građenje u skladu sa zakonskom regulativom. Zastupanje investitora i pružanje podrške te praćenje procedure izdavanja uporabne dozvole. |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|-------------------------|---|---|--|
| | 3.5 Primopredaja | Generalne usluge | | <p>Planiranje, uskladivanje i praćenje izrade dokumentacije izvedenog stanja svih struka u cilju izrade integralne projektne dokumentacije izvedenog stanja.</p> <p>Objedinjavanje dokumentacije izvedenog stanja svih struka.</p> <p>Objedinjavanje uvjeta svih struka za upravljanje i održavanje građevine.</p> <p>Upoznavanje s rezultatima prethodnih faza projekta u slučaju promjene projektanta.</p> |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | <p>Koordinacija izrade dokumentacije izvedenog stanja ostalih struka koje sudjeluju u projektiranju.</p> <p>Koordinacija projektanata suradnika koji sudjeluju u projektiranju u izradi uvjeta za upravljanje i održavanje građevine.</p> |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Nabava | | |
| 4 Uporaba | 4.1 Korištenje | Generalne usluge | Planiranje, uskladivanje i praćenje pregleda građevine u fazi korištenja građevine. | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | Koordinacija projektanata suradnika u preventivnim pregledima građevine. | Koordinacija projektanata suradnika u pripremi mišljenja o greškama i nedostacima pri korištenju u području ostalih struka, u slučaju kada projektanti nisu odgovorni za iste. |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | 4.2 Održavanje | Generalne usluge | Planiranje, usklajivanje i praćenje aktivnosti u fazi održavanja građevine. | Objedinjavanje podloga za utvrđivanje potrebnih radova održavanja u području svih struka. Objedinjavanje ažurirane dokumentacije izvedenog stanja u području svih struka, prema potrebi. |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzulanata | Koordinacija projektanata suradnika u utvrđivanju potrebnih radova održavanja u cilju očuvanja uporabljivosti i vrijednosti građevine. | Koordinacija projektanata suradnika u pripremi podloga za utvrđivanje potrebnih radova održavanja svih struka. Koordinacija projektanata suradnika u ažuriranju dokumentacije izvedenog stanja u području ostalih struka, prema potrebi. Koordinacija projektanata suradnika u nadzoru nad otklanjanjem grešaka i nedostataka te nadzoru nad izvođenjem radova održavanja građevine u području ostalih struka. |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|---|---|---|--|---|
| 5 Kraj životnog vijeka građevine | 5.1 Pregled i procjena odvija se paralelno s fazom 1.1. Pokretanje projekta | Generalne usluge | | Objedinjavanje rezultata provjere tehničkih svojstava postojeće građevine izradom dokumenta Dubinske analize (Due Diligence). Planiranje, usklajivanje i praćenje aktivnosti u fazi pregleda i procjene građevine. |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | Koordinacija projektanata suradnika u provjeri tehničkih svojstava postojeće građevine. |
| | | Ekonomika građenja | | Izrada procjene troškova građenja objedinjavanjem procjena troškova u području svih struka koje sudjeluju u provjeri tehničkih svojstava postojeće građevine u ovisnosti o planiranom postupanju s građevinom. |
| | 5.2 Rekonstrukcija odvija se paralelno s fazom 1.2. Studija izvodljivosti | Generalne usluge | Objedinjavanje mjera potrebnih za ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu i drugih uvjeta u skladu sa zakonskom regulativom u području svih struka. Planiranje, usklajivanje i praćenje aktivnosti projektanata suradnika u fazi rekonstrukcije građevine. | Objedinjavanje dokumentacije postojećeg stanja i/ili ažurirane dokumentacije izvedenog stanja u području svih struka. |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | Koordinacija projektanata suradnika u vizualnom pregledu građevine. | Koordinacija projektanata suradnika u izradi dokumentacije postojećeg stanja i/ili ažuriranja dokumentacije izvedenog stanja u području ostalih struka. |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | 5.3 Uklanjanje | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Terminski plan | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---------|--|----------------|----------------|
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

D PROJEKTANTSKI NADZOR

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---------------------|---|----------------|----------------|
| 0 Inicijativa | 0.1 Analiza tržišta | Generalne usluge | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | 0.2 Poslovni plan | Generalne usluge | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Nabava | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|--|---|----------------|----------------|
| 1 Pokretanje | 1.1 Pokretanje projekta | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | 1.2 Studija izvodljivosti (Feasibility studija) | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | 1.3 Utvrđivanje projektnog zadatka | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---|---|----------------|----------------|
| 2 Projektiranje | 2.1 Idejno rješenje | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | |
| | 2.2 Posebni uvjeti i uvjeti priključenja | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | 2.3 Idejni projekt | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|--------------------------------|---|----------------|----------------|
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | |
| | 2.4 Lokacijska dozvola | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | 2.5 Glavni projekt | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Koordinacija dobavljača i izvođača | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | |
| | 2.6 Građevinska dozvola | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | 2.7 Izvedbeni projekt | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|--|---|----------------|----------------|
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Koordinacija dobavljača i izvođača | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | |
| | 2.8 Dokumentacija za nabavu | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Nabava | | |
| | 2.9 Ugovaranje izvođenja radova | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|-----------------------------|--|--|----------------|
| | | Preprojektne faze | | |
| 3 Građenje | 3.1 Pripremna faza | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) | | |
| | 3.2 Izvođenje radova | Generalne usluge | <p>Procjena izvedenih radova i njihove usklađenosti s projektnom dokumentacijom, izdanim dozvolama i zahtjevima arhitektonskog projekta tijekom izvođenja radova.</p> <p>Provjera izvođenja radova i provjeru izvode li se radovi u skladu s arhitektinskim projektom te vrednovanje njihove estetske kvalitete i prihvatljivosti.</p> <p>Obilazak gradilišta tijekom izvođenja radova u skladu s ugovorenom dinamikom i prisustvovanje gradilišnoj koordinaciji svih sudionika u građenju.</p> <p>Pravovremeno informiranje svih sudionika u građenju o eventualno nastalim greškama tijekom izvođenja radova, naročito onima koji odstupaju od projektne dokumentacije arhitektonskog projekta.</p> <p>Priprema popisa nedostataka izvedenih radova u cilju usklajivanja sa zakonskom regulativom i projektnom dokumentacijom u području arhitektonske struke.</p> <p>Izrada uputa u području arhitektonske struke za otklanjanje nedostataka izvođača u cilju završetka radova.</p> | |
| | | Projektiranje | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|------------------------|---|---|--|
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | Koordinacija projektanata suradnika u obavljanju poslova projektantskog nadzora u području ostalih struka u fazi izvođenja radova. | Koordinacija stručnih suradnika van projektnog tima (vanjski konzultanti) u fazi izvođenja radova. |
| | | Koordinacija dobavljača i izvođača | Praćenje izvođenja radova od strane izvođača. Poslovi obuhvaćaju: - davanje mišljenja i odobrenja / ovjera u pogledu tehničkih rješenja izvođača (tehnologija izvođenja radova, radionički nacrti, uzorci materijala i opreme), - tumačenje i pojašnjenje nejasnoća izvođaču vezanih za projektnu dokumentaciju arhitektonskog projekta, - savjetovanje izvođača tijekom izvođenja radova u svim slučajevima vezanim za izvođenje radova u skladu s projektnom dokumentacijom arhitektonskog projekta. | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) | | |
| | 3.3 Pokusni rad | Generalne usluge | Obavljanje poslova projektantskog nadzora u fazi pokusnog rada. | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | Koordinacija projektanata suradnika u obavljanju poslova projektantskog nadzora u području ostalih struka u fazi pokusnog rada. | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|--|---|----------------|---|
| Preprojektne faze | | | | |
| | 3.4 Tehnički pregled / Uporabna dozvola | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | 3.5 Primopredaja | Generalne usluge | | Završni pregled građevine i provjera usklađenosti završenih radova u području arhitektonске struke s projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio akta za građenje u skladu sa zakonskom regulativom. Izrada popisa izmjena nastalih tijekom izvođenja radova u području arhitektonске struke. |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | Koordinacija projektanata suradnika u obavljanju poslova projektantskog nadzora u području ostalih struka u fazi primopredaje građevine. |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Nabava | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|-----------------------|---|----------------|----------------|
| 4 Uporaba | 4.1 Korištenje | Generalne usluge | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | 4.2 Održavanje | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|----------------------------------|---|---|----------------|----------------|
| 5 Kraj životnog vijeka građevine | 5.1 Pregled i procjena odvija se paralelno s fazom 1.1. Pokretanje projekta | Generalne usluge | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | 5.2 Rekonstrukcija odvija se paralelno s fazom 1.2. Studija izvodljivosti | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | 5.3 Uklanjanje | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

E STRUČNI NADZOR GRAĐENJA

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---------------------|---|----------------|----------------|
| 0 Inicijativa | 0.1 Analiza tržišta | Generalne usluge | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | 0.2 Poslovni plan | Generalne usluge | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Nabava | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|--|---|----------------|----------------|
| 1 Pokretanje | 1.1 Pokretanje projekta | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | 1.2 Studija izvodljivosti (Feasibility studija) | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | 1.3 Utvrđivanje projektnog zadatka | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---|---|----------------|----------------|
| 2 Projektiranje | 2.1 Idejno rješenje | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | |
| | 2.2 Posebni uvjeti i uvjeti priključenja | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | 2.3 Idejni projekt | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|--------------------------------|---|----------------|----------------|
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | |
| | 2.4 Lokacijska dozvola | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | 2.5 Glavni projekt | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Koordinacija dobavljača i izvođača | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | |
| | 2.6 Građevinska dozvola | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | 2.7 Izvedbeni projekt | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Koordinacija dobavljača i izvođača | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|--|---|----------------|----------------|
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | |
| | 2.8 Dokumentacija za nabavu | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Nabava | | |
| | 2.9 Ugovaranje izvođenja radova | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|--------------------|--|----------------|----------------|
| Preprojektne faze | | | | |
| 3 Građenje | 3.1 Pripredna faza | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|-----------------------------|---|---|--|
| | 3.2 Izvođenje radova | Generalne usluge | <p>Obavljanje poslova stručnog nadzora u okviru zadaća arhitektonske struke u skladu s dinamikom izvođenja radova.</p> <p>Provjera usklađenosti izvođenja radova s projektnom dokumentacijom temeljem koje se izvode radovi, dozvolom ili aktom za građenje, zakonskom regulativom i pravilima struke.</p> <p>Podnošenje odgovarajućih izvještaja i analiza investitoru o stanju radova u svezi s rokovima i kakvoćom izvedenih radova.</p> <p>Koordinacija aktivnosti pojedinih sudionika u izvođenju radova.</p> <p>Davanje odgovarajućih naloga o izvođenju pojedinih radova izvođaču, u slučaju potrebe otklanjanja nedostataka, a radi sprečavanja težih posljedica koji bi nastupili neizvođenjem tih radova (kontrola visinskih i duljinskih kota, tlocrtnih gabarita, radijusa, upotrebe materijala prema projektu, provođenja koncepcije građevine prema projektu, tumačenje nejasnoća iz projekta, rješavanje pojedinih detalja i sl.).</p> <p>Provjera kvalitete izvedenih radova vizualnim pregledom.</p> <p>Tehnička kontrola kvalitete izvedenih radova i prihvatljivosti tehnologije izvođenja radova,</p> <p>Kontrola prikupljanja dokaza kvalitete i pregled dokumentacije kojom izvođač dokazuje kvalitetu u pogledu rezultata ispitivanja, pregled rada terenskih laboratorijskih izvođača, prisustvo kod uzimanja uzoraka za ispitivanje.</p> <p>Davanje odobrenja za uporabu ili drugih dokumenata za predviđene materijale i tehnologije.</p> <p>Provjera unošenja podataka u građevni dnevnik, ovjeravanje situacija izvođača, izrada izvještaja i analiza izvedenih radova.</p> <p>Poslovi se odnose na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obavljanje poslova glavnog nadzornog inženjera, - obavljanje poslova nadzornog inženjera, <p>u skladu sa zakonskom regulativom.</p> | Analiza i provjera izvedenih radova u slučaju promjene nadzornog inženjera, izvođača ili projektantskog nadzora. |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Koordinacija dobavljača i izvođača | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|------------------------|---|---|----------------|
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) | | |
| | 3.3 Pokusni rad | Generalne usluge | Obavljanje poslova stručnog nadzora građenja u okviru zadaća arhitektonske struke u fazi pokusnog rada. Planiranje i organizacija prvog monitoringa. | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |

Pretprojektne faze

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| | 3.4 Tehnički pregled / Uporabna dozvola | Generalne usluge | Sudjelovanje na tehničkom pregledu građevine u svojstvu stručnog nadzora građenja. Objedinjavanje dokumentacije za tehnički pregled građevine. Izrada završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi građevine u skladu sa zakonskom regulativom. | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | 3.5 Primopredaja | Generalne usluge | Sudjelovanje u primopredaji građevine u svojstvu stručnog nadzora građenja. Izrada popisa mjera potrebnih za otklanjanje nedostataka i završetak radova. Završni pregled građevine i provjera završenih radova u skladu sa poslovima stručnog nadzora građenja. | |
| | | Projektiranje | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|---------|---|----------------|--|
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | Sudjelovanje u završnoj kontroli obračunskih troškova. |
| | | Nabava | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|--------------------------------|-----------------------|---|--|----------------|
| 4 Uporaba | 4.1 Korištenje | Generalne usluge | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | 4.2 Održavanje | Generalne usluge | Nadzor nad izvođenjem radova i postupaka održavanja. Utvrđivanje ili procjena prikladnosti materijala za radove na održavanju. Procjena i ovjera primjerenosti radova i postupaka održavanja koji mogu utjecati na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu. | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | OSNOVNE USLUGE | DODATNE USLUGE |
|---|--|---|--|----------------|
| 5 Kraj životnog vijeka građevine | 5.1 Pregled i procjena <i>odvija se paralelno s fazom 1.1.</i> <i>Pokretanje projekta</i> | Generalne usluge | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | 5.2 Rekonstrukcija <i>odvija se paralelno s fazom 1.2.</i> <i>Studija izvodljivosti</i> | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | 5.3 Uklanjanje | Generalne usluge | Obavljanje poslova stručnog nadzora u fazi uklanjanja građevine. | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštitu zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

F UPRAVLJANJE PROJEKTOM GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | |
|--------------------------------|----------------------------|---|--|
| 0 Inicijativa | 0.1 Analiza tržišta | Generalne usluge | <p>Pretraživanje tržišta u cilju nalaženja potencijalnih lokacija. Pregled potencijalnih lokacija. Istaživanje, analiza i procjena lokacije, ponude i potreba za realizaciju ciljanog projekta, uzimajući u obzir javni interes i potrebe krajnjih korisnika. Financijsko, pravno i tehničko savjetovanje u određivanju ciljeva strateškog pozicioniranja projekta.</p> |
| | | Ekonomika građenja | |
| | 0.2 Poslovni plan | Generalne usluge | Analiza i utvrđivanje potrebnih usluga i postupaka. |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | Savjetovanje pri prelimiranom utvrđivanju projektnog tima i stručnih suradnika van projektnog tima (vanjski konzultanti). |
| | | Ekonomika građenja | Procjena vrijednosti usluga i postupaka. Procjena troškova građenja. Procjena ukupnih troškova projekta. Analiza troškova i koristi (Cost-Benefit Analysis - CBA). Analiza isplativosti (Cost-Effectiveness Analysis - CEA). |
| | | Nabava | Savjetovanje pri preliminarnom planiranju postupka nabave. |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA |
|---|--|---|
| 1 Pokretanje | 1.1 Pokretanje projekta | Generalne usluge |
| | | Projektiranje |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | 1.2 Studija izvodljivosti (Feasibility studija) | Generalne usluge |
| | | Projektiranje |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Ekonomika građenja |
| | | Zakonski postupci i akti |
| <p>Upoznavanje sa zahtjevima i potrebama investitora te krajnjih korisnika. Utvrđivanje vrste i složenosti građevine. Utvrđivanje potrebnih usluga i organizacija pribavljanja ulaznih dokumenata - podloga za početak projektiranja (elaborati, izvješća, snimke i dr.), kao što su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizacija izrade potrebnih geodetskih radova; - prikupljanje uvjeta postojeće infrastrukture i organizacija snimaka terena i infrastrukturnih pozicija instalacija na lokaciji; - prikupljanje geotehničkih uvjeta lokacije i organizacija geotehničkog ispitivanja terena; - pokretanje dodatnih istraživanja na lokaciji, arheoloških i dr.; - mjerjenje i ispitivanje stanja konstrukcije, sustava instalacija i tehničke opreme, u slučaju postojeće građevine ili građevina; - izrada dokumentacije postojećeg stanja i dr. <p>Utvrđivanje zahtjeva u skladu sa sustavima certificiranja, npr. sustavi za osiguranje zdravstveno ispravne hrane (Hazard Analysis and Critical Control Point - HACCP), standardi pasivne kuće, sustavi održivog građenja, fondovi za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i dr.). Utvrđivanje zahtjeva u slučaju obveze izrade procjene utjecaja na okoliš. Planiranje primjene BIM pristupa u projektiranju. Pružanje podrške u imovinsko-pravnim poslovima. Planiranje, usklajivanje i praćenje razvoja projekta i aktivnosti svih sudionika u fazi pokretanja projekta.</p> | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA |
|--------------------------------|---|--|
| | 1.3 Utvrđivanje projektnog zadatka | Generalne usluge |
| | | Izrada sažetka dobivenih rezultata prethodnih podfaza. Suradnja u izradi projektnog zadatka. |
| | | Utvrdjivanje opsega i izrada strukture projektne dokumentacije. Izrada plana primjene BIM pristupa u projektiranju. |
| | | Utvrdjivanje razine potrebe za informacijama (Level of Information Need - LOIN). Planiranje, usklađivanje i praćenje razvoja projekta i aktivnosti svih sudionika u fazi utvrđivanja projektnog zadatka. |
| | Projektiranje | |
| | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | Sastavljanje projektnog tima. |
| | Ekonomika građenja | Planirani proračun troškova građenja. Izrada investicijskog projekta. |
| | Terminski plan | Utvrdjivanje preliminarnog terminskog plana gradnje s ključnim fazama projektiranja, uzimajući u obzir zakonske postupke (izdavanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, mišljenja, izdavanje dozvola i dr.). Izrada strukturne raščlambe poslova (Work Breakdown Structure - WBS) temeljem terminskog plana. |
| | Zakonski postupci i akti | Utvrdjivanje potrebnih zakonskih postupaka (izdavanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, mišljenja, izdavanje dozvola i dr.). |
| | Nabava | Utvrdjivanje preliminarnog plana postupka nabave. |
| | Održivost | Utvrdjivanje ciljane razine održivog razvoja i primjerenih elemenata održivog građenja u skladu s ciljanom razinom održivog razvoja. |
| | Zaštita zdravlja i sigurnost | Utvrdjivanje plana mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu i u uporabi. |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | |
|--------------------------------|--|---|---|
| Projektna faza | | | |
| 2 Projektiranje | 2.1 Idejno rješenje | Generalne usluge | <p>Analiza i usklajivanje ciljeva i zahtjeva koje projekt mora zadovoljiti.</p> <p>Analiza i usklajivanje s prethodno prikupljenim mišljenjima, uvjetima, odobrenjima od nadležnog tijela i javnopravnih tijela.</p> <p>Priprema podataka i prijedloga za ažuriranje projektnog zadatka, prema potrebi.</p> <p>Utvrđivanje opsega i izrada strukture i sadržaja idejnog rješenja.</p> <p>Usklajivanje sa zahtjevima utvrđenih sustava certificiranja.</p> <p>Financijsko, pravno i tehničko savjetovanje o dalnjim postupcima i uslugama.</p> <p>Planiranje, usklajivanje i praćenje razvoja projekta i aktivnosti svih sudionika u gradnji u fazi izrade idejnog rješenja.</p> |
| | | Projektiranje | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | |
| | | Ekonomika građenja | <p>Provjera preliminarne procjene troškova građenja u skladu s planiranim proračunom troškova.</p> <p>Izrada izješća o usklađenosti s investicijskim projektom.</p> <p>Pružanje podrške u postupcima dobivanja kredita i subvencija.</p> |
| | | Terminski plan | <p>Utvrđivanje terminskog plana gradnje s ključnim fazama i rokovima, uzimajući u obzir zakonske postupke (izdavanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, mišljenja, izdavanje dozvola i dr.).</p> <p>Utvrđivanje varijanti terminskog plana izvođenja radova.</p> |
| | | Zakonski postupci i akti | <p>Pružanje stručne podrške u pravnim postupcima.</p> |
| | | Nabava | <p>Pokretanje preliminarnih aktivnosti za postupak nabave, analiza i savjetovanje, u skladu s razinom razrade projekta.</p> |
| | | Održivost | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | |
| | 2.2 Posebni uvjeti i uvjeti priključenja | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA |
|--------------------------------|-------------------------------|---|
| | | Zakonski postupci i akti |
| | 2.3 Idejni projekt | Generalne usluge |
| | | Projektiranje |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Ekonomika građenja |
| | | Terminski plan |
| | | Zakonski postupci i akti |
| | | Nabava |
| | | Održivost |
| | | Zaštitu zdravlja i sigurnost |
| | 2.4 Lokacijska dozvola | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Priprema i izrada zahtjeva za izdavanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja. Priprema i izrada zahtjeva za izdavanje ostalih uvjeta, mišljenja i suglasnosti. Zastupanje investitora i pružanje podrške te praćenje procedure izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja. |
| | | Analiza i usklađivanje s prikupljenim mišljenjima, uvjetima, odobrenjima od nadležnog tijela i javnopravnih tijela. Priprema podataka i prijedloga za ažuriranje projektnog zadatka, prema potrebi. Utvrđivanje opsega i izrada strukture i sadržaja idejnog projekta. Financijsko, pravno i tehničko savjetovanje o dalnjim postupcima i uslugama. Pružanje podrške u dobivanju suglasnosti stranaka u postupku. Pružanje podrške u pripremi ugovora o osnivanju prava služnosti. Planiranje, usklađivanje i praćenje razvoja projekta i aktivnosti svih sudionika u gradnji u fazi izrade idejnog projekta. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | Provjera preliminarne procjene troškova građenja u skladu s planiranim proračunom troškova. Izrada izvješća o usklađenosti s investicijskim projektom. Pružanje podrške u postupcima dobivanja kredita i subvencija. Pružanje podrške u pripremi procjene troškova i izrada prikaza u marketinške svrhe i/ili za prodaju. |
| | | Provjera i ažuriranje terminskog plana gradnje s ključnim fazama i rokovima, uzimajući u obzir zakonske postupke (izdavanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, mišljenja, izdavanje dozvola i dr.). Provjera i ažuriranje terminskog plana izvođenja radova. |
| | | Pružanje stručne podrške u pravnim postupcima. |
| | | Pokretanje aktivnosti za postupak nabave, analiza i savjetovanje, u skladu s razinom razrade projekta. |
| | | |
| | | |
| | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA |
|--------------------------------|---------------------------|---|
| | | Zakonski postupci i akti |
| | 2.5 Glavni projekt | Generalne usluge |
| | | Projektiranje |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Koordinacija dobavljača i izvođača |
| | | Ekonomika građenja |
| | | Terminski plan |
| | | Zakonski postupci i akti |
| | | Nabava |
| | | Održivost |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|--|
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | |
| | 2.6 Građevinska dozvola | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | |
| | | Zakonski postupci i akti | <p>Priprema i izrada zahtjeva za izdavanje potvrda glavnog projekta i/ili građevinske dozvole u skladu sa zakonskom regulativom.</p> <p>Zastupanje investitora i pružanje podrške te praćenje procedura zakonskih postupaka i izdavanja akata.</p> <p>Priprema i izrada zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole za građevine s utjecajem na okoliš.</p> <p>Priprema i izrada zahtjeva za dobivanje dokaza zakonitosti građevine.</p> |
| | 2.7 Izvedbeni projekt | Generalne usluge | <p>Utvrđivanje opsega i izrada strukture i sadržaja izvedbenog projekta.</p> <p>Financijsko, pravno i tehničko savjetovanje o daljnjim postupcima i uslugama.</p> <p>Analiza i usklajivanje s aktom temeljem kojeg je stečeno pravo građenja.</p> <p>Planiranje, usklajivanje i praćenje razvoja projekta i aktivnosti svih sudionika u gradnji u fazi izrade izvedbenog projekta.</p> |
| | | Projektiranje | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | |
| | | Koordinacija dobavljača i izvođača | |
| | | Ekonomika građenja | <p>Provjera troškova građenja u skladu s planiranim proračunom troškova.</p> <p>Izrada izvješća o provedbi investicijskog projekta.</p> |
| | | Terminski plan | <p>Provjera i ažuriranje terminskog plana gradnje.</p> <p>Provjera i ažuriranje, detaljna razrada i usuglašavanje terminskog plana izvođenja radova.</p> <p>Razrada plana primopredaje građevine i puštanja u rad.</p> |
| | | Zakonski postupci i akti | Pružanje stručne podrške u pravnim postupcima. |
| | | Nabava | Pokretanje aktivnosti za postupak nabave, analiza i savjetovanje, u skladu s razinom razrade projekta. |
| | | Održivost | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA |
|--------------------------------|------------------------------------|---|
| | 2.8 Dokumentacija za nabavu | Generalne usluge |
| | | Projektiranje |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Ekonomika građenja |
| | | Terminski plan |
| | | Nabava |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA |
|--------------------------------|--|---|
| | 2.9 Ugovaranje izvođenja radova | Generalne usluge |
| | | <p>Sudjelovanje, analiza i savjetovanje investitora pri raspisu i provedbi natječaja za odabir izvođača i pri ugovaranju radova.</p> <p>Objedinjavanje svih ugovornih podloga za raspis natječaja za izvođače za sve vrste radova i za sve struke.</p> <p>Prikupljanje ponuda ponuđača.</p> <p>Provjera stručne primjerenosti ponuda.</p> <p>Vrednovanje ponuda, uključujući sastavljanje pregleda usporedbe cijena za pojedine radove uz sudjelovanje projektnata svih struka.</p> <p>Usaglašavanje i objedinjavanje ponuda specijaliziranih ponuđača za pojedine grupe radova.</p> <p>Usaglašavanje i objedinjavanje ponuda ponuđača za cijeloviti opseg radova.</p> <p>Provjera i vrednovanje ponuda za predložena alternativna tehnička rješenja i izmjenjene opise ponuđača.</p> <p>Prikupljanje odgovora svih suradnika projektnata koji sudjeluju u projektiranju na upite ponuđača.</p> <p>Vođenje pregovora s ponuđačima.</p> <p>Sudjelovanje pri odabiru izvođača.</p> <p>Podrška pri izradi i sklapanju ugovora o izvođenju radova sa svakom pojedinom tvrtkom.</p> <p>Stručna priprema i sudjelovanje u postupcima ex-ante i ex-post provjere.</p> <p>Priprema ugovorne dokumentacije za sve sudionike u građenju.</p> <p>Dokumentiranje natječajnog postupka.</p> <p>Izrada podatkovne tablice tehničkih i drugih podataka u slučaju ugovaranja tehnološke opreme.</p> <p>Tehnička podrška i sudjelovanje u postupcima revizije.</p> <p>Planiranje, usklađivanje i praćenje razvoja projekta i aktivnosti svih sudionika u gradnji u fazi ugovaranja izvođenja radova.</p> |
| | | Projektiranje |
| | | Koordinacija projektnata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Ekonomika građenja |
| | | Terminski plan |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA |
|--------------------------------|-----------------------------|---|
| Postprojektne faze | | |
| 3 Građenje | 3.1 Pripremna faza | Generalne usluge |
| | | Projektiranje |
| | | Terminski plan |
| | | Zakonski postupci i akti |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) |
| | 3.2 Izvođenje radova | Generalne usluge |
| | | Projektiranje |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Koordinacija dobavljača i izvođača |

| |
|---|
| Suradnja u uvođenju izvođača u posao. Suradnja u uvođenju izvođača u posao u slučaju izvođenja pripremnih radova. Provjera ispunjavanja uvjeta javnopravnih tijela i/ili nadležnog tijela vezano za početak građenja. Planiranje, usklađivanje i praćenje razvoja projekta i aktivnosti svih sudionika u gradnji u pripremnoj fazi građenja. |
| Izrada terminskog plana izvođenja radova. |
| Priprema i izrada zahtjeva za prijavu početka građenja. Priprema i izrada zahtjeva za prijavu početka građenja za pojedini dio građevine u slučaju faznog / etapnog građenja. Priprema i izrada zahtjeva za prijavu pripremnih radova. Priprema i izrada zahtjeva za prijavu priključak gradilišta na komunalnu infrastrukturu. |
| Koordinacija izrade Plana izvođenja radova (Koordinator I). |
| Provjera usklađenosti izvođenja radova s aktom za građenje u skladu sa zakonskom regulativom. Praćenje organizacije radova i načina njihove provedbe, izrada i koordinacija narudžbi, provjera certifikata i prikupljanje ostale dokumentacije vezane uz odobrenje materijala i proizvoda za ugradbu. Pregled pogona izvođača i podizvođača izvan gradilišta kao što su armiračnice, betonare, asfaltne baze, separacije i dr., preuzimanje opreme, organiziranje kontrolnih ispitanja, po potrebi organiziranje pregleda po specijaliziranim stručnjacima, poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka i dr.). Planiranje, usklađivanje i praćenje razvoja projekta i aktivnosti svih sudionika u gradnji u fazi izvođenja radova. |
| |
| |
| |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | |
|--------------------------------|--|---|--|
| | | Ekonomika građenja | <p>Preuzimanje, tumačenje, provjera i ovjera zahtjeva za plaćanje izvedenih radova izvođača. Praćenje trošenja sredstava po namjeni, dinamici i visini (kontrola: izmjera, građevne knjige, situacija, proračuna razlike u cijeni, obračuna nepredviđenih i naknadnih radova, realizacije planirane dinamike financiranja, utroška sredstava u odnosu na postavke iz investicijskog programa, režijskih sati radnika i mehanizacije; poduzimanje odgovarajućih mjera ako se ocijeni da će doći do prekoračenja investicijskog iznosa i dr.).</p> <p>Ažuriranje predračuna troškova.</p> <p>Izrada izvješća o provedbi investicijskog projekta.</p> |
| | | Terminski plan | <p>Priprema, nadzor, ažuriranje i koordinacija terminskih planova izvođenja radova, planiranih troškova i kapaciteta svih izvođača, u skladu s ugovorom o izvođenju radova.</p> <p>Praćenje odvijanja radova prema terminskom planu, te interveniranje u slučaju odstupanja od plana, kontrola da li gradilište raspolaže s radnicima odgovarajuće kvalifikacijske strukture i odgovarajućom mehanizacijom prema operativnom planu, pregled eventualnog rebalansa plana, kontrola međurokova i sl.),</p> |
| | | Zakonski postupci i akti | <p>Priprema i izrada zahtjeva za izdavanje mišljenja javnopravnih i/ili nadležnog tijela u slučaju manjih odstupanja od projektne dokumentacije koja je sastavni dio akta za građenje u skladu sa zakonskom regulativom.</p> |
| | | Nabava | <p>Praćenje provedbe i izmjena ugovora o izvođenju radova.</p> |
| | | Održivost | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) | |
| | 3.3 Pokusni rad | Generalne usluge | <p>Planiranje, usklađivanje i praćenje razvoja projekta i aktivnosti svih sudionika u gradnji u fazi pokusnog rada.</p> |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | |
| | | Zakonski postupci i akti | <p>Priprema dokumentacije i prijava pokusnog rada nadležnom i javnopravnom tijelu.</p> |
| Preprojektne faze | | | |
| | 3.4 Tehnički pregled / Uporabna dozvola | Generalne usluge | <p>Praćenje objedinjavanja dokumentacije za tehnički pregled građevine.</p> <p>Provjera spremnosti građevine za uporabu i usklađenosti završenih radova s aktom za građenje u skladu sa zakonskom regulativom.</p> <p>Planiranje, usklađivanje i praćenje razvoja projekta i aktivnosti svih sudionika u gradnji u fazi tehničkog pregleda građevine.</p> |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | |
|--------------------------------|-------------------------|---|--|
| | | Projektiranje | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | |
| | | Zakonski postupci i akti | <p>Priprema i izrada zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole.</p> <p>Priprema i izrada zahtjeva za izdavanje mišljenja javnopravnih i/ili nadležnog tijela u slučaju manjih odstupanja od projektne dokumentacije koja je sastavni dio akta za građenje u skladu sa zakonskom regulativom.</p> <p>Zastupanje investitora i pružanje podrške te praćenje procedure izdavanja uporabne dozvole.</p> |
| | 3.5 Primopredaja | Generalne usluge | <p>Praćenje izrade dokumentacije izvedenog stanja.</p> <p>Izrada koncepta plana i programa upravljanja i održavanja građevine.</p> <p>Suradnja u uvođenju korisnika.</p> <p>Planiranje, usklađivanje i praćenje razvoja projekta i aktivnosti svih sudionika u gradnji u fazi primopredaje građevine.</p> |
| | | Projektiranje | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | |
| | | Ekonomika građenja | <p>Financijsko vrednovanje troškova završenih radova i usporedba s investicijskim programom.</p> <p>Izrada izvješća o praćenju i rezultatima investicije.</p> <p>Priprema podataka i planiranje orientacionog okvira operativnih troškova.</p> <p>Završna kontrola obračunskih troškova završenih radova usporedbom s vrijednostima ugovornog troškovnika (okončani obračun troškova).</p> |
| | | Nabava | Provjera usklađenosti izvedenih radova s ugovornim obvezama. |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | |
|--------------------------------|-----------------------|---|--|
| 4 Uporaba | 4.1 Korištenje | Generalne usluge | <p>Pružanje podrške u korištenju građevine. Praćenje objekta u garantnom roku. Sudjelovanje u pojedinačnim mjerama upravljanja građevinom namjenjenim očuvanju uporabljivosti i vrijednosti. Izrada Ocjene zgrade u korištenju (Post-Occupancy Evaluation - POE). Planiranje, usklađivanje i praćenje aktivnosti svih sudionika u fazi korištenja građevine.</p> |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | |
| | | Ekonomika građenja | Izrada izvješća o praćenju učinaka investicijskog projekta. |
| | 4.2 Održavanje | Generalne usluge | Izrada plana i programa održavanja građevine. Pružanje podrške u održavanju građevine (Facility Management). Planiranje, usklađivanje i praćenje aktivnosti svih sudionika u fazi održavanja građevine. |
| | | Projektiranje | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | |
| | | Terminski plan | Savjetovanje pri izradi terminskog plana održavanja i redovitog testiranja svojstava građevine. |
| | | Zakonski postupci i akti | Priprema i izrada zahtjeva za izdavanje mišljenja javnopravnih i/ili nadležnog tijela za održavanje građevine. |
| | | Nabava | Pokretanje aktivnosti na izradi dokumentacije o nabavi i postupcima ugovaranja radova na upravljanju i održavanju građevine. |
| | | Održivost | Praćenje svojstava održivosti. |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) | Praćenje mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Ažuriranje mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, prema potrebi. |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | |
|---|--|---|--|
| 5 Kraj životnog vijeka građevine | 5.1 Pregled i procjena odvija se paralelno s fazom 1.1. Pokretanje projekta | Generalne usluge | <p>Preliminarno utvrđivanje potrebnih mjera, aktivnosti, usluga i zakonskih postupaka za daljnje postupanje s građevinom.</p> <p>Pregled dokumentacije postojeće građevine.</p> <p>Procjena usklađenosti građevine s aktom za građenje izdanim u skladu sa zakonskom regulativom.</p> <p>Procjena legalnosti građevine.</p> <p>Procjena primjernosti postojeće građevine za slučaju planirane rekonstrukcije građevine.</p> <p>Planiranje, usklajivanje i praćenje aktivnosti svih sudionika u fazi pregleda i procjene građevine.</p> |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | |
| | | Ekonomika građenja | <p>Procjena vrijednosti planiranih usluga i zakonskih postupaka u ovisnosti o planiranom postupanju s građevinom.</p> <p>Izrada proračuna troškova građenja u ovisnosti o planiranom postupanju s građevinom.</p> <p>Procjena ukupnih troškova projekta u ovisnosti o planiranom postupanju s građevinom.</p> <p>Analiza troškova i koristi (Cost-Benefit Analysis - CBA).</p> <p>Analiza isplativosti (Cost-Effectiveness Analysis - CEA).</p> |
| | 5.2 Rekonstrukcija odvija se paralelno s fazom 1.2. Studija izvodljivosti | Generalne usluge | <p>Utvrđivanje potrebnih mjera, aktivnosti, usluga i zakonskih postupaka za rekonstrukciju građevine.</p> <p>Planiranje, usklajivanje i praćenje aktivnosti svih sudionika u gradnji u fazi rekonstrukcije građevine.</p> |
| | | Projektiranje | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | |
| | | Terminski plan | Utvrđivanje preliminarnog terminskog plana za rekonstrukciju građevine. |
| | | Nabava | Pokretanje aktivnosti za postupak nabave za rekonstrukciju građevine, analiza i savjetovanje. |
| | 5.3 Uklanjanje | Generalne usluge | Utvrđivanje potrebnih mjera, aktivnosti, usluga i zakonskih postupaka za uklanjanje građevine. |
| | | Projektiranje | Planiranje, usklajivanje i praćenje aktivnosti svih sudionika u gradnji u fazi uklanjanja građevine. |
| | | Terminski plan | Utvrđivanje preliminarnog terminskog plana za uklanjanje građevine. |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA |
|--------------------------------|---------|--|
| | | Zakonski postupci i akti |
| | | Nabava |
| | | Održivost |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) |

Priprema i izrada zahtjeva za izdavanje mišljenja, uvjeta javnopravnih i/ili nadležnog tijela za uklanjanje građevine u skladu sa zakonskom regulativom.
Priprema i izrada zahtjeva za prijavu početka izvođenja radova na uklanjanju građevine.

Priprema dokumentacije za postupak nabave za uklanjanje građevine, analiza i savjetovanje.

Utvrđivanje i praćenje mjera zbrinjavanja otpada, zaštite okoliša u smislu kontrole prekomjerne buke, onečišćenja zraka i podzemnih voda prilikom izvođenja radova na uklanjanju građevine.

Utvrđivanje i praćenje mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu prilikom izvođenja radova na uklanjanju građevine.

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

G OSTALI POSLOVI
G1 INŽENJER GRADILIŠTA

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA |
|--------------------------------|----------------------------|---|
| 0 Inicijativa | 0.1 Analiza tržišta | Generalne usluge |
| | | Ekonomika građenja |
| | 0.2 Poslovni plan | Generalne usluge |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Ekonomika građenja |
| | | Nabava |

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | |
|--------------------------------|--|---|--|
| 1 Pokretanje | 1.1 Pokretanje projekta | Generalne usluge | |
| | | Projektiranje | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | |
| | 1.2 Studija izvodljivosti (Feasibility studija) | Generalne usluge | |
| | | Projektiranje | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | |
| | | Ekonomika građenja | |
| | | Zakonski postupci i akti | |
| | 1.3 Utvrđivanje projektnog zadatka | Generalne usluge | |
| | | Projektiranje | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | |
| | | Ekonomika građenja | |
| | | Terminski plan | |
| | | Zakonski postupci i akti | |
| | | Nabava | |
| | | Održivost | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA |
|--------------------------------|---|---|
| 2 Projektiranje | 2.1 Idejno rješenje | Generalne usluge |
| | | Projektiranje |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Ekonomika građenja |
| | | Terminski plan |
| | | Zakonski postupci i akti |
| | | Nabava |
| | | Održivost |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost |
| | 2.2 Posebni uvjeti i uvjeti priključenja | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Zakonski postupci i akti |
| | 2.3 Idejni projekt | Generalne usluge |
| | | Projektiranje |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Ekonomika građenja |
| | | Terminski plan |
| | | Zakonski postupci i akti |
| | | Nabava |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | |
| | 2.4 Lokacijska dozvola | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | 2.5 Glavni projekt | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Koordinacija dobavljača i izvođača | | |
| | | Ekonomika građenja | | |
| | | Terminski plan | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | | Nabava | | |
| | | Održivost | | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost | | |
| | 2.6 Građevinska dozvola | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | | |
| | | Zakonski postupci i akti | | |
| | 2.7 Izvedbeni projekt | Generalne usluge | | |
| | | Projektiranje | | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA |
|--------------------------------|--|---|
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Koordinacija dobavljača i izvođača |
| | | Ekonomika građenja |
| | | Terminski plan |
| | | Zakonski postupci i akti |
| | | Nabava |
| | | Održivost |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost |
| | 2.8 Dokumentacija za nabavu | Generalne usluge |
| | | Projektiranje |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Ekonomika građenja |
| | | Terminski plan |
| | | Nabava |
| | 2.9 Ugovaranje izvođenja radova | Generalne usluge |
| | | Projektiranje |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Ekonomika građenja |
| | | Terminski plan |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | |
|--------------------------------|----------------------|---|--|
| Postprojektne faze | | | |
| 3 Građenje | 3.1 Pripremna faza | Generalne usluge | |
| | | Projektiranje | |
| | | Terminski plan | |
| | | Zakonski postupci i akti | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) | |
| | 3.2 Izvođenje radova | Generalne usluge | Vođenje građenja, odnosno izvođenja građevinskih i drugih radova u okviru zadaća arhitektonske struke. |
| | | Projektiranje | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | |
| | | Koordinacija dobavljača i izvođača | |
| | | Ekonomika građenja | |
| | | Terminski plan | |
| | | Zakonski postupci i akti | |
| | | Nabava | |
| | | Održivost | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) | |
| | 3.3 Pokusni rad | Generalne usluge | Obavljanje poslova inženjera gradilišta u okviru zadaća arhitektonske struke u fazi pokusnog rada. |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA |
|--------------------------------|---------|--------------------------|
| | | Zakonski postupci i akti |

| | | |
|--|--|--------------------------|
| | | Zakonski postupci i akti |
|--|--|--------------------------|

| | | |
|--|--|---|
| | 3.4 Tehnički pregled / Uporabna dozvola | Generalne usluge |
| | | Projektiranje |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Zakonski postupci i akti |
| | 3.5 Primopredaja | Generalne usluge |
| | | Projektiranje |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Ekonomika građenja |
| | | Nabava |

| |
|---|
| Sudjelovanje na tehničkom pregledu građevine u svojstvu inženjera gradilišta. |
| |
| |
| |
| |
| Sudjelovanje u primopredaji građevine u svojstvu inženjera gradilišta. |
| |
| |
| |
| |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA |
|--------------------------------|-----------------------|---|
| 4 Uporaba | 4.1 Korištenje | Generalne usluge |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Ekonomika građenja |
| | 4.2 Održavanje | Generalne usluge |
| | | Projektiranje |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Terminski plan |
| | | Zakonski postupci i akti |
| | | Nabava |
| | | Održivost |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA |
|---|--|---|
| 5 Kraj životnog vijeka građevine | 5.1 Pregled i procjena odvija se paralelno s fazom 1.1. Pokretanje projekta | Generalne usluge |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Ekonomika građenja |
| | 5.2 Rekonstrukcija odvija se paralelno s fazom 1.2. Studija izvodljivosti | Generalne usluge |
| | | Projektiranje |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Terminski plan |
| | | Nabava |
| | 5.3 Uklanjanje | Generalne usluge |
| | | Projektiranje |
| | | Terminski plan |
| | | Zakonski postupci i akti |
| | | Nabava |
| | | Održivost |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

G2 VODITELJ RADOVA

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA |
|--------------------------------|---------------------|---|
| 0 Inicijativa | 0.1 Analiza tržišta | Generalne usluge |
| | | Ekonomika građenja |
| | 0.2 Poslovni plan | Generalne usluge |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Ekonomika građenja |
| | | Nabava |

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA |
|--------------------------------|--|---|
| 1 Pokretanje | 1.1 Pokretanje projekta | Generalne usluge |
| | | Projektiranje |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | 1.2 Studija izvodljivosti (Feasibility studija) | Generalne usluge |
| | | Projektiranje |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Ekonomika građenja |
| | | Zakonski postupci i akti |
| | 1.3 Utvrđivanje projektnog zadatka | Generalne usluge |
| | | Projektiranje |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Ekonomika građenja |
| | | Terminski plan |
| | | Zakonski postupci i akti |
| | | Nabava |
| | | Održivost |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA |
|--------------------------------|---|---|
| 2 Projektiranje | 2.1 Idejno rješenje | Generalne usluge |
| | | Projektiranje |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Ekonomika građenja |
| | | Terminski plan |
| | | Zakonski postupci i akti |
| | | Nabava |
| | | Održivost |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost |
| | 2.2 Posebni uvjeti i uvjeti priključenja | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Zakonski postupci i akti |
| | 2.3 Idejni projekt | Generalne usluge |
| | | Projektiranje |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Ekonomika građenja |
| | | Terminski plan |
| | | Zakonski postupci i akti |
| | | Nabava |
| | | Održivost |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA |
|--------------------------------|--------------------------------|---|
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost |
| | 2.4 Lokacijska dozvola | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Zakonski postupci i akti |
| | 2.5 Glavni projekt | Generalne usluge |
| | | Projektiranje |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Koordinacija dobavljača i izvođača |
| | | Ekonomika građenja |
| | | Terminski plan |
| | | Zakonski postupci i akti |
| | | Nabava |
| | | Održivost |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost |
| | 2.6 Građevinska dozvola | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Zakonski postupci i akti |
| | 2.7 Izvedbeni projekt | Generalne usluge |
| | | Projektiranje |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA |
|--------------------------------|--|---|
| | | Koordinacija dobavljača i izvođača |
| | | Ekonomika građenja |
| | | Terminski plan |
| | | Zakonski postupci i akti |
| | | Nabava |
| | | Održivost |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost |
| | 2.8 Dokumentacija za nabavu | Generalne usluge |
| | | Projektiranje |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Ekonomika građenja |
| | | Terminski plan |
| | | Nabava |
| | 2.9 Ugovaranje izvođenja radova | Generalne usluge |
| | | Projektiranje |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Ekonomika građenja |
| | | Terminski plan |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA |
|--------------------------------|-----------------------------|---|
| Postprojektne faze | | |
| 3 Građenje | 3.1 Pripredna faza | Generalne usluge |
| | | Projektiranje |
| | | Terminski plan |
| | | Zakonski postupci i akti |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) |
| | 3.2 Izvođenje radova | Generalne usluge |
| | | Projektiranje |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Koordinacija dobavljača i izvođača |
| | | Ekonomika građenja |
| | | Terminski plan |
| | | Zakonski postupci i akti |
| | | Nabava |
| | | Održivost |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) |
| | 3.3 Pokusni rad | Generalne usluge |

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| Vođenje izvođenja građevinskih i drugih radova u okviru zadaća arhitektonske struke. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Obavljanje poslova voditelja radova u okviru zadaća arhitektonske struke u fazi pokusnog rada. |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA |
|--------------------------------|---------|---|
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Zakonski postupci i akti |

Predprojektne faze

| | | |
|--|--|---|
| | 3.4 Tehnički pregled / Uporabna dozvola | Generalne usluge |
| | | Projektiranje |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Zakonski postupci i akti |
| | 3.5 Primopredaja | Generalne usluge |
| | | Projektiranje |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Ekonomika građenja |
| | | Nabava |

| |
|---|
| Sudjelovanje na tehničkom pregledu građevine u svojstvu voditelja radova. |
| |
| |
| |
| |
| Sudjelovanje u primopredaji građevine u svojstvu voditelja radova. |
| |
| |
| |
| |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA |
|--------------------------------|-----------------------|---|
| 4 Uporaba | 4.1 Korištenje | Generalne usluge |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Ekonomika građenja |
| | 4.2 Održavanje | Generalne usluge |
| | | Projektiranje |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata |
| | | Terminski plan |
| | | Zakonski postupci i akti |
| | | Nabava |
| | | Održivost |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) |

Pravilnik o standardu usluga arhitekata u području GRADNJE

| FAZE ŽIVOTNOG VIJEKA GRAĐEVINE | PODFAZE | GRUPE USLUGA | |
|---|--|---|--|
| 5 Kraj životnog vijeka građevine | 5.1 Pregled i procjena odvija se paralelno s fazom 1.1. Pokretanje projekta | Generalne usluge | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | |
| | | Ekonomika građenja | |
| | 5.2 Rekonstrukcija odvija se paralelno s fazom 1.2. Studija izvodljivosti | Generalne usluge | |
| | | Projektiranje | |
| | | Koordinacija projektanata suradnika/vanjskih konzultanata | |
| | | Terminski plan | |
| | | Nabava | |
| | 5.3 Uklanjanje | Generalne usluge | |
| | | Projektiranje | |
| | | Terminski plan | |
| | | Zakonski postupci i akti | |
| | | Nabava | |
| | | Održivost | |
| | | Zaštita zdravlja i sigurnost (na radu i u uporabi) | |