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Hrvatska Pravilnik o standardu
A komora usluga arhitekata
arhitekata u podruéju GRADNJE

Na temelju ¢lanka 13. stavka 4 Statuta Hrvatske komore arhitekata, Skupstina Hrvatske
komore arhitekata na sjednici odrzanoj 21. veljace 2025. godine donijela je:

PRAVILNIK O STANDARDU USLUGA ARHITEKATA
U PODRUCJU GRADNJE

GLAVA |
OPCE ODREDBE

Podrucje primjene

Clanak 1.
(1) Ovim Pravilnikom ureduje se standard usluga arhitekata u podrucju gradnje.

(2) Standard usluga arhitekata odreduje obveznu kvalitetu, sadrzaj, opseg i metodologiju
izraCuna vrijednosti usluga arhitekata (izvrSitelja), uredenih zakonima i propisima, za
poslove projektanta, glavnog projektanta, vodenja projektiranja, projektantskog nadzora,
stru¢nog nadzora gradenja, upravljanja projektom gradnje i ostalih poslova.

(3) Standard usluga arhitekata odreduje nacin izraGuna troSkova gradenja (Prilog 1),
detaljan opis poslova i usluga (Prilog 2), sadrzaj i opseg opremanja arhitektonskih
projekata (Prilog 3 i 3.1.) i metodologiju izracuna vrijednosti usluga potrebnih za osiguranje
standardom propisane kvalitete usluge. Svi prilozi su sastavni dio ovog Pravilnika.

(4) Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (u daljnjem tekstu ZAPSP) je propis kojim
se ureduju autorsko i srodna prava te se u tome smislu smatra posebnim propisom (/ex
specialis) koji ima prednost u primjeni ispred svih drugih propisa kod uredenja pitanja je li
nesto autorsko djelo, koji je sadrzaj autorskog prava, koji je obavezni, a koji dispozitivni
sadrzaj ugovora o narudzbi autorskog djela te drugih pitanja o autorskom pravu i srodnim
pravima, osobito u pogledu autorskih djela arhitekture.

(5) Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku, a imaju rodno znacenje, odnose se na muski i
Zenski rod.



Hrvatska Pravilnik o standardu
A komora usluga arhitekata
arhitekata u podruéju GRADNJE

Definiranje pojmova

Clanak 2.

Pojmovi upotrijebljeni u ovom Pravilniku istovjetni su pojmovima definiranima u vazecoj
regulativi koja ureduje podrucje gradnje i prostornog uredenja te autorskih i srodnih prava.
Dodatno, pojedini termini u ovom Pravilniku imaju sljedec¢a znacenja:

1. Autorska djela arhitekture, (u daljnjem tekstu djela arhitekture) u smislu ovog

Pravilnika, sukladno posebnom propisu smatraju se, medu ostalim, sljedeéi pojavni
oblici tj. elementi autorskih djela arhitekture (u daljnjem tekstu elementi djela
arhitekture): idejna rjeSenja, idejni projekti, glavni projekti, izvedbeni projekti te

izvedene gradevine i zahvati u prostoru iz podrucja arhitekture, urbanizma i krajobrazne

arhitekture. Druga autorska djela arhitekture sukladno posebnom propisu, a koja su u
smislu ovog Pravilnika povezana s gore navedenim autorskim djelima arhitekture, su
skice, studije, plasti¢ni i drugi prikazi, nacrti i planovi.

Arhitektonsko projektiranje je kreativan proces stvaranja autorskog djela arhitekture.

Arhitektonski projekti su projekti koje, u okviru zadacéa struke izraduju ovlasteni

arhitekti. Arhitektonski projekti se izraduju se sukladno struénom slijedu izrade projekta

opisanim ovim Pravilnikom.

Idejno rjesenje je djelo arhitekture kojim se daje osnovno arhitektonsko ili
arhitektonsko - urbanisti¢ko rjeSenje gradevine i/ili zahvata u prostoru. ldejno rjeSenje
moze ukljucivati stvaranje i drugih elemenata djela arhitekture koji s idejnim rjeSenjem
¢ine jedinstvenu arhitektonsku zamisao te time i jedinstvenu autorsku cjelinu, poput
skica, studija, plasti¢nih i drugih prikaza, te raznih nacrta i planova.

Idejno rjesenje kao djelo arhitekture polaziSte je za stvaranje daljnjih elemenata djela
arhitekture koja nastaju u okviru pruzanja usluga arhitektonskog projektiranja. U tome
je smislu idejno rjeSenje element djela arhitekture koji zajedno s daljnjim elementima
djela arhitekture (npr. s idejnim, glavnim i izvedbenim projektom) ¢ini jedinstvenu
arhitektonsku zamisao te time i jedinstvenu autorsku cjelinu.

Nacin i opseg prikazivanja idejnog rjeSenja ovisan je o projektnom zadatku, namjeni i
veli¢ini gradevine i/ili obuhvata zahvata u prostoru, lokacijskim uvjetima, uvjetima
javnopravnih tijela te kreativnom doprinosu autora, a moze sadrzavati sljedece
elemente:

- tekstualni opis s iskazom povezanih broj¢anih i drugih parametara

- idejno rjeSenje smjestaja u prostoru

- idejno rjeSenje funkcionalne i organizacijske sheme

- idejno tlocrtno rjeSenje s pripadaju¢im presjecima, pogledima i proceljima
- idejno rjeSenje ostalih karakteristi¢nih elementa oblikovanja

- idejno rjeSenje konstrukcije i sustava instalacija

- prostorne i druge prikaze.

Idejno rjesSenje je prva faza arhitektonskog projektiranja i osnova za izradu ostalih faza
sukladno stru¢nom slijedu izrade projekta opisanim ovim Pravilnikom.

Idejno rjeSenje moze se izraditi u viSe varijanti od kojih se odabire najpovoljnija za
daljnju razradu.
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A komora usluga arhitekata

arhitekata u podruéju GRADNJE

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Krajobrazno uredenje gradevina i krajobrazna arhitektura ssu djela arhitekture koja
nastaju projektiranjem i oblikovanjem slobodnih povrsina, vanjskih prostora i vanjskih
povrsina vezanih uz gradevine ili zahvate u prostoru.

Naknada je placena cijena za obavljenu stru¢nu uslugu te uslugu stvaranja djela
arhitekture i stjecanja prava iskoriStavanja djela arhitekture u skladu s nacelima iz ovog
Pravilnika i ZAPSPa.

Norma sat je jedinica za procijenjeni utroSak vremena potrebnog za pruzanje pojedine
usluge opisane ovim Pravilnikom. Koristi se pri izraGunu ukupnog trajanja pojedine
aktivnosti u sklopu usluga.

Opis i graficki prikaz gradevine ili zahvata u prostoru je stru¢na usluga koja se
izraduje u svrhu ishodenja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuCenja gradevine ili zahvata u
prostoru koje izdaju javnopravna tijela i tijela s javnim ovlastima. Opis i prikaz izraduje
se u pravilu na temelju idejnog rjeSenja, a iznimno na temelju drugog elementa djela
arhitekture i sadrZi osnovne podatke utvrdene posebnim propisima.

Proracunski troskovi gradenja su preliminarno utvrdeni izdaci za izvodenje gradenja
temeljem analize trzista.

Provjera projektnog zadatka je stru¢na usluga analize provedivosti elemenata
projektnog zadatka u skladu s prostorno-planskom, zakonskom i drugom primjenjivom
dokumentacijom.

Provjera projektnog zadatka u skladu s prostorno-planskom, zakonskom i drugom
primjenjivom dokumentacijom prethodi izradi Idejnog rjeSenja.

Troskovnik, u smislu ovog Pravilnika, je sastavni dio arhitektonskog projekta s
cjelovitim opisom radova, opreme i usluga iskazanim prema vrstama, jedini¢nim
mjerama i koli¢inama ukljucujuéi pripadajuce tehnicke specifikacije, kao i opce

uvjete troSkovnika te posebne uvjete pojedinih grupa radova. TroSkovnik s tehni¢kim
specifikacijama izraden na temelju arhitektonskog projekta neodvojivi je dio
specifikacije autorskog djela arhitekture, odnosno bilo kojeg njegovog pojavnog oblika
tj. elementa.

Unutarnje uredenje je unutarnje oblikovanje prostora bez utjecaja na lokacijske uvjete
ili temeljne zahtjeve za gradevinu.

Usluga je obavljanje stru¢nih i kreativnih poslova koji su predmet ovog Pravilnika,

a predstavljaju stru¢na znanja u obavljanju poslova projektanta, glavnog projektanta,
vodenja projektiranja, projektantskog nadzora, struénog nadzora gradenja, upravljanja
projektom gradnje i ostalih stru¢nih poslova, a koje arhitekt samostalno ili u sklopu
stru¢ne skupine pruZa narucitelju, kao i angazman kreativnih nastojanja i aktivnosti
svih autora u stvaranju djela arhitekture te osnivanje prava iskoriStavanja djela
arhitekture.

Vodenje projektiranja je vodenje cijelog procesa projektiranja u ime investitora, Sto
uklju€uje aktivnosti koordinacije, upravljanja i nadziranja procesa projektiranja svih
inZenjerskih struka.

Vrijednost usluge je ukupna vrijednost rada na obavljanju poslova svih uklju¢enih
u projekt, ukljucujuéi vrijednost stvorenog djela arhitekture i steCenih autorskih prava
iskoriStavanja djela arhitekture.



A komora usluga arhitekata

GLAVAIII
VRIJEDNOST USLUGA

Osnove odredivanja vrijednosti usluga

Hrvatska Pravilnik o standardu

/= arhitekata u podruéju GRADNJE

Clanak 3.

(1) Vrijednost usluge je ukupna vrijednost rada na obavljanju poslova svih uklju¢enih
u projekt, ukljucujucéi vrijednost stvorenog djela arhitekture i steCenih autorskih prava
iskoristavanja djela arhitekture..

(2) Vrijednost stru¢nih (osnovnih i dodatnih) usluga definiranih u Glavi lll ovog Pravilnika
obuhvaca primjerene i razmjerne naknade i za:

1. stvaranje djela arhitekture

2. stjecanje prava koriStenja djela arhitekture — prava umnozavanja djela arhitekture u
jednom primjerku.

(3) Pravilnikom se preporuc¢a metodologija izraCuna vrijednosti usluga koristenjem
procjene utroska vremena na obavljanju poslova obuhvac¢enih ovim Pravilnikom.

(4) U slucaju da prethodna procjena utroska vremena nije moguca, tada naknadu treba
obracdunati kao vremensku naknadu, prema stvarnom utroSku vremena za odredenu
uslugu.

Odredivanje vrijednosti stru¢nih usluga

Clanak 4.

(1) Vrijednost usluge se odreduje obavezno pisanim ugovorom koji ugovorne strane
sklapaju u okviru najnizeg i najviSeg broja norma sati utvrdenih ovim Pravilnikom.

(2) Vrijednost usluge se izracunava prema formuli:

Cp=Ns xCs

pri ¢emu je:

Cp v vrijednost usluge u eurima

Cs e cijena norma sata izvrsitelja usluge u eurima
NS oo broj norma sati

(3) Cijenu norma sata izracunava izvrsitelj prema stvarnim troSkovima obavljanja usluge.

(4) Cijena norma sata sadrzi sve naknade i place, licence za programsku opremu,
amortizaciju kompjuterske i druge opreme, najamnine ili amortizaciju prostora, dobit i
poreze, putne troSkove za putovanja kra¢a od 15 kilometara od sjedista izvrSitelja, obvezna
osiguranja i druge neizravne troSkove za administraciju, raunovodstvo, knjigovodstvo,
materijalne troSkove i sli¢no.
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Obracunavanje broja norma sati za izvrSenje osnovnih struc¢nih usluga

Hrvatska Pravilnik o standardu
A komora usluga arhitekata
7 arhitekata u podruéju GRADNJE

Clanak 5.

(1) Najnizi i najviSi brojevi norma sati za izvrSenje osnovnih usluga odredenih ¢lankom 26
ovog Pravilnika obracunavaju se prema sljedecoj formuli:

Ns=mxI"

pri c¢emu je:

NS oo broj norma sati

0 I vrijednost navedena u glavi tablice za tu uslugu
[ R vrijednost navedena u glavi tablice za tu uslugu

I, vrijednost proracunskih troskova gradenja izrazena
u eurima na dan izracuna vrijednosti usluge

(2) Vrijednosti m i n navedene su za svaku pojedinu osnovnu uslugu u tablicama 1, 3,
5,7,9,10,11,12 i 13 ovog Pravilnika u ovisnosti o stupnju sloZzenosti gradevine.

(3) Vrijednosti proracunskih troskova gradenja izrazene u eurima na dan izra¢una
vrijednosti usluge odreduju se prema ¢lanku 10 ovog Pravilnika.

(4) Broj norma sati za osnovne usluge Cije su vrijednosti proracunskih troSkova gradenja
manje od onih navedenih u pojedinoj tablici, moZe se obradunati kao pausalan, ali ne

u iznosu vecem od najviSeg broja norma sati za najniZi iznos vrijednosti proracunskih
troSkova gradenja naveden u pojedinoj tablici.

(5) Broj norma sati za osnovne usluge Cije su vrijednosti proracunskih troSkova gradenja
vec¢e od onih navedenih u pojedinoj tablici mogu se ugovoriti slobodno.

(6) U slucaju rekonstrukcije, broj norma sati za osnovne usluge uvecavaju se za 25 — 85 %
od onih navedenih u pojedinoj tablici.

Clanak 6.

(1) Ako narucitelj zahtijeva od izvrSitelja poveéanje opsega usluga, za taj povec¢ani opseg
usluga obracunava se dodatna naknada.

(2) Ako se vrijeme projektiranja i gradenja bitno produzi zbog okolnosti za koje nije
odgovoran izvrsitelj usluge, moze se za tako prouzrocene povecane troskove obracunati
dodatna naknada.

(3) U slucaju da broj norma sati za izvrSenje stru¢ne usluge nije moguce odrediti prema
proracunskim troskovima gradenja, odreduje se prema procijenjenom vremenu za
izvrSenje usluge ili prema stvarno utroSenom vremenu za izvrSenje usluge.
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Hrvatska Pravilnik o standardu
A komora usluga arhitekata
arhitekata u podruéju GRADNJE

Obracunavanje naknade za izvrSenje dodatnih strucnih usluga

Clanak 7.

(1) Za dodatne usluge odredene ¢lankom 27 ovog Pravilnika, naknada se obracunava
posebno. Naknadu treba obra¢unati u primjerenu odnosu prema naknadi za osnovne usluge
s kojim su dodatne usluge usporedive po vrsti i obujmu. U slu¢aju da dodatne usluge nije
moguce usporediti s osnovnima, naknadu treba obra¢unati kao vremensku naknadu.

(2) Za dodatne usluge koje pri istrazivanju moguénosti tehni¢ko-gospodarskih rjeSenja vode
k stvarnom smanjenju troskova, a bez umanjenja standarda gradnje, moze se u pisanom
obliku obracunati nagradna naknada, i to u postotku koji je definiran ugovorom.

(3) U slucaju da dodatne usluge u cijelosti ili djelomi¢no zamijene osnovne usluge, za njih
treba obracunati naknadu koja odgovara zamijenjenim osnovnim uslugama.

Obracunavanje naknade u posebnim sluc¢ajevima

Clanak 8.

(1) Ako se sve faze posla ne ugovaraju odjednom, mogu se obracunati samo naknade za
ugovorene faze.

(2) Ako se ne ugovaraju sve osnovne usluge jedne faze posla, za ugovorene usluge moze
se obra¢unati samo naknada koja odgovara udjelu ugovorenih usluga u cjelokupnoj fazi
posla. Isto vrijedi i ako izvrSitelj nije ugovorio znatne dijelove osnovnih usluga. Pri tom
treba uzeti u obzir dodatne troSkove koordinacije.

(3) U slucaju da osnovne usluge u suglasnosti s naruciteljem u cijelosti ili djelomi¢no
izvrSavaju specijalisti u projektiranju i struénom nadzoru gradenja, moze se obracunati
samo naknada koja odgovara smanjenom obujmu usluga.

Vremenska naknada

Clanak 9.

(1) U slucaju da prethodna procjena utroska vremena nije moguéa, tada naknadu treba
obracunati prema stvarnom utrosku vremena na osnovi cijena norma sata ponuditelja
prema stavku 2 ovog ¢lanka.

(2) Ako se posao izvrSitelja ili njegovih suradnika obracunava prema stvarnom utrosku
vremena, tada se cijena norma sata obrac¢unava posebno za vodece nositelje posla, za
suradnike koji izvrSavaju tehnicke ili ekonomske poslove i za tehnicke crtace i ostale
suradnike sa slicnom kvalifikacijom koji izvr§avaju tehnicke ili ekonomske poslove.
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Hrvatska Pravilnik o standardu
A komora usluga arhitekata
arhitekata u podruéju GRADNJE

Utvrdivanje proracunskih troskova gradenja

Clanak 10.

(1) Proracunski troSkovi gradenja se odreduju uzevsi u obzir nacin utvrdivanja troSkova
prema “Prilogu 1" ovog Pravilnika:

1. za podfaze od 2.1 do 2.9 iz ¢lanka 29. prema ProraCunu troskova (budzet)

2. za struéni nadzor proracunski se troskovi utvrduju prema Ugovornoj vrijednosti
trosSkova, a ako nije moguce onda prema Pribliznoj procjeni troskova ili Okonéanom
obracunu troSkova ako je primjenjivo.

(2) Proracunski troSkovi gradenja na osnovi kojih se odreduje broj norma sati za poslove
arhitektonskog projektiranja zgrada, unutarnjeg uredenja i fizike zgrade dobivaju se
zbrajanjem cijena gradevinskih radova, obrtni¢kih radova, unutrasnjih instalacija i
ugradene opreme (ugradeni ormari, klupe u amfiteatrima, sjedisSta u dvoranama i sl.).

(3) Proracunski troSkovi gradenja na osnovi kojih se odreduje broj norma sati za poslove
arhitektonskog projektiranja krajobraznog uredenja gradevina i krajobrazne arhitekture
dobivaju se zbrajanjem cijena gradevinskih, obrtnic¢kih, instalaterskih i krajobrazno-
tehnickih radova u zoni zahvata.

(4) Proracunski troSkovi gradenja na osnovi kojih se odreduje broj norma sati za poslove
arhitektonskog projektiranja instalacija vodovoda i kanalizacije u zgradama dobivaju

se prema proracunskim troSkovima uredaja jedne vrste instalacija (vodovod odn.
kanalizacija).

(5) Proracunski troskovi gradenja na osnovi kojih se odreduje broj norma sati za poslove
struénog nadzora gradenja dobivaju se prema Pribliznoj procjeni troSkova ili Okon¢anom
obrac¢unu troskova za radove koji su predmet struénog nadzora, a Sto se definira
ugovorom o projektiranju.

(6) Proracunski troSkovi gradenja za sve poslove uklju¢uju grupe troskova 300, 400, 500,
prema Prilogu 1 ovog Pravilnika.

(7) Proracunski troSkovi opremanja ukljuéuju grupe troSkova 600, prema Prilogu 1 ovog
Pravilnika, uklju¢ivo i umjetnicki oblikovane gradevne elemente ako ih izvrSitelj projektira i/
ili nadzire njihovu gradnju.

(8) U proracunske troSkove gradenja ne uracunavaju se troskovi obuhvaceni grupama
troskova 100, 200, 700 i 800, prema Prilogu 1 ovog Pravilnika, osim:

1. priprema gradevinskog zemljista (grupa troskova 210), ako izvrSitelj projektira i/ili
nadzire njihovo izvodenje

2. interne prikljucke ili uredaje za odvodnju i opskrbu (grupa troskova 230), ako ih
izvrsitelj projektira i/ili nadzire njihovo izvodenje

3. postrojenja i uredaje svake vrste ako izvrsitelj sudjeluje pri njihovoj nabavci,
projektira ih i/ili nadzire njihovu gradnju i ugradnju.
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Hrvatska Pravilnik o standardu
A komora usluga arhitekata
arhitekata u podruéju GRADNJE

Naknade za stvaranje i stjecanje prava koristenja autorskog djela arhitekture

Clanak 11.

(1) Vrijednost usluga definiranih ovim Pravilnikom obuhvaca takoder:
1. naknade za stvaranje djela arhitekture i
2. naknade za stjecanje prava koriStenja djela arhitekture.

(2) Naknada za stvaranje djela arhitekture, u smislu ovog Pravilnika, obuhvaca
stvaranje svakog pojedinacnog elementa djela arhitekture (skice, studije, plasti¢ni i drugi
prikazi, idejna rjeSenja, idejni projekti, glavni projekti, izvedbeni projekti). Ako isti autor
stvara viSe elemenata djela arhitekture naknada se posebno ugovara za svaki pojedinacni
element djela arhitekture. Ako se ugovora jedinstvena naknada za viSe elemenata djela
arhitekture potrebno je to izri¢ito naznaciti u pisanom ugovoru.

(3) Vrijednost stru¢nih (osnovnih i dodatnih) usluga definiranih ovim Pravilnikom obuhvaca
primjerene i razmjerne naknade za stvaranje djela arhitekture i uredene su u Glavi lll ovoga
Pravilnika.

(4) Naknada za stjecanje prava koriStenja djela arhitekture, u smislu ovog Pravilnika,
obuhvaca:

1. naknadu za stjecanje prava umnozavanja djela arhitekture (iz ¢lanka 33.
ZAPSP-a) u jednom ili viSe primjeraka, koje u naravi predstavlja gradenje odnosno
izvedbu djela arhitekture

2. naknadu za stjecanje prava prerade djela arhitekture (iz ¢lanka 54. u vezi s
¢lankom 96. stavkom 5. ZAPSP-a) iz jednog elementa djela arhitekture u drugi
element djela arhitekture (na primjer, naknada za preradu idejnog rjeSenja u idejni
projekt ili idejnog projekta u glavni projekt ili idejnog rjesenja u idejni, glavni i
izvedbeni projekt).

(5) Naknada za stjecanje prava koriStenja djela arhitekture, u smislu ovog Pravilnika,
ugovara se za svako pojedina¢no pravo koristenja iz ¢lanka 32. ZAPSP-a. Ako se ugovora
jedinstvena naknada za viSe pojedinac¢nih prava koriStenja potrebno je to izri¢ito naznaditi
U pisanom ugovoru.

8
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Clanak 12.

(1) Svaka naknada iz ¢lanka 11 ovog Pravilnika mora biti primjerena i razmjerna u smislu
¢lanka 67. ZAPSP-a.

(2) Primjerna i razmjerna naknada za stjecanje prava umnozavanja autorskog djela u jednom
primjerku (gradenje, odnosno izvedbu djela) sadrzana je u naknadi za stvaranje djela
arhitekture iz ¢lanka 11 ovog Pravilnika.

(3) Primjerena i razmjena naknada za stjecanje prava umnoZzavanja autorskog djela u viSe
primjeraka, a koja su:

1. sasvim jednaka ili uglavnom jednaka zgrada, a koja ¢e se graditi istovremeno ili na
istom mjestu pod jednakim gradevinskim uvjetima

2. tipski projektirana
3. serijske gradevine,

uredena je ju ¢lanku 21 ovog Pravilnika i odnosi se na sve usluge arhitektonskog
projektiranja iz ovog Pravilnika.

Clanak 13.

(1) Primjerena i razmjerna naknada za stjecanje prava prerade elementa djela arhitekture
(podfaza projektiranja) iz jednog elementa u drugi ili u viSe drugih elemenata djela
arhitekture utvrduje se prema formuli:

Npp = sNs x pCs x Kn

pri c¢emu je:
I\ o] o S naknada za stjecanje prava prerade u eurima
SNs ............. srednja vrijednost broja norma sati
pPCS .ceeeene.. primjenjiva cijena sata koju arhitekt ili drugi autor ugovara za ustupanje
prava iskoriStavanja preradom
Kn oooreenen. koeficijent naknade prava prerade naveden u stavku 4 ovog ¢lanka.

(2) Srednja vrijednost broja norma sati je srednja vrijednost broja norma sati za pruzanje
osnovnih usluga iz tablica 1., 3., 5.1 7.

(3) Zbroj postotaka podfaza projektiranja je zbroj postotaka iz tablica 2., 4., 6. i 8. za podfaze
projektiranja u koje se element djela arhitekture preraduje ukljucivo i podfazu iz koje se
element djela arhitekture preraduje.
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(4) Za izracun primjerene i razmjerne naknade iz prethodnog stavka u sluc¢aju prerade bilo
kojeg elementa djela arhitekture primjenjuju se sljedeéi koeficijenti naknade prava prerade:

Ishodisna oy e e Koeficijent naknade

podfaza prava prerade (Kn)
Idejno rjesenje Idejno riesenje 0,75
Idejno rjesenje Idejni projekt 0,56
Idejno rjesenje Glavni projekt 0,37
Idejno rjesenje Izvedbeni projekt 0,32
Idejno riesenje | Idejni, Glavni, Izvedbeni projekt, Troskovnik 0,28
Idejno rjesenje Glavni, Izvedbeni projekt, TroSkovnik 0,27
Idejni projekt Idejni projekt 0,59
Idejni projekt Glavni projekt 0,33
Idejni projekt Glavni, Izvedbeni projekt, TroSkovnik 0,25
Glavni projekt Glavni projekt 0,36
Glavni projekt Izvedbeni projekt 0,29
Izvedbeni projekt Izvedbeni projekt 0,24

(5) U slucaju kada se preraduje element djela arhitekture iz viSe u nizu fazu (na primjer -
izmjena i dopuna gradevinske dozvole koja ukljuCuje preradu glavnog projekta u novo idejno
rieSenje i novi glavni projekt, izmjena i dopuna lokacijske dozvole koja ukljucuje preradu
idejnog projekta u novo idejno rjeSenje i novi idejni projekt, i sl.) primjenjivi koeficijent
naknade za preradu djela arhitekture je onaj iz prethodnog stavka ovog ¢lanka koji ukljucuje
sve faze arhitektonskog projekta odnosno sve elemente djela arhitekture koji se preraduju.

(6) Naknada za stjecanje prava prerade bilo kojeg elementa djela arhitekture u Opis i prikaz
gradevine ili zahvata u prostoru, ugovara se slobodno.

(7) Primjerena i razmjerna naknada za stjecanje prava prerade iz prethodnih stavaka ovog
¢lanka odnosi se na sve poslove arhitektonskog projektiranja iz ovog Pravilnika u okviru kojih
nastaju djela arhitekture.

Clanak 14.

(1) Autor ima pravo na izmjenu ugovora, radi pravi¢nijeg udjela u zaradi odnosno pravo na
prilagodbu izvorno ugovorenih naknada, u autorsko-pravnim ugovorima promijenjenim
okolnostima, sukladno ¢lanku 68. ZAPSP-a.

(2) Autor ima pravo primati aZzurirane, relevantne i sveobuhvatne podatke o iskoriStavanju
djela arhitekture koja je predmet autorsko-pravnog ugovora, a posebno u pogledu svih nacina
iskoriStavanja djela arhitekture sukladno odredbama ZAPSP-a.



Hrvatska Pravilnik o standardu 11

A komora usluga arhitekata

/= arhitekata u podruéju GRADNJE

Ostali troskovi

Clanak 15.

(1) Ostali troskovi jesu neophodni popratni i materijalni troSkovi pri izvr§enju usluge i
obracdunavaju se posebno.

(2) Ostalim troSkovima smatraju se narocito:
1. poStanski troSkovi
2. troSkovi umnoZavanja nacrta i pisanog materijala te izrada filmova i fotografija
3. troSkovi ureda na gradiliStu, ukljucujuéi i opremanje, elektri¢ni prikljucak i grijanje

4. putni troSkovi za putovanja duza od 15 km od sjedista izvrSitelja u pausalnim

iznosima u visini dopustenoj propisima ako stvarni troSkovi nisu visi, kao i troSkovi
smjestaja na terenu

5. naknada za odvojeni zivot i troSkovi putovanja k obitelji u pausalnim iznosima u
visini dopustenoj propisima ako stvarni troSkovi nisu visi

6. naknada za poslove koji nisu u nadleznosti izvrSitelja, a koje je uz suglasnost
narucitelja povjerio treCim osobama.

(3) Ostali troSkovi se mogu obracunati pausalno ili prema stvarnim pojedinaénim
troSkovima.

(4) Ako ugovorom nije ugovoreno pausalno obraCunavanje troskova, ostali troskovi se
obracunavaju prema stvarnim pojedinacnim troSkovima.

Placanje naknade

Clanak 16.

(1) Naknada se plac¢a kada je pojedina faza ugovorenog posla izvrSena u skladu s
ugovorom.

(2) Naknada za stvaranje djela arhitekture te za stjecanje prava prerade i umnozavanja
djela arhitekture placa se u skladu s ugovorom.

(3) Placanje za obavljene usluge moze se ugovoriti u obrocima, s vremenskim razmacima
koji su jasno definirani u ugovoru ili prema stupnju dovrsenosti posla.

(4) Ostali troskovi pla¢aju se po predocenju dokaza, osim ako nije drugacije ugovoreno.
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Porez
Clanak 17.

(1) Proracunski troskovi gradenja na osnovi kojih se obracunava broj norma sati usluga iz
ovog Pravilnika ne sadrze porez na dodanu vrijednost (PDV).

(2) Vrijednost usluge izradunata prema ovom Pravilniku ne sadrZi porez na dodanu
vrijednost (PDV).

Strucni slijed izrade projekata

Clanak 18.

(1) Pravilnikom (Prilog 2) je odreden strucni slijed izrade arhitektonskog projekta, a
obuhvaca slijedece podfaze:

2.1 provjera projektnog zadatka
2.2 idejno rjeSenje

2.4 idejni projekt

2.6 glavni projekt

2.8 izvedbeni projekt

2.9 troSkovnik.

(2) Idejno rjeSenje se izraduje na temelju provjere projektnog zadatka.
(3) Idejni projekt se izraduje na temelju idejnog rjeSenja.

(4) Glavni projekt se izraduje na temelju idejnog projekta.

(5) Izvedbeni projekt se izraduje na temelju glavnog projekta.

(6) TroSkovnik se, u pravilu, izraduje na temelju izvedbenog projekta.

Vise varijanti projekata

Clanak 19.

Ako se za istu gradevinu na zahtjev naruditelja izraduje viSe varijanti projekata prema
temeljno razli¢itim zahtjevima, u tom slu¢aju moZze se za najobuhvatniju varijantu projekta
obrac¢unavati ukupan broj norma sati za tu fazu posla, a za svaku dodatnu varijantu
smanjen broj norma sati, ovisno o objektivnoj razli¢itosti tih zahtjeva.

12
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Izvedba u vremenskim razmacima

Clanak 20.

Ako se narudzba, koja obuhvaca vise etapa ili faza, ne izvodi odjednom, ve¢ postupno

u ve¢im vremenskim razmacima, u tom se slucaju za vezane usluge koji se odnose na
cijelu gradevinu obraCunava naknada koja proizlazi iz cjelokupnih proracunskih troskova
gradenja. Naknada za ostale poslove obraCunava se prema proracunskim troskovima
pojedine etape ili faze gradenja.

Narudzba za viSe gradevina

Clanak 21.

Ako narudZba obuhvaca viSe gradevina, naknade se obracunavaju za svaku gradevinu
odvojeno u skladu sa sljede¢im:

1. Ako narudzba obuhvaca vise jednakih, sasvim jednakih ili uglavnom jednakih
zgrada koje ¢e se graditi istovremeno ili na istom mjestu pod jednakim
gradevinskim uvjetima ili tipski projektirane ili serijske gradevine, za svako
ponavljanje obracunat ¢e se 40% od ukupne vrijednosti usluge.

2. Ako viSe naruditelja jednom projektantu daju narudzbe za gradevine koje su
jednake, sasvim jednake ili uglavhom jednake i koje ¢e se graditi istovremeno ili na
istom mjestu pod jednakim gradevinskim uvjetima, primjenjuje se tocka 1. ovog
stavka s time da izvrSitelj umanjenja naknade jednakomjerno raspodjeljuje na sve
naruditelje.

3. Ako narudzba obuhvaca poslove koji su vec bili predmetom druge narudzbe
ugovornih stranaka za gradevine prema jednakom ili sasvim jednakom nacrtu,
primjenjuje se na odgovarajuci nacin tocka 2. ovog stavka, u slucaju da se poslovi
ne obavljaju istovremeno ili na istom mjestu.

RazliCiti poslovi na jednoj gradevini

Clanak 22.

(1) Ako se istovremeno obavljaju poslovi ponovne izgradnje, dogradnje, pregradnije ili
unutarnjeg uredenja proracunski troSkovi gradenja utvrduju se za svaki pojedini posao, te
se za svaki zasebno izraCunava vrijednost usluge.

(2) U slucaju da se obujam svakog pojedinog posla zbog istovremenog obavljanja poslova
prema stavku 1. ovog ¢lanka umanjuje, to pri obracunu naknade treba na odgovarajuci
nacin uzeti u obzir.
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Odstupanja i primjedbe

Clanak 23.
(1) Za obavljanje poslova za serijske, montazne i tipske zgrade, vrijednost usluge moze se
ugovoriti slobodno.

(2) Za obavljanje poslova za specificne zgrade poput termoelektrana i toplana, vrijednost
usluge moZze se ugovoriti slobodno.
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GLAVA Il

POSLOVI | STRU(VZNIVE USLUGE ARHITEKATA
U PODRUCJU GRADNJE

Vrste poslova

Clanak 24.

(1) Poslovi arhitekata u podrucju gradnje definirani su u skladu s propisima i pravilima
arhitektonske struke. Pravilnik obraduje sljedece vrste poslova:

A poslovi projektiranja

B poslovi glavnog projektanta
C vodenje projektiranja

D projektantski nadzor

E struc¢ni nadzor gradenja

F upravljanje projektom gradnje
G ostali poslovi.

(2) Opis poslova arhitekata u podrucju gradnje obuhvacéa usluge opisane su u Prilogu 2
ovog Pravilnika.

Vrste strucnih usluga

Clanak 25.

Strucne usluge arhitekata u podrucju gradnje se, dijele na:
- oshovne usluge
- dodatne usluge.

Clanak 26.

(1) Osnovne usluge su one usluge koje arhitekti prema standardu trebaju izvrSiti u svakoj
pojedinacnoj fazi projekta. Te usluge obuhvaéaju kljuéne aktivnosti potrebne za uspjeSnu
provedbu projekta u skladu s o¢ekivanim standardima kvalitete, vremenskim okvirom i
predvidenim troSkovima.

(2) Osnovne usluge, mogu biti specificirane u ponudi i ugovoru kako bi se osigurala
jasnoca i transparentnost u odnosu izmedu naruditelja i izvrSitelja.
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Clanak 27.

(1) Dodatne usluge predstavljaju one aktivnosti koje nisu obuhva¢ene osnovnim uslugama
u pojedinoj fazi, a obavljaju se radi postizanja odredenih specifi¢nih ciljeva projekta,
naknadnih zahtjeva narucitelja i rjeSavanja nepredvidenih okolnosti koji se mogu pojaviti
tilekom realizacije projekta.

(2) Dodatne usluge se posebno navode u ponudi i ugovoru te se po potrebi dopunjuju.

Faze i podfaze zivotnog vijeka gradevine

Clanak 28.

(1) Zivotni vijek gradevine predstavlja sve faze u Zivotnom vijeku gradevine od iskaza
namjere gradenja gradevine do njenog uklanjanja ili njene rekonstrukcije koja predstavlja
pocetak novog Zivotnog vijeka gradevine.

(2) Faze i podfaze zivotnog vijeka su medusobno ovisne tako da ¢e rezultati jedne faze
pokazati kako su i jesu li prethodne faze zavrSene. Stoga se nijednu fazu ne treba smatrati
dovrSenom dok cijeli projekt nije dovrsen.

Clanak 29.
Faze i podfaze Zivotnog vijeka gradevine:

Pred projektne faze i podfaze:

0.0 Inicijativa:
0.1 analiza trzista
0.2 poslovni plan.

1.0 Pokretanije:
1.1 pokretanje projekta
1.2 studija izvodljivosti
1.3 utvrdivanje projektnog zadatka.

Projektne faze i podfaze:

2. Projektiranje:
2.1 provjera projektnog zadatka
2.2 idejno rjiesenje
2.3 ishodenje posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja
2.4 idejni projekt
2.5 ishodenje lokacijske dozvole
2.6 glavni projekt
2.7 ishodenje gradevinske dozvole
2.8 izvedbeni projekt
2.9 troskovnik
2.10 ugovaranje izvodenja radova
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Postprojektne faze i podfaze

3. Gradenje:
3.1 pripremna faza
3.2 izvodenje radova
3.3 pokusni rad
3.4 tehnicki pregled / uporabna dozvola
3.5 primopredaja.

4. Uporaba:
4.1 korisStenje
4.2 odrzavanje.

5. Kraj Zivotnog vijeka gradevine:
5.1 pregled i procjena
5.2 rekonstrukcija
5.3 uklanjanje.

Grupe usluga

Pravilnik o standardu
usluga arhitekata
u podrucéju GRADNJE

Clanak 30.

Usluge u pojedinim fazama i podfazama Zivotnog vijeka gradevine grupirane su, prema
pripadnosti pojedinim grupama aktivnosti u podrucju gradnje, u sljedec¢e grupe usluga:

a. opcCe usluge
b. projektiranje

c. koordinacija projektanata suradnika /vanjskih suradnika

d. koordinacija dobavljaCa i izvodaca

e. ekonomika gradenja

f. terminski plan

g. zakonski postupci i akti

h. nabava

i. odrzivost

j. zaStita zdravlja i sigurnost na radu i uporabi.
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A. POSLOVI PROJEKTIRANJA

Clanak 31.

Poslovi projektiranja protezu se kroz cijeli zivotni ciklus gradevine, a obavljaju se u skladu
s propisima kojima se ureduje arhitektonska i inzenjerska djelatnost, propisima kojima se
ureduje prostorno uredenje i gradnja, ostalim propisima i pravilima arhitektonske struke.

Vrsta usluge

Clanak 32.
Poslovi projektiranja, klasificiraju se prema vrsti arhitektonskih projekata:

A.1 arhitektonski projekti zgrada

A.2 arhitektonski projekti unutarnjeg uredenja

A.3 arhitektonski projekti krajobraznog uredenja gradevina i krajobrazne arhitekture
A.4 arhitektonski projekti vodovoda i kanalizacije u zgradama

A.5 arhitektonski projekti fizike zgrada.

A.1. ARHITEKTONSKI PROJEKTI ZGRADA

Svrha usluge

Clanak 33.

Arhitektonski projekt integrira funkcionalne, tehnicke, ekonomske i estetske aspekte
umjetnosti oblikovanja prostora. To ukljuuje razradu koncepta kroz funkcionalnu
organizaciju, oblikovanje, tehni¢ko projektiranje i izradu dokumentacije potrebne za
izgradnju, odrZzavanje i rekonstrukciju objekata. Cilj arhitektonskog projekta je stvaranje
funkcionalnih, estetski privlacénih i odrZivih prostora, ostvarenih kroz integraciju
konstruktivnih, instalacijskih, energetskih, te drugih specijalisti¢kih rjeSenja. Arhitektonski
projekt temelji se na prostornim planovima, zakonskim propisima i standardima i
potrebama korisnika, te uzima u obzir socioekonomske, kulturalne i okoliSne faktore, i
predstavlja osnovu za sve daljnje faze Zivotnog vijeka gradevina.

Opis poslova arhitektonskog projektiranja zgrada

Clanak 34.

(1) Opis poslova arhitektonskog projektiranja zgrada obuhvaca poslove opisane
u Prilogu 2 ovog Pravilnika.
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Utvrdivanje broja norma sati za poslove arhitektonskog projektiranja zgrada

Clanak 35.

(1) Broj norma sati za osnovne usluge koje se odnose na arhitektonsko projektiranje
zgrada odreduje se prema:

- proracunskim troSkovima gradenja zgrade
- prema stupnju sloZenosti kojoj zgrada pripada
- prema tablici broja norma sati usluga (Tablica 1).

(2) Broj norma sati za dodatne usluge koji se odnose na arhitektonsko projektiranje
zgrada odreduje se prema ¢lanku 7 ovog Pravilnika.

Klasificiranje zgrada prema stupnju slozenosti za poslove arhitektonskog
projektiranja zgrada

Clanak 36.

(1) Stupanj slozenosti odreduje se za poslove arhitektonskog projektiranja na osnovi
sljedecih obiljezja procjene:

1. Stupanj sloZenosti I:

Zgrade s veoma malim projektnim zahtjevima, odnosno:
- s veoma malim zahtjevima za uklapanje u okolinu
- jednim funkcionalnim podruéjem
- veoma malim oblikovnim zahtjevima
- najjednostavnijim konstrukcijama
- jednostavnom tehni¢kom opremom ili bez nje
- s jednostavnim zavrSnim radovima ili bez njih.

Ovom stupnju sloZenosti, prema obujmu obiljeZja, pripisuju se, u pravilu, sljedece zgrade:

najjednostavnije zgrade za boravak i spavanje, najjednostavnije gospodarske i
poljoprivredne zgrade, zaklonista, spojni hodnici i dr.

2. Stupanj slozenosti Il

Zgrade s manjim projektnim zahtjevima, odnosno:
- s manjim zahtjevima za uklapanje u okolinu
- s malo funkcionalnih podrucja
- s manjim oblikovnim zahtjevima
- s jednostavnim konstrukcijama
- s manjom tehni¢kom opremom
- s manjim zavrsnim radovima.
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Ovom stupnju slozenosti, prema obujmu obiljezja, pripisuju se, u pravilu, sljedec¢e zgrade:

jednostavne stambene zgrade, jednostavne jednokatne uredske zgrade, jednostavne
radionice bez posebne opreme, staklenici, naplatne kucice, garaze, prodajna skladista,
kucice za deZurne sluzbe, ¢ekaonice javnog prometa, otvoreni vrtni paviljoni, muzicki
paviljoni i dr.

3. Stupanj slozenosti lll:

Zgrade s prosjecnim projektnim zahtjevima, odnosno:
- s prosjec¢nim zahtjevima za uklapanje u okolinu
- s viSe jednostavnih funkcionalnih podrugja
- s prosje¢nim oblikovnim zahtjevima
- s normalnim ili uobi¢ajenim konstrukcijama
- s prosje¢nom tehniCkom opremom
- s prosje¢nim normalnim zavrSnim radovima.

Ovom stupnju sloZenosti, prema obujmu obiljeZja, pripisuju se, u pravilu, sljedec¢e zgrade:

obiteljske kuée i viSestambene zgrade s prosje¢nom opremom, jaslice, djecji vrti¢i, hoteli
odmaralista, osnovne Skole, omladinski centri i okupljaliSta, dacki i studentski domovi,
domovi za stare i nemocne, industrijske zgrade s kranovima i manje slozenom opremom,
zatvorene hale i poljoprivredne zgrade s prosje¢nom opremom, tiskare, hladnjace, manje
kuhinje, slozene radionice, parkiraliSne zgrade, uredske zgrade s prosje¢nom opremom,
skladista, kantine i manji restorani, privredne zgrade, vatrogasne stanice, spasilacke
postaje, ambulante, domovi zdravlja, manje bolnice, izloZzbene zgrade, kinematografi,
sportske dvorane, otvoreni bazeni, manje prometne postaje i dr.

4. Stupanj sloZzenosti IV:

Zgrade s natprosjec¢nim projektnim zahtjevima, odnosno:
- s natprosje¢nim zahtjevima za uklapanje u okolinu
- s viSe funkcionalnih podrucéja s mnogostrukim vezama
- s natprosjec¢nim oblikovnim zahtjevima
- s natprosjec¢nim konstruktivnim zahtjevima
- s natprosje¢nom tehni¢ckom opremom
- s natprosje¢nim zavrSnim radovima.

Ovom stupnju sloZenosti, prema obujmu obiljezja, pripisuju se, u pravilu, sljedeée zgrade:

zgrade na strmim terenima, terasaste zgrade, projektantski zahtjevne obiteljske

kuce, nizovi ku¢a, domovi zdravlja s dodatnom medicinskom i tehni¢kom opremom,
industrijske zgrade, zgrade s teSkim kranovima i zahtjevnom opremom, klaonice, rudarske
separacije, energetske zgrade, srednje Skole i obrazovni centri, narodna sveucilista,
struc¢ne Skole, visoke Skole, sveudilista, akademije, zgrade s predavaonicama, laboratoriji,
knjiznice i arhivi, instituti za obuku i neznanstveno istrazivanje, poljoprivredne zgrade s
natprosjeénom opremom, velike kuhinje, velike kavane i restorani, hoteli, banke, robne
kuce, vije¢nice, zgrade parlamenta i sudova kao i ostale upravne zgrade s natprosje¢nom
opremom, bolnice Ill i IV kategorije (prema Pravilniku o uvjetima za razvrstavanje bolnic¢kih
zdravstvenih ustanova u kategorije), specijalisticke bolnice, bolnice posebne namjene,
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terapijske i rehabilitacijske zgrade, zgrade za odmor, terapiju i lijeCenje, crkve, koncertne
dvorane, muzeji, studijske pozornice, viSenamjenske dvorane za vjerske, kulturne ili sportske
svrhe, zatvoreni bazeni, vrhunski sportski centri, veliki sportski tereni, velike autobusne i
ZeljezniCke postaje, rijeCne, morske i zracne pristaniSne zgrade, javne garaze, skloniSta i dr.

5. Stupanj slozenosti V:

Zgrade s veoma velikim projektnim zahtjevima, odnosno:
- s veoma velikim zahtjevima za uklapanje u okolinu
- s mnostvom funkcionalnih podrucja sa sveobuhvatnim vezama
- s veoma velikim oblikovnim zahtjevima
- s veoma velikim konstruktivnim zahtjevima
- s raznolikom tehni¢kom opremom s velikim tehni¢kim zahtjevima
- s opseznim, kvalitativho besprijekornim zavr$nim radovima.

Ovom stupnju slozenosti, prema obujmu obiljezja, pripisuju se, u pravilu, sljedece zgrade:

bolnice I. i Il. kategorije (prema Pravilniku o uvjetima za razvrstavanje bolni¢kih zdravstvenih
ustanova u kategorije), sveuciliSne klinike, ¢eli¢ane, zgrade za trosku, koksare, centralne
energetske zgrade, studijske zgrade za radio, televiziju i kazaliSte, koncertne zgrade, kazalista,
scenografije na otvorenom, zgrade i instituti za znanstveno istraZivanje (eksperimentalne struke),
interpolacije i dr.

(2) U slucaju da se na jednu gradevinu mogu primijeniti obiljezja procjene iz viSe stupnjeva
slozenosti i ako zbog toga dode do dvojbe kojem se stupnju sloZzenosti zgrada moze pripisati,
treba odabrati viSi stupan,;.

(3) Zgrade koje su smjeStene u zasticenim povijesnim cjelinama ili su pojedina¢no kulturno
dobro svrstavaju se jedan stupanj sloZzenosti vise.
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Broj norma sati za osnovne usluge poslova arhitektonskog projektiranja zgrada

Pravilnik o standardu
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u podrucéju GRADNJE

Clanak 37.

Najnizi i najvisi broj norma sati za osnovne usluge koji se odnose na poslove
arhitektonskog projektiranja utvrden je u tablici 1.

Tablica 1. Broj norma sati (Ns) za izracun vrijednosti osnovnih usluga
za poslove arhitektonskog projektiranja zgrada

Vrijednost
proracunskih
troskova Stupanj sloZzenosti
gradenja,
|1 (EUR)
| 1} v
od do od do od do od do od do
m | 0,0070 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0259 0,0259 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0391
n | 08760 | 0,8563 | 0,8563 | 0,8371 | 0,8371 | 0,8165 0,8165 | 0,8032 | 0,8032 | 0,7962
20.000 41 52 52 63 63 83 83 96 96 106
30.000 59 73 73 88 88 115 115 133 133 146
50.000 92 113 113 135 135 174 174 201 201 220
100.000 169 205 205 241 241 306 306 351 351 383
150.000 241 290 290 338 338 426 426 486 486 529
200.000 310 371 371 431 431 538 538 613 613 666
300.000 442 525 525 605 605 749 749 850 850 920
500.000 691 812 812 927 927 1.135 1.135 1.282 | 1.282 1.384
1.000.000 1.269 1.471 1.471 1.656 1.656 1.997 1.997 2.240 | 2.240 2.406
1.500.000 1.810 | 2.081 2.081 2.326 2.326 2.778 2.778 3.105 | 3.105 3.326
2.000.000 2329 | 2.663 2.663 2.959 2.959 3.512 3.512 3.915 | 3.915 4184
3.000.000 3.322 | 3.768 3.768 4.155 4.155 4.886 4.886 5426 | 5.426 5.784
5.000.000 5.197 | 5.836 5.836 6.372 6.372 7.407 7.407 8.187 8.187 8.695
10.000.000 9.639 | 10.665 | 10.565 | 11.384 | 11.384 13.027 | 13.027 | 14.306 | 14.306 | 15.120
15.000.000 14.951 | 15.984 | 15.984 18.124 | 18.124 | 19.829 | 19.829 | 20.899
20.000.000 19.127 | 20.336 | 20.336 | 22.910 | 22.910 | 24.998 |[24.998 | 26.293
50.000.000 43.791 48.322 | 48.322 | 52.279 | 52.279 | 54.636
100.000.000 78.231 | 84.983 | 84.983 | 91.352 | 91.352 | 95.008

Zal, Ns, m, n vidi ¢lanke 4 i 5.
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Postoci ukupnog broja norma sati za pojedinu fazu projektiranja

Clanak 38.

(1) Broj norma sati izraCunat prema tablici 1. iz ¢lanka 37. dijeli se na pojedinu fazu
projektiranja prema tablici 2.

Arhitektonski projekti zgrada

Osnovne usluge %
Provjera zadatka 3
Idejno rjesenje 20
Idejni projekt 17
Tablica 2.
: Glavni projekt 27
Vrednovanje osnovnih . .
usluga u postocima ukupnog |zvedbeni projekt 25
broja norma sati za izradu Trodkovnik 8
arhitektonskog projekta zgrada

(2) Ako narucitelj ugovara s izvrSiteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrdeni za
tu fazu povecavaju se za 30 %.

(3) U slucaju pruzanja usluge potvrdivanja sukladnosti pojedinih podfaza arhitektonskog
projekta odnosno potvrdivanja sukladnosti idejnog projekta s idejnim rjeSenjem ili glavnog
projekta s idejnim projektom ili izvedbenog projekta s glavnim projektom, a sve kada
sljede¢u podfazu arhitektonskog projekta izraduje drugi projektant, projektant prethodne
podfaze za navedenu uslugu ima pravo na primjerenu i razmjernu naknadu obra¢unatu
prema stvarno utroSenom broju sati po cijeni norma sata izvrsitelja usluge.

(4) Naknada iz stavka 3 ovog ¢lanka nije ukljuéena u naknadu za stjecanje prava prerade
elementa djela arhitekture iz jednog elementa u drugi ili u viSe drugih elemenata djela
arhitekture iz ¢lanka 11 ovog Pravilnika i obracunava se posebno.

Odstupanja i primjedbe

Clanak 39.

(1) Kada je rije¢ o kompleksima zgrada kao $to su: stambena naselja, bolnicki, industrijski
i skladisni kompleksi, sveuciliSni kompleksi i sveuciliSni gradovi, poljoprivredna
gospodarstva i sl., svaka pojedina zgrada proracunava se posebno u dijelu proracunskih
troSkova i postotaka, a posebno se odreduje vrijednost usluge izrade dispozicijskog
rieSenja kompleksa.

23



Hrvatska Pravilnik o standardu
A komora usluga arhitekata
arhitekata u podruéju GRADNJE

A.2. ARHITEKTONSKI PROJEKTI UNUTARNJEG UREDENJA

Svrha usluge

Clanak 40.

Arhitektonski projekt unutarnjeg uredenja integrira funkcionalne, tehni¢ke, ekonomske

i estetske aspekte umjetnosti oblikovanja unutrasnjeg prostora. Projekt unutarnjeg
uredenja vizualnim obogaéenjem i oblikovnim oplemenjivanjem obraduje njegove
unutarnje prostore. Izbor, polikromija, oblikovanje i obrada ploha (podovi, zidovi, stropovi),
namjestaja, rasvjetnih tijela i ostalih elemenata tehni¢ke opreme vizualno izrazavaju
osnovnu svrhu projekta unutarnjeg uredenja.

Opis poslova arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uredenja

Clanak 41.

(1) Opis poslova arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uredenja obuhvaca poslove
opisane u Prilogu 2 ovog Pravilnika.

Utvrdivanje broja norma sati za poslove arhitektonskog projektiranja
unutarnjeg uredenja

Clanak 42.

(1) Broj norma sati za osnovne usluge koje se odnose na arhitektonsko projektiranje
unutarnjeg uredenja odreduje se prema:

- proracunskim troskovima gradenja
- prema stupnju sloZenosti kojoj zgrada pripada
- prema tablici broja norma sati usluga (Tablica 3).

(2) Broj norma sati za dodatne poslove koji se odnose na arhitektonsko projektiranje
unutarnjeg uredenja odreduje se prema ¢lanku 7 ovog Pravilnika.

Klasificiranje zgrada prema stupnju slozenosti za poslove arhitektonskog
projektiranja unutarnjeg uredenja

Clanak 43.

(1) Stupanj sloZzenosti odreduje se za poslove arhitektonskog projektiranja unutarnjeg
uredenja na osnovi sljedecih obiljezja procjene:
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1. Stupanj slozenosti I:

Unutarnje uredenje s veoma malim projektnim zahtjevima, odnosno:
- s jednim funkcionalnim podruc¢jem
- s veoma malim oblikovnim zahtjevima s obzirom na rasvjetu
- s veoma malim zahtjevima s obzirom na prostorne odnose i proporcije
- s jednostavnom tehni¢kom opremom ili bez nje
- s veoma malim oblikovnim zahtjevima s obzirom na boju i materijal
- s veoma malim zahtjevima s obzirom na konstruktivno oblikovanje detalja.

Ovom stupnju sloZenosti, prema obujmu obiljezja, pripisuju se, u pravilu, unutarnje
uredenje sljedec¢ih prostora:

unutarnje prometne povrsine, otvorene dvorane za odmor i igru, najjednostavniji unutarnji
prostori za privremenu uporabu.

2. Stupanj slozenosti Il:

Unutarnje uredenje s manjim projektnim zahtjevima, odnosno:
- s malo funkcionalnih podrucja
- s manjim oblikovnim zahtjevima s obzirom na rasvjetu
- s manjim zahtjevima s obzirom na prostorne odnose i proporcije
- s manjim tehni¢kom opremom
- s manjim oblikovnim zahtjevima s obzirom na boju i materijal
- s manjim zahtjevima s obzirom na konstruktivno oblikovanje detalja.

Ovom stupnju sloZzenosti, prema obujmu obiljeZja, pripisuju se, u pravilu, unutarnje
uredenje sljedecih prostora:

jednostavni stambeni, boravisni i uredski prostori, radionice, prodajna skladista, popratne
prostorije na sportskim terenima, jednostavni prodajni kiosci, unutarnji prostori koji se
opremaju serijski proizvedenim namjestajem i opremom prosjecne kvalitete.

3. Stupanj slozenosti lll:

Unutarnje uredenje s prosje¢nim projektnim zahtjevima, odnosno:
- s viSe jednostavnih funkcionalnih podrudja
- s prosjec¢nim oblikovnim zahtjevima s obzirom na rasvjetu
- s prosjec¢nim zahtjevima s obzirom na prostorne odnose i proporcije
- s prosjeé¢nim tehni¢kom opremom
- s prosje¢nim oblikovnim zahtjevima s obzirom na boju i materijal
- s prosje¢nim zahtjevima s obzirom na konstruktivno oblikovanje detalja.

Ovom stupnju sloZenosti, prema obujmu obiljezja, pripisuju se, u pravilu, unutarnje
uredenje sljedecih prostora:

prostori za boravak i slobodno vrijeme, uredi, gostione, prostori za stanovanje, okupljanje
i prodaju, zajedniCke prostorije, prostorije socijalnog karaktera, kantine, hotelske i
bolesnicke sobe, ucionice, kupaonice s prosje¢nim zavrSnim radovima, prosjeénom
opremom ili prosje¢nim tehni¢kim uredajima, sajamski §tandovi s primjenom sistemskih
ili modularnih gradevnih elemenata, prosje¢no oblikovani unutarnji prostori uredeni
pretezno serijski proizvedenim namjestajem i opremom.

Hrvatska Pravilnik o standardu

arhitekata u podruéju GRADNJE
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4. Stupanj slozenosti IV:

Unutarnje uredenje s natprosjec¢nim projektnim zahtjevima, odnosno:
- s viSe funkcionalnih podrucja s raznolikim odnosima
- s natprosje¢nim oblikovnim zahtjevima s obzirom na rasvjetu
- s natprosjec¢nim zahtjevima s obzirom na prostorne odnose i proporcije
- s natprosjec¢nim zahtjevima s obzirom na tehni¢ku opremu
- s natprosjec¢nim oblikovnim zahtjevima s obzirom na boju i materijal
- s natprosje¢nim zahtjevima s obzirom na konstruktivno oblikovanje detalja.

Ovom stupnju sloZenosti, prema obujmu obiljezja, pripisuju se, u pravilu, unutarnje
uredenje sljedecih prostora:

prostori za stanovanje, boravak, terapiju, prodaju, radne prostorije, prostori za knjiznice,
sastanke, gostionice, druStvene prostorije, prostori za predavanja, izlozbe, sajamske
Standove, specijalizirane trgovine, ako nisu navedeni u stupnjevima sloZenosti Il ili

[ll, prijemne i Salter sale s natprosje¢nim zavr§nim radovima, zgrade sa vrhunskom
opremom ili natprosjec¢nim tehnickim uredajima npr. bolnice, hoteli, banke robne kuce,
trgovacki centri ili vije¢nice, sale parlamenta i sudova, viSenamjenske dvorane za vjerske,
kulturne ili sportske namjene, unutrasnje uredenje bazena i gospodarskih kuhinja, crkve,
natprosjec¢no uredeni unutarnji prostori, izmedu ostalog uz primjenu serijski proizvedenog
namjestaja i opreme viSe kvalitete.

5. Stupanj sloZenosti V:

Unutarnje uredenje s veoma velikim projektnim zahtjevima, odnosno:
- s mnosStvom funkcionalnih podrucja sa sveobuhvatnim odnosima
- s veoma velikim oblikovnim zahtjevima s obzirom na rasvjetu
- s veoma velikim zahtjevima s obzirom na prostorne odnose i proporcije
- s raznolikom tehnickom opremom s velikim tehni¢kom zahtjevima
- s veoma velikim oblikovnim zahtjevima s obzirom na boju i materijal
- s veoma velikim zahtjevima s obzirom na konstruktivno oblikovanje detalja.

Unutarnje uredenje pripisuje se prema obujmu obiljezja, u pravilu, ovom stupnju
slozenosti:

koncertne i kazaliSne dvorane, sudske vijeénice, studijske prostorije za radio,

televiziju i kazaliSte, poslovni prostori i prostori za okupljanje sa zahtjevnim zavr$nim
radovima, skupom opremom ili veoma velikim tehni¢kim zahtjevima, unutarnji prostori
reprezentativnog karaktera sa zahtjevnim zavrSnim radovima, skupocjenom opremom ili
posebnim zahtjevima s obzirom na tehni¢ku opremu, scenografije kao i prostori s pretezno
projektiranom opremom.

(2) U slucaju da se na jedno unutarnje uredenje mogu primijeniti obiljezja procjene iz vise
stupnjeva sloZenosti i ako zbog toga dode do dvojbe kojem se stupnju sloZzenosti unutarnje
uredenje moze pripisati, tada treba odabrati visi stupan,;.
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Broj norma sati za osnovne usluge poslova arhitektonskog projektiranja
unutarnjeg uredenja

Clanak 44.

Najnizi i najviSi broj norma sati za osnovne usluge koji se odnose na poslove arhitektonskog
projektiranja unutarnjeg uredenja utvrden je u tablici 3.

Tablica 3. Broj norma sati (Ns) za izra¢un cijena osnovnih usluga za poslove arhitektonskog
projektiranja unutarnjeg uredenja

Vrijednost
proracunskih
troskova Stupanj slozenosti
gradenja,
I (EUR)
1 1 i \Y; Vv
od do od do od do od do od do
0,0808),1008|0,1008 | 0,1130 [0,1130 | 0,1258 |0,1258 | 0,1447 | 0,1447 | 0,1703
0,6990),6982|0,6982 | 0,6944 |0,6944 | 0,6920 |0,6920 | 0,6888 | 0,6888 | 0,6826
20.000 82 101 | 101 110 110 119 119 133 133 147
30.000 109 135 | 135 145 145 158 158 175 175 194
50.000 156 192 | 192 207 207 225 225 249 | 249 275
100.000 253 312 | 312 335 335 363 363 402 | 402 441
150.000 335 | 414 | 414 | 444 444 480 480 532 | 532 581
200.000 410 506 | 506 542 542 586 586 648 | 648 707
300.000 545 672 | 672 718 718 776 776 857 | 857 933
500.000 778 960 | 960 |[1.024 | 1.024 | 1.105 1.105 | 1.219 | 1.219 | 1.322
1.000.000 1.263 |1.558| 1.5568 | 1.658 | 1.658 | 1.785 1.785 | 1.964 | 1.964 | 2.122
1.500.000 1.677 |2.067| 2.067 |2.197 | 2.197 | 2.363 2.363 | 2.597 | 2.597 2.799
2.000.000 2.051 (2527|2527 2682 | 2.682 | 2.884 2.884 | 3.166 | 3.166 | 3.406
3.000.000 2.723 |3.354| 3.354 |3.555 | 3.555 | 3.818 3.818 | 4.187 | 4.187 | 4.492
5.000.000 4792 |5.068 | 5.068 | 5.437 5.437 | 5.952 [ 5952 | 6.366
10.000.000 8.201 | 8.784 8.784 | 9.594 | 9.594 | 10.217
15.000.000 10.868 | 11.629 11.629 | 12.686 (12.686 | 13.475

Za |, Ns, m, n vidi ¢lanke 4 i 5.
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Postoci ukupnog broja norma sati za pojedinu fazu projektiranja

Clanak 45.

(1) Broj norma sati izracunat prema tablici 3. iz ¢lanka 44 dijeli se na pojedinu fazu
projektiranja prema tablici 4.

Arhitektonski projekti unutarnjeg uredenja

Osnovna usluga %
Provjera zadatka 2
Idejno rjesenje 29
Idejni projekt 9
Tablica 4. L
Glavni projekt 27
Vrednovanje osnovnih usluga u ) ]
postocima ukupnog broja norma sati lzvedbeni projekt 25
za izradu arhitektonskog projekta . .
unutarnjeg uredenja Troskovnik 8

(2) Ako narucitelj ugovara s izvrSiteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrdeni za
tu fazu povecéavaju se za 30 %.

(3) U slucaju pruzanja usluge potvrdivanja sukladnosti pojedinih podfaza arhitektonskog
projekta odnosno potvrdivanja sukladnosti idejnog projekta s idejnim rjeSenjem ili glavnog
projekta s idejnim projektom ili izvedbenog projekta s glavnim projektom, a sve kada
sljedec¢u podfazu arhitektonskog projekta izraduje drugi projektant, projektant prethodne
podfaze za navedenu uslugu ima pravo na primjerenu i razmjernu naknadu obra¢unatu
prema stvarno utroSenom broju sati po cijeni norma sata izvrsitelja usluge.

(4) Naknada iz stavka 3 ovog clanka nije uklju¢ena u naknadu za stjecanje prava prerade
elementa djela arhitekture iz jednog elementa u drugi ili u vise drugih elemenata djela
arhitekture iz ¢lanka 11 ovog Pravilnika i obracunava se posebno.



A komora usluga arhitekata

A.3. PROJEKTI KRAJOBRAZNE ARHITEKTURE

Svrha usluge

Hrvatska Pravilnik o standardu

arhitekata u podruéju GRADNJE

Clanak 46.

Arhitektonski projekt krajobraznog uredenja gradevina i krajobrazne arhitekture (u daljem
tekstu arhitektonski projekti krajobrazne arhitekture) integrira funkcionalne, tehnicke,
ekonomske i estetske aspekte umjetnosti oblikovanja vanjskog otvorenog prostora.
Primjereno mikroklimatskim, ekoloskim i topografskim specificnostima ambijenta,
uvjetima lokacije i programskim zahtjevima, funkcionalno i oblikovno rjeSava sve elemente
uredenja otvorenih (vanjskih) prostora. Svrha projekata krajobrazne arhitekture je uredenje
svih krajobraznih struktura unutar i van naseljenih podrucja u namjeri da doprinese planski
uredenoj upotrebi prostora, djelotvornijoj zastiti i kvalitetnijem uredenju prostora.

Opis poslova arhitektonskog projektiranja krajobrazne arhitekture

Clanak 47.

Opis poslova arhitektonskog projektiranja krajobrazne arhitekture obuhvaca poslove
opisane u Prilogu 2 ovog Pravilnika

Utvrdivanje broja norma sati za poslove arhitektonskog projektiranja
krajobrazne arhitekture

Clanak 48.

(1) Broj norma sati za osnovne usluge koje se odnose na arhitektonsko projektiranje
krajobrazne arhitekture odreduje se prema:

- proracunskim troskovima gradenja
- prema stupnju sloZenosti kojoj uredena povrsina pripada
- prema tablici broja norma sati usluga (Tablica b).

(2) Broj norma sati za dodatne poslove koji se odnose na arhitektonsko projektiranje
krajobrazne arhitekture odreduje se prema ¢lanku 7 ovog Pravilnika.

Klasificiranje zahvata prema stupnju slozenosti za usluge arhitektonskog
projektiranja krajobrazne arhitekture

Clanak 49.

(1) Stupanj sloZzenosti odreduje se za poslove arhitektonskog projektiranja krajobrazne
arhitekture na osnovi sljedeéih obiljezja procjene:
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1. Stupanj slozenosti I:

Krajobrazno uredenje s veoma malim projektnim zahtjevima, odnosno:
- s veoma malim zahtjevima za uklapanje u okolinu
- s veoma malim zahtjevima za zastitom, njegom i unapredenjem krajobraza
- s jednim funkcionalnim podrucjem
- s veoma malim oblikovnim zahtjevima
- s najjednostavnijim uredajima za opskrbu i odvodnju ili bez njih.

Ovom stupnju sloZenosti, prema obujmu obiljezja, pripisuju se, u pravilu, sljedeci objekti
krajobraznog uredenja:

uredenja zemljiSta s usjevima u slobodnom krajobrazu, nasadi za zastitu od vjetra, buke ili
pogleda, padine za skijanje i sanjkanje bez tehni¢kih uredaja, jednostavne zelene povrsine,
livade za igru.

2. Stupanj slozenosti Il:

Krajobrazno uredenje s manjim projektnim zahtjevima, odnosno:
- s manjim zahtjevima za uklapanje u okolinu
- s manjim zahtjevima za zastitom, njegom i unapredenjem krajobraza
- s malo funkcionalnih podrucja
- s manjim oblikovnim zahtjevima
- s manjim zahtjevima za opskrbu i odvodnju.

Ovom stupnju sloZenosti, prema obujmu obiljeZja, pripisuju se, u pravilu, sljedeci objekti
krajobraznog uredenja:

uredenje otvorenih prostora s jednostavnom izgradnjom uz manja naselja i samostojece
zgrade, jednostavnije prateée zelenilo uz prometne povrsine, povezujuce zelene povrsine
bez posebne opreme, krajobrazno oblikovanje terena i nasada, kamenoloma, deponija
komunalnog otpada, vecih iskopa terena i slicno, krajobrazno oblikovanje oko energetskih
zgrada (akumulaciona jezera, dalekovodi i sli¢no ), sportski tereni za igre s loptom, sportski
tereni bez tehni¢kih uredaja, obronci za skijanje i sanjkanje s tehnickom opremom,
jednostavni nasadi u slobodnom krajobrazu, zeleni pojasevi.

3. Stupanj sloZenosti lll:

Krajobrazno uredenje s prosjec¢nim projektnim zahtjevima, odnosno:
- s prosje¢nim zahtjevima za uklapanje u okolinu
- s prosje¢nim zahtjevima za zastitom, njegom i unapredenjem krajobraza
- s viSe jednostavnih funkcionalnih podrucja s jednostavnim vezama
- s prosjec¢nim oblikovnim zahtjevima
- s normalnom ili uobi¢ajenom opskrbom i odvodnjom.

Ovom stupnju sloZzenosti, prema obujmu obiljezja, pripisuju se, u pravilu, sljedeci objekti
krajobraznog uredenija:
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vanjske povrsine s prosje¢nim zahtjevima uz privatne i javne zgrade, zelenilo uz prometne
povrsine s povecanim zahtjevima za:

- oblikovanjem, zastitom, njegom i unapredenjem krajobraza, uli¢ni drvoredi, gradske
avenije; povrSine za zastitu vrsta i staniSta, spomen obiljeZja, mala groblja, gradske
obale rijeka i mora, plaze i kupaliSta, povrSine za kampiranje i postavljanje Satora,
krajobrazno oblikovanje vodotokova, kuéni vrtovi s prosje¢nim zahtjevima, krajobrazno
oblikovanje industrijskih i radnih zona, kombinirane povrsine za igru, sportske povrsine
ako nisu navedene u stupnjevima slozenosti Il ili IV.

4. Stupanj slozenosti IV:

Krajobrazno uredenje s natprosje¢nim projektnim zahtjevima, odnosno:
- s natprosje¢nim zahtjevima za uklapanje u okolinu
- s natprosje¢nim zahtjevima za zastitom, njegom i unapredenjem krajobraza
- s viSe funkcionalnih podrucja s visestrukim vezama
- s natprosje¢nim oblikovnim zahtjevima
- s natprosje¢nom opskrbom i odvodnjom.

Ovom stupnju sloZzenosti, prema obujmu obiljezja, pripisuju se, u pravilu, sljedeci objekti
krajobraznog uredenja:

vanjske povrSine s posebnim topografskim ili prostornim odnosima uz privatne i javne
zgrade, zeleni potezi unutar naselja, oblikovanje pjesackih zona s ozelenjivanjem (promenade
i SetaliSta, pjeSacke ulice i zone, jednostavno ozelenjivanje krovova, povrsine za zastitu vrsta
i stanista s razli¢itim oblikovnim zahtjevima ili povezivanjem razlicitih zastitnih funkcija,
sportske povrsine, povrsine za igru, golf igraliSta, otvoreni bazeni, sportski stadioni,
pozornice na otvorenom, groblja, parkiraliSne povrsine, Skolski vrtovi, staze i podrucja za
upoznavanje prirode, parkovi stambenih naselja, vanjske povrSine stambenih dvorista i
blokova, djecja igralista.

5. Stupanj sloZzenosti V:

Krajobrazno uredenje s veoma velikim projektnim zahtjevima, odnosno:
- s veoma velikim zahtjevima za uklapanje u okolinu
- s veoma velikim zahtjevima za zastitom, njegom i unapredenjem krajobraza
- s mnostvom funkcionalnih podrucja sa sveobuhvatnim vezama
- s veoma velikim oblikovnim zahtjevima
- s posebnim zahtjevima za snabdijevanje i odvodnju na osnovnu posebnih tehni¢kih uvjeta.

Ovom stupnju slozenosti, prema obujmu obiljezja, pripisuju se, u pravilu, sljedeci objekti
krajobraznog uredenja:

kuéni vrtovi i vrtna dvoriSta za visoke reprezentativne zahtjeve, kompleksno ozelenjivanje
terasnih i krovnih vrtova, vanjske povrsine u sklopu povijesnih zona, povijesne parkovne
povrsine, vrtovi i trgovi, botanicki, dendroloski i zooloski vrtovi, otvorene (vanjske) povrsine
sa posebnom opremom za visoke uporabne zahtjeve, etnoparkovi, arheoloski parkovi,
parkovi skulptura, izlozbeni parkovi, gradski parkovi i trgovi; groblja i spomen groblja, objekti
iz stupanja sloZenosti IV s vrlo velikim zahtjevima.

(2) U slucaju da se za krajobrazno uredenje mogu primijeniti obiljezja procjene iz vise
stupnjeva sloZenosti i ako zbog toga dode do dvojbe kojem se stupnju sloZzenosti vanjsko
uredenje moze pripisati, treba odabrati visi stupan;.

Hrvatska Pravilnik o standardu
A komora usluga arhitekata
arhitekata u podruéju GRADNJE
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Hrvatska
A komora
arhitekata

Pravilnik o standardu

usluga arhitekata

u podrucéju GRADNJE

Broj norma sati za osnovne usluge poslova arhitektonskog projektiranja
krajobrazne arhitekture

Clanak 50.

Najnizi i najvisi broj norma sati za osnovne usluge koje se odnose na poslove projektiranja
krajobraznog uredenja utvrden je u tablici 5.

Tablica 5. Broj norma sati (Ns) za izracun vrijednosti osnovnih usluga za poslove arhitektonskog

projektiranja krajobrazne arhitekture

Vrijednost
proraéunskih Stupanj slozenosti
troSkova
gradenja,
|1 (EUR)
| 1] v \"
od do od do od do od do od do
m 10,0059 (0,0103 (0,0103 (0,0191 (0,0191 |0,0365 |0,0365 (0,0555 |0,0555 | 0,0692
n 10,9283 |0,8902 |0,8902 |0,8537 |0,8537 |0,8180 (0,8180 (0,7928 |0,7928 | 0,7807
20.000 58 69 69 90 90 120 120 143 143 158
30.000 84 99 99 127 127 168 168 197 197 216
50.000 135 156 156 196 196 255 255 295 295 323
100.000 257 290 290 364 3b4 449 449 511 511 554
150.000 374 416 416 500 500 626 626 705 705 760
200.000 489 537 537 639 639 792 792 886 886 952
300.000 713 771 771 904 904 1.104 1.104 | 1.221 1.221 | 1.306
500.000 1.145 |1.215 1.215 | 1.398 1.398 | 1.676 | 1.676 | 1.831 | 1.831 | 1.946
1.000.000 2179 [2.251 2.251 2.526 2526 | 2955 | 2.955 [ 3.172 | 3.172 | 3.344
1.500.000 3.175 3.230 3.230 3.571 3.571 | 4117 4117 | 4.375 | 4.375 | 4.589
2.000.000 4146 4172 | 4172 | 4.565 4565 | 5209 | 5.209 | 56.495 | 5.495 | 5.745
3.000.000 6.041 5986 | 5986 | 6.453 6.453 | 7.258 | 7.258 [ 7.579 | 7.579 | 7.884
5.000.000 9.432 | 9.980 9.980 | 11.023 |11.023 ({11.363 | 11.363 [ 11.747
10.000.000 18.035 [ 19.432 |19.432 |19.686 | 19.686 |20.181
15.000.000 25.495 [ 27.075 |27.075 (27.149 | 27.149|27.697

Zal, Ns, m, n vidi ¢lanke 4 i b.
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Postoci ukupnog broja norma sati za pojedinu fazu projektiranja

Clanak 51.

(1) Broj norma sati izraCunat prema tablici 5. iz ¢lanka 50 dijeli se na pojedinu fazu
projektiranja prema tablici 6.

Arhitektonski projekti krajobrazne arhitekture

Osnovna usluga %

Provjera zadatka 2

Idejno rjesenje 25

Idejni projekt 13

Tablica 6. Glavni projekt 25
U postosima kupnog brofs izvedben projekt 27
rorm st 2 el projok ;

(2) Ako narucitelj ugovara s izvrSiteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrdeni za
tu fazu poveéavaju se za 30 %.

(3) U slucaju pruzanja usluge potvrdivanja sukladnosti pojedinih podfaza arhitektonskog
projekta odnosno potvrdivanja sukladnosti idejnog projekta s idejnim rjeSenjem ili glavnog
projekta s idejnim projektom ili izvedbenog projekta s glavnim projektom, a sve kada
sljedec¢u podfazu arhitektonskog projekta izraduje drugi projektant, projektant prethodne
podfaze za navedenu uslugu ima pravo na primjerenu i razmjernu naknadu obra¢unatu
prema stvarno utroSenom broju sati po cijeni norma sata izvrsitelja usluge.

(4) Naknada iz stavka 3 ovog ¢lanka nije uklju¢ena u naknadu za stjecanje prava prerade
elementa djela arhitekture iz jednog elementa u drugi ili u vise drugih elemenata djela
arhitekture iz ¢lanka 11 ovog Pravilnika i obracunava se posebno.



Hrvatska Pravilnik o standardu
A komora usluga arhitekata
arhitekata u podruéju GRADNJE

A.4. ARHITEKTONSKI PROJEKTI INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIJE
U ZGRADAMA

Svrha usluge

Clanak 52.

Arhitektonski projekti instalacija vodovoda i kanalizacije u zgradama moraju rijeSiti
ispravno funkcioniranje opskrbljivanja vodom i njene odvodnje, zajedno s otpadnim
materijalom. Ovi projekti moraju biti izradeni u skladu s propisima i medusobno uskladeni
s projektima ostalih struka. Predvideni materijali moraju se uklapati u projektirane
elemente osnovne konstrukcije zbog pravilnog rada instalacija. Ovim projektom
obuhvacena je mreza vodovoda i kanalizacije do spoja s vanjskom mrezom, ukljuCujuci i
sam spoj.

Opis poslova arhitektonskog projektiranja instalacija vodovoda i kanalizacije u
zgradama

Clanak 53.

(1) Opis poslova arhitektonskog projektiranja instalacija vodovoda i kanalizacije u
zgradama obuhvaca poslove opisane u Prilogu 2 ovog Pravilnika.

Utvrdivanje broja norma sati za poslove arhitektonskog projektiranja
instalacija vodovoda i kanalizacije

Clanak 54.

(1) Broj norma sati za osnovne usluge koji se odnose na arhitektonsko projektiranje
instalacija vodovoda i kanalizacije odreduje se prema:

- proracunskim troSkovima gradenja za instalacije vodovoda i kanalizacije
- prema stupnju sloZenosti kojoj gradevina pripada
- prema tablici broja norma sati usluga (Tablica 7).

(2) Broj norma sati za dodatne poslove koji se odnose na arhitektonsko projektiranje
instalacija vodovoda i kanalizacije odreduje se prema ¢lanku 7 ovog Pravilnika.
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Klasificiranje radova prema stupnju slozenosti za poslove projektiranja
instalacija vodovoda i kanalizacije u zgradama

Clanak 55.

(1) Instalacije se na temelju obiljezja procjene svrstavaju u sljedec¢e stupnjeve slozenosti:

Stupanj slozZenosti I: Instalacije s malim projektnim zahtjevima

Stupanj slozenosti ll: Instalacije s prosje¢nim projektnim zahtjevima

Stupanj slozenosti lll: Instalacije s velikim projektnim zahtjevima.

(2) Obiljezja procjene su :

OIRE Ol

broj funkcionalnih podrudja
integracijski zahtjevi

tehnicka opremljenost

zahtjevi tehni¢ko-tehnolosSkog rjieSenja
konstrukcijski zahtjevi.

(3) Prema obiljezjima, instalacije vodovoda i kanalizacije u zgradama u pravilu pripadaju
sljede¢im stupnjevima sloZenosti:

6.

Stupanj slozenosti I:

- jednostavne instalacije vodovoda i kanalizacije u obiteljskim ku¢ama, septicke
jame.

Stupanj sloZenosti ll:

- instalacije vodovoda i kanalizacije u stambenim i industrijskim zgradama,
hidrantska protupoZarna mreza i hidroforska postrojenja u stambenim i
industrijskim zgradama.

Stupanj slozenosti lll:

- instalacije vodovoda i kanalizacije u zgradama javne namjene, bolnicama,
hotelima, bazenima, zgradama viSim od 60 metara visine, laboratorijima te
hidroforska postrojenja u zgradama sloZenije izvedbe, gradevni dio mreZa za
opskrbljivanje tehnoloskih potroSaca u industriji, industrijske crpne stanice i sl.
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Broj norma sati za osnovne usluge poslova projektiranja instalacija
vodovoda i kanalizacije u zgradama

Clanak 56.

Najnizi i najvisi broj norma sati za osnovne usluge projektiranja instalacija vodovoda i
kanalizacije u zgradama utvrden je u tablici 7.

Tablica 7. Broj norma sati (Ns) za izracun vrijednosti osnovnih usluga za poslove
arhitektonskog projektiranja vodovoda i kanalizacije u zgradama

Stupanj sloZzenosti
Vri!'edno.st : il m
proracunskih
troskova od do od do od do
9"’:‘?:8];; m | 0,051061 | 0,053985 | 0,053985 | 0,030494 | 0,030494 | 0,030656
n| 07088 | 07365 | 0,7365 | 0,8208 | 0,8208 0,8405
3.000 15 20 20 22 22 26
5.000 21 29 29 33 33 39
10.000 35 48 48 59 59 71
15.000 47 64 64 82 82 99
20.000 57 79 79 103 103 126
30.000 76 107 107 144 144 178
50.000 109 156 156 219 219 273
100.000 179 260 260 387 387 489
150.000 238 350 350 540 540 687
200.000 292 433 433 684 684 875
300.000 389 584 584 955 955 1.230
500.000 559 850 850 1.452 1.452 1.890
1.000.000 914 1.417 1.417 2.565 2.565 3.385
1.500.000 1.218 1.910 1.910 3.577 3.577 4.759

Za |, Ns, m, n vidi Clanke 4 i b.
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Postoci ukupnog broja norma sati usluga za pojedinu fazu projektiranja

Clanak 57.

Broj norma sati izraCunat prema tablici 7. iz ¢lanka 56 dijeli se
na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 8.

Osnovna usluga %
Provjera zadatka 2
Idejno riesSenje 5
Tablica 8. Idejni projekt 13
Vrednovanje osnovnih usluga Glavni projekt 43
u postocima ukupnog broja .
norma sati za izradu projekata Izvedbeni projekt 30
instalacija vodovoda i . )
kanalizacije u zgradama Troskovnik 7

(2) Ako narucitelj ugovara s izvrSiteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrdeni za
tu fazu povecavaju se za 30 %.

(3) U slucaju pruzanja usluge potvrdivanja sukladnosti pojedinih podfaza arhitektonskog
projekta odnosno potvrdivanja sukladnosti idejnog projekta s idejnim rjeSenjem ili glavnog
projekta s idejnim projektom ili izvedbenog projekta s glavnim projektom, a sve kada
sljedecu podfazu arhitektonskog projekta izraduje drugi projektant, projektant prethodne
podfaze za navedenu uslugu ima pravo na primjerenu i razmjernu naknadu obracunatu
prema stvarno utroSenom broju sati po cijeni norma sata izvrsitelja usluge.

(4) Ako usluga projektiranja ne sadrzZi izradu nacrta s ozna¢enim prodorima instalacija kroz
konstrukciju objekta, podfaza projektiranja 2.8 (izvedbeni projekt) umanjuje se za 6 % .
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A.5. ARHITEKTONSKI PROJEKTI FIZIKE ZGRADE

Svrha usluge

Hrvatska Pravilnik o standardu
A komora usluga arhitekata
arhitekata u podruéju GRADNJE

Clanak 58.

(1) Arhitektonski projekti fizike zgrade moraju osigurati dokaze da projektirana
gradevina ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu te odrediti primijenjene mjere za
ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu. Ovi projekti moraju biti izradeni u skladu s
propisima i medusobno uskladeni s projektima ostalih struka.

(2) Arhitektonski projekti fizike zgrade obuhvacéaju:
- arhitektonski projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite

- arhitektonski projekt zastite od buke.

Opis poslova arhitektonskog projektiranja fizike zgrade

Clanak 59.

Opis poslova arhitektonskog projektiranja fizike zgrade obuhvaéa poslove opisane u
Prilogu 2 ovog Pravilnika.

Utvrdivanje broja norma sati za poslove arhitektonskog projektiranja
fizike zgrade

Clanak 60.

(1) Broj norma sati za osnovne usluge koji se odnose na arhitektonsko projektiranje fizike
zgrade odreduje se prema:

- proracunskim troSkovima dobivenim zbrajanjem cijena gradevnih radova,
obrtni¢kih radova, unutrasnje instalacije i ugradene opreme (ugradeni ormari,
klupe u amfiteatrima, sjediSta u dvoranama i sl.),

- prema stupnju sloZenosti kojoj gradevina pripada

- prema tablici broja norma sati usluga (Tablica 9 odnosno Tablica 11).

(2) Broj norma sati za dodatne usluge koji se odnose na arhitektonsko projektiranje fizike
zgrade odreduje se prema ¢lanku 7 ovog Pravilnika.

Klasificiranje radova prema stupnju slozenosti za poslove projektiranja
racionalne uporabe energije i toplinske zastite u zgradama

Clanak 61.

Zgrade se klasificiraju prema Glavi lll, Arhitektonski projekti, clanak 36 ovog Pravilnika.
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arhitekata

Pravilnik o standardu
usluga arhitekata
u podrucéju GRADNJE

Broj norma sati za osnovne usluge poslova projektiranja
racionalne uporabe energije i toplinske zastite u zgradama

Clanak 62.

Najnizi i najvisi broj norma sati za osnovne usluge poslova projektiranja racionalne uporabe
energije i toplinske zastite u zgradama utvrden je u tablici 9.

Tablica 9. Broj norma sati (Ns) za izracun vrijednosti osnovnih usluga poslova projektiranja
racionalne uporabe energije i toplinske zastite u zgradama

Vrijednost
proraéuvn skih Stupanj slozenosti
troskova
gradenja,
1 (EUR)
| [l \) \)
od do od do od do od do od do
0,0136 | 0,0161| 0,0161| 0,0258 0,0258 | 0,0275 (0,0275 | 0,0378| 0,0378 (0,0542
0,6198 | 0,6218| 0,6218| 0,5979 0,5979 | 0,6055 (0,6055 | 0,5932| 0,5932 (0,5772
20.000 6 8 8 10 10 11 11 13 13 16
30.000 8 10 10 12 12 14 14 17 17 21
50.000 11 13 13 17 17 19 19 23 23 28
100.000 17 21 21 25 25 29 29 35 35 42
150.000 22 27 27 32 32 37 37 44 44 53
200.000 26 32 32 38 38 45 45 53 53 62
300.000 34 41 41 48 48 57 57 67 67 79
500.000 46 56 56 66 66 78 78 91 91 106
1.000.000 71 87 87 100 100 118 118 137 137 158
1.500.000 92 112 112 127 127 151 151 174 174 199
2.000.000 110 134 134 151 151 180 180 207 207 235
3.000.000 141 172 172 192 192 230 230 263 263 297
5.000.000 194 236 236 261 261 313 313 356 356 399
10.000.000 297 364 364 395 395 476 476 537 537 595
15.000.000 468 503 503 609 609 682 682 752
20.000.000 560 597 597 725 725 809 809 888
50.000.000 1.033 1.263 |[1.263 |1.394 | 1.394 | 1.506
100.000.000 1.563 1921 |1.921 | 2103 | 2103 | 2.248

Za |, Ns, m, n vidi ¢lanke 4 i 5.
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Hrvatska Pravilnik o standardu
A komora usluga arhitekata
arhitekata u podruéju GRADNJE

Postoci ukupnog broja norma sati usluga za pojedinu fazu projektiranja
racionalne uporabe energije i toplinske zastite u zgradama

Clanak 63.

Broj norma sati izraCunat prema tablici 9. iz ¢lanka 62 dijeli se na pojedinu fazu
projektiranja prema tablici 10.

. Osnovna usluga %
Tablica 10.

. . Idej jesenj 2
Vrednovanje osnovnih usluga A e 0
u postocm_1a u.kupnog bfoja Glavni projekt 25
norma sati za izradu projekata
racu_)nalne uPprabe energije i lzvedbeni projekt 55
toplinske zaStite u zgradama

Klasificiranje radova prema stupnju slozenosti za poslove projektiranja
zastite od buke u zgradama

Clanak 64.

(1) Stupanj sloZzenosti se kod arhitektonske akustike odreduje na osnovu sljedeéih
obiljeZja procjene:

1. Stupanj sloZenosti :

Zgrade s malim projektnim zahtjevima s obzirom na arhitektonsku akustiku, osobito:
- stambene zgrade, domovi, Skole, upravne zgrade i banke s prosje¢nim instalacijama i
zavr$nim radovima.

2. Stupanj slozenosti Il:

Zgrade s prosjec¢nim projektnim zahtjevima s obzirom na arhitektonsku akustiku, osobito:
- domovi, Skole, upravne zgrade s natprosjec¢nim instalacijama i zavrSnim radovima

- stambene zgrade sa sloZenim tlocrtima

- stambene zgrade izloZzene vanjskoj buci

- hoteli, ako nisu navedeni u stupnju slozenosti |l

- sveucilista i visoke skole

- bolnice, ako nisu navedene u stupnju slozenosti lll

- zgrade za odmor, terapiju i lijeCenje

- okupljalista, ako nisu navedene u stupnju slozenosti lll

- radionice Cije prostore treba zastititi od buke.

3. Stupanj slozenosti

Zgrade s natprosjec¢nim projektnim zahtjevima s obzirom na arhitektonsku akustiku, osobito:

- hoteli sa velikom gastronomskom opremom

- zgrade poslovne i stambene namjene (mjesSovite namjene)

- bolnice u gradevno-akusti¢ki veoma nepovoljnom polozaju ili s nepovoljnim rasporedom
instalacija

- kazaliSta, koncertne i kongresne zgrade

- tonski studiji i akusti¢ne mjerne prostorije.
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Hrvatska
A komora
arhitekata

Broj norma sati za osnovne usluge poslova projektiranja

zastite od buke u zgradama

Pravilnik o standardu
usluga arhitekata
u podrucéju GRADNJE

Clanak 65.

Najnizi i najvisi broj norma sati za osnovne usluge poslova projektiranja zastite od buke u
zgradama utvrden je u tablici 11.

Tablica 11. Broj norma sati (Ns) za izraun vrijednosti osnovnih usluga poslova
arhitektonskog projektiranja zastite od buke u zgradama

Stupanj sloZenosti
Vrijednost Il 1
proraéuvn skih od do od do od do
troskova
gradenja, 0,0086 0,0092 0,0092 0,0162 0,0162 0,0152
| (EUR) 0,6601 0,6642 0,6642 0,6289 0,6289 0,6478
20.000 6 7 7 8 8 9
30.000 8 9 9 11 11 12
50.000 11 12 12 15 15 17
100.000 17 19 19 23 23 26
150.000 23 25 25 29 29 34
200.000 27 31 31 35 35 41
300.000 36 40 40 45 45 54
500.000 50 56 56 62 62 75
1.000.000 79 89 89 96 96 117
1.500.000 103 117 117 124 124 153
2.000.000 125 141 141 149 149 184
3.000.000 163 185 185 192 192 239
5.000.000 228 259 259 265 265 333
10.000.000 361 411 411 410 410 521
15.000.000 472 538 538 529 529 678
20.000.000 570 651 651 634 634 817
50.000.000 1.044 1.196 1.196 1.129 1.129 1.478
100.000.000 1.650 1.896 1.896 1.745 1.745 2.316

Za |, Ns, m, n vidi ¢lanke 4 i 5.
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Hrvatska
A komora
arhitekata

Postoci ukupnog broja norma sati usluga za pojedinu fazu
projektiranja zastite od buke u zgradama

Pravilnik o standardu
usluga arhitekata
u podrucéju GRADNJE

Clanak 66.

Broj norma sati izradunat prema tablici 11. iz ¢lanka 65 dijeli se na
pojedinu fazu projektiranja prema tablici 12.

Osnovna usluga %
Idejno rjesenje 15
Glavni projekt 45

Tablica 12.

Izvedbeni projekt 35
Vrednovanje osnovnih usluga
u postocima ukupnog broja Sudjelovanje u 5
norma sati za projektiranje izradi trogkovnika
zastite od buke u zgradama
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Hrvatska Pravilnik o standardu
A komora usluga arhitekata
arhitekata u podruéju GRADNJE

B. POSLOVI GLAVNOG PROJEKTANTA

Clanak 67.

(1) Poslovi glavnog projektanta se obavljaju u skladu s propisima kojima se ureduje
arhitektonska i inZenjerska djelatnost, propisima kojima se ureduje prostorno uredenje i
gradnja, ostalim propisima i pravilima arhitektonske struke.

(2) Poslovi glavnog projektanta obuhvacaju usluge koje se, prema Fazama Zivotnog vijeka
zgrade, obavljaju unutar faze 2.0 Projektiranje.

(3) Poslovi glavnog projektanta, iznimno, mogu obuhvatiti i neke usluge koje se obavljaju i
u drugim fazama Zivotnog vijeka gradevine.

Svrha usluge

Clanak 68.

(1) Ako u projektiranju sudjeluje viSe projektanata, za cjelovitost i medusobnu uskladenost
projekata odgovoran je glavni projektant.

Opis poslova glavnog projektanta

Clanak 69.

Opis poslova glavnog projektanta obuhvacéa poslove opisane u Prilogu 2 ovog Pravilnika.

Utvrdivanje vrijednosti usluga za poslove glavnog projektanta

Clanak 70.

Vrijednost usluga odreduje se u iznosu od 10% ukupne vrijednosti usluga svih usluga
projektiranja koje su potrebne za izradu cjelovitog projekta.

Odstupanja i primjedbe

Clanak 71.

Ako u projektiranju ne sudjeluje viSe projektanata, poslovi glavnog projektanta, se ne
obavljaju.
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A komora usluga arhitekata
arhitekata u podruéju GRADNJE

C. VODENJE PROJEKTIRANJA

Clanak 72.

(1) Poslovi vodenja projektiranja obuhvaéaju usluge kod ugovaranja cjelovitog ugovora
o projektiranju, kada je arhitekt nositelj ugovora, a projektanti drugih struka njegovi
podizvodadi.

(2) Poslovi vodenja projektiranja se obavljaju i u slu¢aju kad samo je jedan dio
projektanata drugih struka u svojstvu podizvodaca.

(3) Poslovi vodenja projektiranja obuhvacaju usluge koje se, prema Fazama zivotnog vijeka
zgrade, obavljaju unutar faze 2.0 Projektiranje.

(4) Poslovi vodenja projektiranja, iznimno, mogu obuhvatiti i neke usluge koje se obavljaju
i u drugim fazama Zivotnog vijeka gradevine.

Svrha usluge

Clanak 73.

(1) Ako u projektiranju sudjeluje viSe projektanata, ugovaranje posla, uskladivanje i
pracenje izvrSenja svih ugovornih obveza preuzima voditelj projektiranja.

Opis poslova vodenja projektiranja

Clanak 74.

Opis poslova voditelja projektiranja obuhvaca poslove opisane u Prilogu 2 ovog Pravilnika.

Utvrdivanje vrijednosti usluga za poslove vodenja projektiranja

Clanak 75.

(1) Vrijednost usluga ovisi o sloZenosti projekta i uslugama koje se ugovaraju za pojedina
stru¢na podrucja, koja treba koordinirati, te o rizicima preuzetima pri izvrSenju ugovora.

(2) Vrijednost usluga odreduje se u iznosu od 10% ukupne vrijednosti usluga svih usluga
projektiranja koji su obuhvaceni ugovorom o projektiranju.

Odstupanja i primjedbe

Clanak 76.

Ako u projektiranju ne sudjeluje viSe projektanata ili svu koordinaciju provodi naruditelj,
poslovi vodenja projektiranja se ne obavljaju.
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D. PROJEKTANTSKI NADZOR

Clanak 77.

(1) Poslovi projektantskog nadzora obuhvacaju usluge koje obavlja projektant, odnosno
projektantski tim koji je izradio projekt.

(2) Poslovi projektantskog nadzora obuhvacaju usluge koje se, prema Fazama Zivotnog
vijeka zgrade, obavljaju unutar faze 3.0 Gradenije.

Svrha usluge

Clanak 78.

Svrha usluge je osiguranje kvalitete gradnje i vjerodostojne realizacije autorskog djela
arhitekture kroz pracenije tijeka radova, odabir materijala i gradevnih elemenata, razradu i
izmjene detalja zbog okolnosti nastalih tiekom faze gradenja, a koje ne podrazumijevaju
postupke izmjena i dopuna akata kojima se odobrava gradenje.

Opis poslova projektantskog nadzora

Clanak 79.

Opis poslova projektantskog nadzora obuhvaca poslove opisane u Prilogu 2 ovog
Pravilnika.

Utvrdivanje broja norma sati za poslove projektantskog nadzora

Clanak 80.

Broj norma sati ugovara se slobodno ili kao vremenska naknada, a ovisno o stupnju
sloZenosti gradevine iznosi sljedece postotke ukupnog broja norma sati za sve faze
ugovorenih projekata:

— stupanj sloZzenosti |.: 15 %

— stupanj slozenosti ll.: 15 %
— stupanj slozenosti lll.: 20 %
— stupanj sloZzenosti IV.: 25 %
— stupanj sloZenosti V.: 30 %.

Vrijednost usluga moZe se obracunati i kao vremenska naknada prema c¢lanku 9.
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arhitekata u podruéju GRADNJE

E. STRUCNI NADZOR

Clanak 81.

(1) Poslovi stru¢nog nadzora se obavljaju u skladu s propisima kojima se ureduje
arhitektonska i inZenjerska djelatnost, propisima kojima se ureduje prostorno uredenje i
gradnja, ostalim propisima i pravilima arhitektonske struke.

(2) Poslovi stru¢nog nadzora obuhvacaju usluge koje se, prema Fazama Zivotnog vijeka
zgrade, obavljaju unutar faza 3.0 Gradenje, 4.0 Uporaba i 5.0 Kraj Zivotnog vijeka.

Svrha usluge

Clanak 82.

Struéni nadzor nad izvodenjem radova su poslovi stru¢nog nadzora gradenja definirani
zakonima i pravilnicima kojima se regulira podrucje prostornog uredenja i gradnje te kontrole
ispunjava li izvoda¢ radova ugovorne obveze prema investitoru i poduzimanje odgovarajucih
mjera za provedbu tih obveza, ako su te usluge predmet njihova medusobnog ugovora.

Opis poslova struénog nadzora

Clanak 83.

Opis poslova stru¢nog nadzora obuhvaca poslove opisane u Prilogu 2 ovog Pravilnika.

Utvrdivanje vrijednosti usluga za poslove stru¢nog nadzora

Clanak 84.
(1) Vrijednost usluga za osnovne usluge poslova struénog nadzora odreduje se prema:

- proracunskim troskovima gradenja zgrade
- prema stupnju sloZenosti kojoj zgrada pripada
- prema tablici broja norma sati usluga (Tablica 13, 14, 15 16).

(2) Broj norma sati za dodatne usluge koji se odnose na stru¢ni nadzor gradenja odreduje se
prema ¢lanku 7 ovog Pravilnika.
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Broj norma sati za poslove struénog nadzora gradenja

Clanak 85.

(1) Najnizi i najvisi broj norma sati za osnovne usluge poslova struénog nadzora gradenja pri
gradenju zgrada izra¢unava se prema podacima u tablici 13.

(2) Proracunski troskovi za izraCun odreduju se prema ¢lanku 10 ovog Pravilnika.

Tablica 13. Vrijednosti m i n za izracun broja norma sati usluga stru¢nog nadzora gradenja pri gradenju zgrada:

Vrijednost
proracunskih
troskova Stupanj sloZenosti
gradenja,
1 (EUR)
1l ] v \%
od do od do od do od do od do
m| 0,003378| 0,005050 | 0,005050 | 0,007673 | 0,007673 | 0,012536 | 0,012536 |0,015857 | 0,015857 0,018787
n 0,8760 0,8563 0,8563 0,8371 0,8371 0,8145 0,8145 0,8052 0,8052 0,7982
20.000 20 24 24 31 31 40 40 46 46 51
30.000 28 34 34 43 43 56 56 64 64 70
50.000 44 53 53 66 66 84 84 96 96 106
100.000 81 97 97 118 118 148 148 168 168 184
150.000 116 137 137 165 165 206 206 233 233 254
200.000 149 175 175 210 210 261 261 294 294 320
300.000 212 247 247 295 295 362 362 408 408 442
500.000 332 383 383 452 452 550 550 615 615 665
1.000.000 609 694 694 808 808 966 966 1.075 1.075 1.156
1.500.000 869 982 982 1.135 1.135 1.345 1.345 1.490 1.490 1.598
2.000.000 1.118 1.256 1.256 1.444 1.444 1.700 1.700 1.878 1.878 2.011
3.000.000 1.595 1.777 1.777 2.027 2.027 2.365 2.365 2.604 2.604 2.779
5.000.000 2.495 2.752 2.752 3.109 3.109 3.585 3.585 3.929 3.929 4178
10.000.000 4.578 4.982 4.982 5.554 5.554 6.305 6.305 6.865 6.865 7.265
15.000.000 6.531 7.050 7.050 7.799 7.799 8.772 8.772 9.515 9.515 10.042
20.000.000 8.403 9.020 9.020 9.923 9.923 11.088 11.088 11.995 11.995 12.634
50.000.000 18.751 19.768 19.768 | 21.367 21.367 23.388 23.388 25.086 25.086 26.253
100.000.000 34.413 35.787 | 35.787 | 38.171 38.171 41.132 41.132 43.835 43.835 45.652
150.000.000 50.643 | 53.598 53.5698 57.227 57.227 60.759 60.759 63.099
200.000.000 68.192 72.338 72.338 76.597 76.597 79.386

Za l, Ns, m, n vidi ¢lanke 4 i 5.

47



Hrvatska
A komora
arhitekata
T\
Clanak 86.

Pravilnik o standardu
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(1) Najnizi i najviSi broj norma sati za osnovne usluge poslova stru¢nog nadzora gradenja
pri unutarnjem uredenju prostora izraCunava se prema podacima u tablici 14.

(2) Proracunski troskovi za izra¢un odreduju se prema ¢lanku 10 ovog Pravilnika.

Tablica 14. Vrijednosti m i n za izracun broja norma sati osnovnih usluga poslova
struénog nadzora gradenja pri unutarnjem uredenju prostora:

Vrijednost
proracunskih
trogkova Stupanj slozenosti
gradenja,
I (EUR)
1l ]l v \'
od do od do od do od do od do
0,037966 | 0,047378 | 0,047378 | 0,053016 | 0,053016 | 0,059215 | 0,059215 | 0,068001 | 0,068001 |0,080038
0,6990 0,6982 0,6982 0,6944 0,6944 0,6920 0,6920 0,6888 0,6888 0,6826
20.000 39 48 48 51 51 56 56 62 62 69
30.000 51 63 63 68 68 74 74 82 82 91
50.000 73 90 90 97 97 106 106 117 117 129
100.000 119 147 147 157 157 171 171 189 189 207
150.000 158 195 195 208 208 226 226 250 250 273
200.000 193 238 238 254 254 276 276 305 305 332
300.000 256 316 316 337 337 365 365 403 403 439
500.000 366 451 451 481 481 520 520 573 573 621
1.000.000 593 732 732 778 778 840 840 923 923 997
1.500.000 788 972 972 1.031 1.031 1.112 1.112 1.221 1.221 1.316
2.000.000 963 1.188 1.188 1.258 1.258 1.358 1.358 1.488 1.488 1.601
3.000.000 1.279 1.577 1.577 1.668 1.668 1.797 1.797 1.968 1.968 211
5.000.000 1.828 2.253 2.253 2.378 2.378 2.559 2.559 2.797 2.797 2.992
10.000.000 2.967 3.656 3.656 3.848 3.848 4.135 4135 4.509 4.509 4.803
15.000.000 3.940 4.852 4.852 5.099 5.099 5.474 5.474 5.962 5.962 6.334
20.000.000 4.817 5.931 5.931 6.226 6.226 6.680 6.680 7.269 7.269 7.709

Zal, Ns, m, n vidi ¢lanke 4 i 5.
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Pravilnik o standardu 49

usluga arhitekata

u podrucéju GRADNJE

(1) Najnizi i najviSi broj norma sati za osnovne usluge poslova stru¢nog nadzora gradenja
pri krajobraznom uredenju gradevina i gradenju krajobrazne arhitekture, izraCunava se
prema podacima u tablici 15.

(2) Proracunski troSkovi gradenja za izra¢un odreduju se prema ¢lanku 10 ovog Pravilnika.

Tablica 15. Vrijednosti m i n za izracun broja norma sati osnovnih usluga stru¢énog nadzora
gradenja pri krajobraznom uredenju gradevina i gradenju krajobrazne arhitekture:

Vrijednost
prorac¢unskih
troskova Stupanj slozenosti
gradenja,
I (EUR)
1l 11 [\ \'
od do od do od do od do od do
0,002425 | 0,004473 | 0,004473 | 0,008299 | 0,008299 | 0,015766 | 0,015766 | 0,023814 | 0,023814 | 0,029844
0,9283 0,8902 0,8902 0,8537 0,8537 0,8180 0,8180 0,7928 0,7928 0,7807
20.000 24 30 30 39 39 52 52 61 61 68
30.000 35 43 43 55 55 72 72 84 84 93
50.000 56 68 68 85 85 110 110 127 127 139
100.000 106 126 126 154 154 194 194 219 219 239
150.000 155 181 181 218 218 270 270 302 302 328
200.000 202 234 234 278 278 342 342 380 380 411
300.000 295 336 336 393 393 476 476 524 524 563
500.000 473 529 529 608 608 724 724 785 785 840
1.000.000 901 981 981 1.100 1.100 1.276 1.276 1.360 1.360 1.442
1.500.000 1.312 1.408 1.408 1.5654 1.5654 1.777 1.777 1.876 1.876 1.979
2.000.000 1.714 1.819 1.819 1.987 1.987 2.249 2.249 2.357 2.357 2.478
3.000.000 2.497 2.609 2.609 2.809 2.809 3.133 3.133 3.250 3.250 3.401
5.000.000 4.012 4111 4111 4.344 4.344 4.759 4.759 4.873 4.873 5.067
10.000.000 7.635 7.620 7.620 7.851 7.851 8.389 8.389 8.442 8.442 8.705
15.000.000 11.124 10.933 10.933 11.098 11.098 11.689 11.689 11.643 11.643 11.946
20.000.000 14.530 14.124 14.124 14.187 14.187 14.790 14.790 14.625 14.625 14.955

Za |, Ns, m, n vidi Clanke 4 i b.
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(1) Najnizi i najviSi broj norma sati usluga za osnovne usluge poslova stru¢nog nadzora
gradenja pri gradenju vodovoda i kanalizacije u zgradama, izracunava se prema podacima

u tablici 16.

(2) Proracunski troSkovi za izracun odreduju se prema ¢lanku 10 ovog Pravilnika.

Tablica 16. Vrijednosti m i n za izracun broja norma sati usluga stru¢nog nadzora
gradenja pri gradenju vodovoda i kanalizacije u zgradama:

Vrijednost
proraéuvn il Stupanj slozenosti
troskova
gradenja,
I (EUR)
I 1l 11
od do od do od do
m 0,027572 0,029150 0,029150 0,016469 0,016469 0,016554
n 0,7088 0,7365 0,7365 0,8208 0,8208 0,8405
20.000 8 11 11 12 12 14
30.000 12 15 15 18 18 21
50.000 19 26 26 32 32 38
100.000 25 35 35 44 44 54
150.000 31 43 43 56 56 68
200.000 41 58 58 78 78 96
300.000 59 84 84 118 118 147
500.000 96 140 140 209 209 264
1.000.000 129 189 189 292 292 371
1.500.000 158 234 234 370 370 473
2.000.000 210 315 315 516 516 664
3.000.000 302 459 459 784 784 1.021

Za l, Ns, m, n vidi ¢lanke 4 i 5.
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F. UPRAVLJANJE PROJEKTOM GRADNJE

Clanak 89.

(1) Upravljanje projektom gradnje se obavljaju u skladu s propisima kojima se ureduje
arhitektonska i inZzenjerska djelatnost, propisima kojima se ureduje prostorno uredenje i
gradnja, ostalim propisima i pravilima arhitektonske struke.

(2) Upravljanje projektom gradnje obuhvacaju usluge koje se, prema Fazama Zivotnog
vijeka zgrade, obavljaju u svim fazama Zivotnog vijeka.

Svrha usluge

Clanak 90.

Upravljanje projektom gradnje podrazumijeva obavljanje u ime i za ra¢un investitora
poslova financijskog, pravnog i tehni¢kog savjetovanja u vezi s projektiranjem, gradenjem,
uporabom i uklanjanjem gradevina te drugih poslova definiranih propisima.

Opis poslova upravljanja projektom gradnje

Clanak 91.

Opis poslova upravljanja projektom gradnje obuhvaca poslove opisane u Prilogu 2 ovog
Pravilnika.

Utvrdivanje broja norma sati za usluge upravljanja projektom gradnje

Clanak 92.

(1) Broj norma sati za osnovne usluge koji se odnose na upravljanje projektom gradnje
odreduje se prema:

- proracunskim troSkovima gradenja zgrade
- prema tablici broja norma sati usluga (Tablica 17).

(2) Broj norma sati za dodatne usluge koji se odnose na upravljanje projektom gradnje
odreduje se prema ¢lanku 7 ovog Pravilnika.
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Broj norma sati za usluge upravljanja projektom gradnje

Clanak 93.

(1) Najnizi i najvisi broj norma sati osnovnih usluga poslova upravljanja projektom gradnje,

izraCunava se prema podacima u tablici 17.

(2) Proracunski troSkovi za izrac¢un odreduju se prema ¢lanku 10 ovog Pravilnika.

Tablica 17. Vrijednosti m i n za izracun broja norma sati usluga upravljanja projektom gradnje:

Vrijednost
proracunskih
troskova
gradenja,
|1 (EUR)
od do
0,0005 0,0006
0,9517 0,9517
20.000 7 8
30.000 10 11
50.000 16 18
100.000 31 36
150.000 46 52
200.000 60 69
300.000 88 101
500.000 143 165
1.000.000 277 319
1.500.000 407 469
2.000.000 536 617
3.000.000 788 908
5.000.000 1.282 1.476
10.000.000 2.479 2.855
15.000.000 3.646 4.200
20.000.000 4.794 5.522
30.000.000 7.052 8.123
50.000.000 11.466 13.208
100.000.000 22.178 25.547

Zal, Ns, m, n vidi ¢lanke 4 i 5.
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GLAVA IV

PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 94.

Sadrzaj i opis pojedinih usluga, faze i podfaze Zivotnog vijeka gradevine, nacin izracuna

proracunskih troSkova gradenja, definirani ovim Pravilnikom, izradeni su temeljem:

- dokumenta Vijeca arhitekata Europe ACE Scope of Services (ACE WG SOS, 2014.)

- propisa Savezne Republike Njemacke za obavljanje usluga arhitekata i inZenjera
Honorarordnung fiir Architekten und Ingenieure - HOAI (2021)

- Plana radova Britanskog kraljevskog udruzenja arhitekata RIBA - Plan of Work (2020.)

- propisa Republike Slovenije - Standard ZAPS

- norme DIN 276:2018

- norme HRN EN 16310:2013

- norme ISO 16813:2006.

Clanak 95.

Pravilnik o standardu usluga arhitekata koji je Skupstina Hrvatske komore arhitekata
donijela 13. prosinca 2013. godine, ostaje na snazi u dijelu GLAVA |I, PROSTORNI
PLANOVI, do donoSenja novog Pravilnika o standardu usluga u podrucju prostornog
uredenja.

Clanak 96.

Tumacenje pojedinih odredaba ovog Pravilnika daje Skupstina Hrvatske komore
arhitekata.

Clanak 97.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Narodnim novinama”.

Klasa: 011-05/25-01/01 Rajka Bunjevac, dipl.ing.arh.,
Ur.br.: 251-505-01-25-1 predsjednica Hrvatske
U Zagrebu, 21. veljace 2025. g. komore arhitekata
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